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1. Osnovne informacije 

 

Period implementacije projekta: 

Početak provedbe:  09.10.2013. 

Prvotni datum zatvaranja: 31.12.2017. 

Produženje - upućen zahtjev Svjetskoj 

banci za produženje projekta  
31.12.2019. 

 

 

Iznos kredita Svjetske banke za Federaciju BiH  

22,942 mil. USD 
 

 

2. Razvojni ciljevi i komponente Projekta 

 

Razvojni ciljevi projekta (RCP). Razvojni cilj projekta je unaprjeđenje učinka sistema 

navodnjavanja i institucija za navodnjavanje radi pružanja podrške poljoprivrednim 

proizvođačima u projektnim područjima.  

 

Komponenta 1. Infrastrukturne investicije (83% projektnih troškova). U okviru ove 

komponente finansira se implementacija radova na rehabilitaciji infrastrukture za 

navodnjavanje i odvodnjavanje za oko 6 potprojekata u FBiH. Potprojekti su odabrani sa šire 

liste potencijalnih projektnih područja koju je pripremilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva na osnovu prijedloga kantona. Svi potprojekti su locirani na 

postojećem poljoprivrednom zemljištu koje je u prošlosti bilo snabdjeveno navodnjavanjem. U 

određenim potprojektima prvi prioritet je obnova ili unapređivanje odvodnjavanja, radi 

osiguravanja adekvatnog upravljanja vodama. Radovi uglavnom uključuju rehabilitaciju 

infrastrukture za navodnjavanje i odvodnju uključujući izgradnju, rekonstrukciju, unaprjeđenje 

i modernizaciju na postojećem poljoprivrednom zemljištu, i uvođenje novih tehnologija na 

navodnjavanom zemljištu, naročito navodnjavanje kapanjem i prskalice sa niskim pritiskom.     

 

Komponenta 2. Modernizacija navodnjavanja (12% projektnih troškova). U okviru ove 

komponente, pruža se podrška za jačanje kapaciteta ministarstava, agencija za vode, općina i 

kantona koji učestvuju u projektu u cilju razmatranja novih sektorskih politika, uspostavljanje i 

jačanje Udruga korisnika voda (u daljnjem tekstu isto: UKV), rada i održavanja instalirane 

infrastrukture/objekata, određivanje naknada, naplatu naknada i upravljanje sredstvima, te sa 

tim vezano upravljanje vodnim resursima i navodnjavanjem. Podržat će se i uspostava 

transparentnog sistema naplate naknada i izvještavanja o plaćanju za navodnjavanje, te rad 

UKV. U okviru komponente također će se finansirati podrška poljoprivrednicima kako bi 

ostvarili pristup kreditima i/ili programima subvencija za opremu na farmama koja će služiti za 

optimizaciju korištenja navodnjavanja („više usjeva za kap“ i „manje kapi po usjevu“). Prema 

tome, ova komponenta sadrži 3 osnovne potkomponente:  

 

a. Potkomponenta (2a) jačanje na nivou agencija: U okviru ove potkomponente, pruža se 

podrška sljedećem: (i) Razvoju regulatornog okvira za funkcioniranje sistema 

navodnjavanja (metodologija tarifa, poređenje finansijskih i tehničkih učinaka sa 

odrednicama itd); i (ii) Pripremanju strategija navodnjavanja. U okviru potkomponente 

također će se pružiti podrška za uspostavljanje tehničke radne grupe koja bi uključivala 

predstavnike oba entiteta sa ciljem učenja iz iskustava širom zemlje i pomaganja pri 

unapređivanju koordinacije politika;  



 

b. Potkomponenta (2b) Savjetodavne usluge za navodnjavanje na nivou farmi i 

modernizacija: U okviru ove potkomponente finansira se: (i) pružanje savjetodavnih 

usluga o navodnjavanju, obuka UKV vezano za rad i održavanje, uključujući kvalitet voda 

i okolišne aspekte navodnjavanja i odvodnjavanja); ii) podrška za demonstracije dobrih 

praksi štednje vode na farmama (npr. promjena rasporeda navodnjavanja, lasersko 

niveliranje zemljišta, pomaganje UKV vezano za pristup subvencijama /kreditima za 

prskalice sa niskim pritiskom i mreže kapaljki); i (iii) finansiranje opreme za upravljanje 

vodom na farmama za svaki potprojekt koji opslužuje najmanje  1.000 hektara (kompleti 

za monitoring vlažnosti zemljišta, protočni vodometri, „totalne meteorološke stanice“ na 

specifičnim/demonstracionim potprojektima, kako bi se pomoglo u izračunavanju 

komponenti ravnoteže zemljište-voda, uključujući evapo-transpiraciju, efektivnu količinu 

padavina, kapilarnost prema gore); i 

 

c. Potkomponenta (2c) Obuka na zahtjev: Finansiranje obuke za UKV na zahtjev i po 

potrebi, vezano za unapređenje poljoprivredne tehnologije i prakse, te povezivanje sa 

tržištima. 
 

Komponenta 3: Podrška implementaciji projekta (5% projektnih troškova). Obuhvaća 

troškove upravljanja projektom, uključujući praćenje i procjenu, zaštitne mehanizme (EMP), 

revizije, obuke, finansijsko upravljanje, kancelarijsku i mobilnu opremu, te polazne i (završne) 

ankete za ocjenu uticaja. 

 

 

3. Kriteriji za izbor projektnih područja 
 

Br. Kriterij Napomene 

1 
Kvalitet zemljišta podobnog 

za navodnjavanje 
Zemljište mora biti podobno za navodnjavanje. 

2 
Pouzdano i adekvatno 

vodosnabdijevanje  

Vodosnabdijevanje mora biti pouzdano i adekvatno. Ovo 

se ne odnosi samo na snabdijevanje sa izvora vode nego i 

na pogodnost položaja predloženog potprojektnog područja 

ako je locirano nizvodno od drugih korisnika, ili ako se 

snabdijevanje vrši putem kanala u vlasništvu kantona, 

općine. 

3 
Kanton/ općina podržava 

razvoj navodnjavanja i UKV 

Potreban je jasan dokaz da kanton i/ili općina podržavaju 

poljoprivredna i udruženja korisnika vode (UKV). 

4 

UKV formirana, 

funkcioniraju i spremna su za 

učešće u planiranju, 

projektovanju i izgradnji 

UKV moraju biti formirana i funkcionalna prije početka 

izvođenja fizičkih radova i moraju biti spremna za učešće u 

planiranju, projektovanju i radovima izgradnje. 

5 
Adekvatno članstvo i učešće 

u UKV 

Najmanje 70% potencijalnih korisnika vode trebaju postati 

članovi UKV sa listom svih potencijalnih članova UKV. 

Dokaz o ubiranju članarine u UKV će biti od koristi. 

6 
Jasni dokazi od potencijalnih 

korisnika vode sa zahtjevima 

Jasan dokaz da su potprojekt inicirali korisnici vode i da je 

to snažna potreba. 

7 
Finansijski održiv za 

korisnike vode 

Dokaz o koristima i finansijskoj održivosti navodnjavanja 

za glavne predložene kulture i obrasce uzgoja uzimajući u 

obzir troškove navodnjavanja. 

8 Ekonomski održiv Ekonomski održiv u smislu analize troškova i koristi. 

9 
UKV u stanju upravljati, 

raditi i održavati sisteme 

Završeni sistem mora biti u okviru procijenjene 

osposobljenosti UKV, a i da korisnici vode mogu upravljati 



i održavati sisteme. 

10 
Veličina predloženog 

potprojekta 

Glavno područje potprojekta treba biti veće od 50 ha da bi 

bilo uključeno u Projekat. Više bodova se daje većim 

sistemima i grupiranju poljoprivrednika. 

 

3.1. Lista provjere (check list) – preduvjeti za realizaciju potprojekata 
 

Kriteriji 

A.Velika potreba za navodnjavanjem, osjećaj vlasništva te spremnost 

1. 

Kanton / općina 

1. Dostavlja pismo o preuzimanju obaveza / pružanju potpore 

2. Plaćanje dijela troškova osnovnih investicija 

2. 

Poljoprivrednici 

1 Potpisali Izjavu o preuzimanju obaveza 

2. Specifični planovi za uvođenje usjeva velike vrijednosti 

3. Iskazana spremnost da snose troškove investicija na farmi 

B. Solidna ekonomska i finansijska izvodljivost 

 

1. Troškovi investicije po ha (< 2 000 USD/ha) 

2. Provedene ekonomsko – finansijske analize 

3. Komercijalno održive farme 

C. Tehnički kriteriji za potprojekt 

1. 

Tehnička adekvatnost mogućeg dizajna/glavnog projekta 

1. Tlo pogodno za navodnjavanje 

2. Pouzdano i adekvatno snabdijevanje vodom 

3. Razumna veličina predloženog potprojekta 

2. 

Osigurani poljoprivredni i društveni podaci 

1. Podaci o farmerima, usjevima, prinosu, tržištu i.t.d. 

2. Sigurna vlasnička prava nad zemljištem 

3. Socijalni zaštitni mehanizmi 

4. Utjecaj na siromaštvo i društveni napredak 

5. Opasnost od mina i neeksplodiranih bojnih sredstava 

3. 
Detalji o okolišu razmotreni 

1. Mogući okolišni efekti ('+ve/ '- ve) razmotreni 

D. Kompleksnost 

 

1. Relativno jednostavan koncept 

2. Prihvatljive i dokazane tehnologije 

3. Nema konflikta oko vode 

E. Kompletnost 

 1. Realni vremenski okvir u odnosu na sveukupni projekt 

F. Regionalna distribucija 

Sveukupna prihvatljivost Projekta 

 
 

 

 

4. Projektna područja i realizacija Projekta do sada  

 

Projekat razvoja navodnjavanja se realizira u tri faze: 

P
rv

a 
fa

za
 Široki Brijeg -  Mostarsko 

blato  
Radovi su završeni na 5 lokacija, izvršeno je čišćenje postojećih 

kanala, izgradnja novih i izgradnja dva akvadukta; ukupna površina 

koja se navodnjava iznosi 1247 ha; 

Ustikolina – Cvilinsko polje  Radovi su završeni, uspostavljena je primarna mreža, izgrađena su 



dva rezervoara i pumpna stanica, što omogućava navodnjavanje 

ukupno 88 ha površine. 

Goražde sa dvije lokacije  Završeni su radovi polaganja primarnih cjevovoda, izgrađeni su 

rezervoari i pumpne stanice a trenutno su u toku završni radovi na 

priključenju pumpnih stanica sa mjernim mjestima. Ukupna 

površina u Goraždu koja će se navodnjavati je 42,5 ha.  

 

D
ru

g
a 

fa
za

  Čapljina Zavisno od lokacije, u toku su izrade projekata, revizije istih, 

provođenje javnih rasprava, rješavanje imovinsko pravnih odnosa 

na parcelama gdje će radovi biti izvođeni. Ukupna površina koja će 

se navodnjavati sa projektima druge faze je 2350 ha i to Čapljina 

1200 ha, Odžak 1000 ha i Živinice 150 ha.  

Odžak 

Živinice 

 

  

T
re

ća
 f

az
a 

 

Kalesija 

Sa ukupnom površinom od 950 ha. Trenutno se radi na prikupljanju 

podataka za izradu projektne dokumentacije. 

Žepče  

Sanski Most  

Bihać 

 

 

 

4.1.  Prioritetni potprojekti prve faze   
 

Najvažnije odlike potprojektnog 

područja 

FBiH 

Mostarsko Blato Goražde /Foča -Ustikolina 

Polazna površina u ha 2,916 ha 153 ha 

Usjevi  
Mješovito ratarski, povrće (također u 

staklenicima), voćnjaci. 

Općina Foča: povrće na otvorenim 

poljima, staklenici, voćnjaci. 

Općina Goražde (5 parcela): 

Voćnjaci, uglavnom jabuke  

Tip korisnika vode 

Pet osnovnih parcela, svaka 

predstavlja veliku grupu pojedinačnih 

poljoprivrednika. 

Nekoliko poljoprivrednika sa 

imanjima manjeg obima, nizak nivo 

dohotka.  

Izazovi i problemi koji se rješavaju 

Projektom 

Nestašica vode. Postojeći 

gravitacioni sistem površinskih 

kanala (glavni i sekundarni). Za dvije 

krajnje parcele ne ostaje dovoljno 

vode (370 domaćinstava, 200 ha) 

Nije uspostavljen nikakav sistem 

distribucije izvan farmi. 

Poljoprivrednici koji se nalaze 

pored rijeke pumpaju vodu 

direktno, dok oni koji su dalje 

prenose vodu iz rijeke cisternama.   

Rješenja koja donosi Projekt 

Renovirati 3 propala akvadukta. 

Oblaganje i proširivanje glavnog 

kanala i rehabilitacija sekundarnih 

kanala. Rotaciono snabdijevanje 

navodnjavanjem (prema tome, 

smanjena / racionalizovana kvota za 

svaku parcelu).  

Uspostavljanje novog sistema 

distribucije zasnovanog na 

pumpanju iz izvora vode do farmi. 

Uključuje dodavanje površinskog 

rezervoara niske cijene. Rotaciono 

snabdijevanje. 

Ključni uticaj Projekta 

Eliminacija nestašica vode na 

krajevima mreže. Unapređeni prinosi 

u cijelom sistemu navodnjavanja. 

Uzgoj dodatnih usjeva. Dvostruko 

veće zapošljavanje radne snage. 

Unapređenje lanca vrijednosti. 

 

 

 

 

 
 

 



  

4.2. Karte prioritetnih podprojekata I. faze u FBiH 

 

Mostarsko Blato 

 
 

Goražde 

   
 

   
 

 

 



 

4.3.  Provedba projekta do sada  

Potprojekti I. i II. faze uključuju 7367 korisnika koji se, preko osnovanih lokalnih Udruženja korisnika 

voda informišu, obučavaju o načinu i pravilima korištenja sistema navodnjavanja kao i opreme koja je 

nabavljena iz projektnih sredstava u cilju rentabilnijeg i ekonomičnijeg korištenja vode.  

U toku su završni radovi potprojekata I. faze. Svi gore navedeni potprojekti se uglavnom nalaze na 

postojećem poljoprivrednom zemljištu koje je u prošlosti bilo navodnjavano. U nekim potprojektima, 

prvi prioritet je na popravci ili poboljšanju odvodnje, čime će se osigurati odgovarajuće upravljanje 

vodom. Određivanje prioriteta potprojekata bazirano je na kriteriju odabira, uključujući ekonomsku i 

finansijsku izvodljivost (odnosno predispoziciju da će krajnji korisnici i lokalne uprave plaćati naknade 

i voditi brigu o upravljanju i održavanju), okolišnu i institucionalnu održivost, jasnost zakupa zemljišta, 

i spremnost za implementaciju. Radovi se uglavnom sastoje od rehabilitacije, sa određenom 

rekonstrukcijom, nadogradnje i modernizacije, također uvodeći nove tehnologije koje su više vodo-

efikasne, kao što je navodnjavanje kap po kap i prskalice niskog pritiska (samo za javne/glavne i polu-

javne/sekundarne dijelove sistema). Projektom je također predviđena mjera pružanja podrške 

poljoprivrednicima da dobiju pristup kreditima i/ili programima subvencija za opremu na farmama koja 

će služiti za optimizaciju korištenja navodnjavanja („više usjeva za kap“ i „manje kapi po usjevu“ i sl.); 

podrške za demonstracije dobrih praksi uštede vode na farmama (npr. promjena rasporeda 

navodnjavanja, lasersko niveliranje zemljišta, pomaganje Udruženjima korisnika voda vezano za pristup 

grantovima/ kreditima za nabavku prskalica sa niskim pritiskom i mreža kapaljki); i finansiranje opreme 

za upravljanje vodom na farmama za svaki potprojekat koji opslužuje najmanje 1.000 hektara (kompleti 

za monitoring vlažnosti zemljišta, protočni vodometri, „totalne meteorološke stanice“  i sl.).  

U proteklom periodu kroz intenzivan proces konsultacija (uključujući sastanke i terenske posjete) sa 

predstavnicima nadležnih općina (Čapljina, Živinice, Odžak) nastavljene su aktivnosti na pripremi 

projekata druge faze. 
 


