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I. Strateški kontekst  

 

A. Pitanja vezana za zemlju i sektor 

1. Bosna i Hercegovina (BiH) ima površinu od 51.000 kvadratnih kilometara (km
2
) i 

procijenjeni broj stanovnika od 3,9 miliona. Oko 50% zemlje pokriveno je šumama, a 25% 

pašnjacima. Zemljište je uglavnom brdsko-planinsko, pri čemu se samo 5% teritorije klasifikuje 

kao doline, 24% kao brdsko zemljište, 29% kao krš, a 42% kao planinsko zemljište. Zemljište u 

područjima dolina je plodno i lako, prikladno za uzgajanje širokog spektra usjeva. Međutim, u 

dolinama postoji tendencija plavljenja u toku kišnih perioda na jesen i u proljeće, dok suha ljeta 

dovode do toga da je uzgajanje usjeva visoke vrijednosti veoma rizično. Padine i pred-alpske 

oblasti, sa svoje strane, uključuju velika područja pašnjaka koji su prikladni za širok spektar 

stočarske proizvodnje, kao i umjeren stepen uzgajanja biljaka, prije svega žitarica i krompira. 

Klimatski uslovi variraju od umjereno mediteranske klime na jugozapadu do u većoj mjeri 

kontinentalne klime na sjeveru i sjeveroistoku. Ti agro-klimatski uslovi omogućavaju mnogo 

različitih poljoprivrednih aktivnosti, koje se kreću od intenzivne hortikulture sa navodnjavanjem 

u dolinama i na nižim visoravnima, do neintenzivnog stočarstva u pred-alpskim i planinskim 

regionima zemlje. Konkurentne prednosti poljoprivrednog sektora BiH uključuju njenu 

geografsku blizinu Evropskoj uniji (EU), umjerenu kontinentalnu klimu, čiste i obimne prirodne 

vodne resurse, te relativno niske cijene proizvodnih faktora. Međutim, slabi institucionalni 

kapaciteti, npr. za savjetodavne usluge, niske stope investiranja, te nedostatak ili 

nefunkcionalnost poljoprivredne i ruralne infrastrukture, kao što su pouzdano navodnjavanje, i 

dalje predstavljaju ozbiljna ograničenja za povećavanje stepena produktivnosti sektora.  

  

2. Poljoprivredni sektor je ekonomski važan za BiH i tako će biti i u budućnosti, a 

predstavlja i sastavni dio ruralne privrede, obezbjeđujući važne izvore zapošljavanja za 

stanovnike ruralnih oblasti i ima značajne veze sa ostatkom privrede u oba smjera. Prema 

zvaničnim statističkim podacima, primarni poljoprivredni sektori i dalje zauzimaju oko 9% bruto 

domaćeg proizvoda (BDP) i zapošljavaju više od jedne petine ukupne radne snage.   

 

3. Prinosi usjeva i potencijalne opcije za uzgoj visokovrijednih usjeva i dvije sjetve godišnje 

ograničeni su u odsustvu navodnjavanja, što je prije svega izazvano produženim periodima suša 

u toku ljetnje sezone. Tipični gubici prinosa procjenjuju se na red veličina od 30-40% na 

jugozapadu, dok u sjevernim područjima uz rijeku Savu tipični gubici prinosa iznose do 20-30%, 

a u srednjim i planinskim oblastima i manje. Uz to, u mnogim dolinama i kotlinama 

produktivnost takođe redovno pati zbog zadržavanja vode i poplavljivanja. Prema tome, 

odvodnjavanje je jednako važno kao i navodnjavanje. 

 

4. Nacrt Razvojne strategije za Bosnu i Hercegovinu koji je pripremljen 2010. godine (na 

nivou Savjeta ministara, još nije usvojen) daje okvir razvojnih prioriteta vlade. Strategija 

uključuje šest ciljeva: (i) makroekonomsku stabilnost; (ii) konkurentnost; (iii) održivi razvoj; (iv) 

otvaranje radnih mjesta; (v) integracije sa EU; i (vi) socijalnu uključenost. Za sektor 

poljoprivrede Strategija poziva na investiranje u tehnologiju sa ciljem unapređivanja stepena 

efikasnosti primarne proizvodnje i kretanje ka povećanom obimu sekundarne proizvodnje i 

prerade, radi podsticanja zapošljavanja i ostvarivanja dodatne vrijednosti u sektoru. Strategija 

takođe razmatra i oblast izvan samog rada na farmama, sa ciljem unapređivanja uslova života i 

diversifikacije ruralne privrede i prilika za zapošljavanje. Naglašava i prioritet koji treba dati 
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zaštiti životne sredine, posebno u odnosu na upravljanje prirodnim resursima, kao što su vode, 

zemljište i šume. 

 

5. Dejtonskim mirovnim sporazumom, potpisanim 1995. godine, uspostavljena je 

kompleksna struktura vlade sa dvije konstitutivne teritorije kao entiteta, konkretno Republikom 

Srpskom (RS) i Federacijom Bosne i Hercegovine (FBiH), uz treću nezavisnu oblast, konkretno 

Distrikt Brčko (DB) (u nastavku teksta, termin “entiteti” se koristi za označavanje FBiH i RS). 

Entiteti su u procesu razvijanja strategija ruralnog razvoja ili su ih završili. Te strategije 

usmjerene su na skup od šest široko postavljenih ciljeva, koji uključuju: (i) povećavanje obima i 

prilagođavanje strukture poljoprivredne i industrijske proizvodnje; (ii) optimalno iskorištavanje 

agrarnih resursa; (iii) uravnotežen integrisani ruralni i agrarni razvoj; (iv) pružanje podrške 

stabilnom tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sa ciljem smanjivanja procenta 

troškova vezanih za hranu u strukturi budžeta porodica; (v) povećavanje nivoa izvoza; i (vi) 

unapređivanje institucionalnih kapaciteta, materijalnih kapaciteta, kapaciteta osoblja, tehničkih i 

tehnoloških kapaciteta poljoprivrede. 

 

6. BiH radi na postizanju statusa kandidata za priključenje EU. Savjet ministara na 

državnom nivou i entiteti, kao i DB, u procesu su usklađivanja svojih politika i razvojnih 

programa sa pravnim tekovinama EU u oblastima poljoprivrede i životne sredine, uključujući i 

sektor voda, dijelom uz tehničku i finansijsku podršku EU, Svjetske banke i drugih donatora. 

Klimatske promjene će takođe vjerovatno dovesti do viših temperatura u BiH, zajedno sa višim 

stepenom varijabilnosti padavina. Prema tome, unapređivanje upravljanja vodim resursima i 

učinka sistema navodnjavanja i odvodnjavanja (I&D) bilo bi od suštinske važnosti za 

omogućavanje farmerima da se uspješno prilagode na nove izazove koje bi donijele promjene 

vremenskih uslova i njihov povećani stepen varijabilnosti. Sa sušim ljetima i vlažnijim 

proljećima i jesenima, BiH će, da bi povećala ili zadržala svoje nivoe proizvodnje 

visokovrijednih poljoprivrednih usjeva, morati da se u sve većoj mjeri oslanja na sisteme za 

dodatno navodnjavanje koji će bolje funkcionisati, dok će objekti za odvodnjavanje i skladištenje 

koji adekvatno funkcionišu biti neophodni za sprječavanje poplava u proljetnom periodu.   

 

B. Sektorski i institucionalni kontekst  

7. Harmonizovani zakoni o vodama za FBiH i RS, razvijeni uz podršku EU, usvojeni su u 

septembru / rujnu 2006. godine. Taj zakonski okvir obezbjeđuje široki okvir za zahvatanje, 

korištenje i odvođenje vodnih resursa. Kroz zakone su usvojeni osnovni aspekti Okvirne 

direktive o vodama EU, a razvoj i upravljanje vodnim resursima usmjerava se ka pristupima koji 

su u većoj mjeri integrisani. U skladu sa pravnim tekovinama EU, i RS i FBiH imaju po dvije 

operativne agencije za vode uspostavljene po rječnim slivovima, za sliv rijeke Save i za sliv 

Jadranskog mora. Za najveće rječne slivove pripremaju se planovi za integrisano upravljanje 

rječnim slivovima u skladu sa smjernicama EU (planovi za Neretvu, Trebišnjicu i Vrbas 

pripremaju se uz podršku Svjetske banke). Uz podršku EU u toku je pripremanje sekundarnih 

propisa i uspostavljanje okvira odgovornosti za različite državne institucije, agencije i grupe 

privatnih korisnika za sektor voda. Ti zakoni takođe u širem smislu regulišu ključne aspekte 

navodnjavanja.    

 

8. U vrijeme bivše Jugoslavije izvršene su značajne investicije u navodnjavanje, kao dio 

razvoja vertikalno integrisanih agrokombinata. Međutim, razaranja u toku rata koji je počeo 
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1992. godine, reforme koje su dovele do privatizacije, uključujući i prekidanje trgovinskih veza, 

dovele su do toga da su mnogi sistemi navodnjavanja premalo iskorišteni i propali. Štaviše, 

kompleksna institucionalna struktura zemlje, te njeno administrativno nasljeđe, na početku su je 

ostavili sa nejasnom raspodjelom odgovornosti između centralne, regionalnih i lokalnih vlada i 

korisnika u smislu uloga i odgovornosti prema sektoru navodnjavanja. U međuvremenu, svaki od 

entiteta je postepeno razvijao svoje sopstvene institucionalne i organizacione strukture koje su u 

dovoljnoj mjeri kompatibilne i komplementarne
1
. Pored toga, novi projekt “Podrška za politike u 

sektoru voda u Bosni i Hercegovini” koji finansira EU, pomaže pri poboljšavanju koordinacije 

politika u sektoru voda kako bi se omogućilo pripremanje dokumentacije na državnom nivou. 

Treba primijetiti da su mnoge komponente strategija i okvira entiteta već kompatibilne sa 

direktivama i smjernicama EU. 

 

9. U RS su formulisane vizija i strategija za razvoj navodnjavanja i podršku vlade u obliku 

subvencija (40% troškova) za opremu za navodnjavanje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede (MPŠV RS) je izradilo sveobuhvatan plan koji daje okvir za potencijale za 

navodnjavanje u entitetu, zajedno sa dodatnom publikacijom koja predstavlja okvire razvojnih 

potencijala. Zakon o vodama RS je nedavno izmijenjen tako da podržava strategiju i 

učestvovanje korisnika vode u upravljanju sistemima navodnjavanja. Za oko 115.000 hektara 

zemljišta RS postoje dobri potencijali za razvoj navodnjavane poljoprivrede. Daleko najveći 

procenat (barem 95%) te oblasti je u dolinama uz pritoke rijeke Save, te uz samo rijeku Savu. 

Ranije su sistemi navodnjavanja obezbjeđivali navodnjavanje za ukupno 7.260 hektara, otprilike, 

od čega je oko 3.440 hektara bilo u sjevernim dolinama (u slivu rijeke Save), a oko 3.820 hektara 

je bilo u južnoj priobalnoj oblasti (prije svega u slivu rijeka Neretve i Trebišnjice). Mnogi sistemi 

navodnjavanja su propali, tako da sada funkcionalni sistemi opslužuju samo oko 1.700 hektara 

(23% nekadašnje navodnjavane oblasti): 1.470 hektara u slivu rijeke Save (43% nekadašnje 

navodnjavane oblasti) i 230 hektara u mediteranskom slivu (6% nekadašnje razvijene oblasti). 

 

10. U FBiH je 2009. godine formulisan konceptualni dokument o Programu za 

navodnjavanje i odvodnjavanje u Federaciji BiH
2
, kao i strategija za upravljanje vodama za 

period 2010-2022. godine. Prije rata navodnjavanje je pokrivalo oko 20.000 hektara. Od tog 

područja, oko 13.000 hektara bilo je u sjevernim dolinama (sliv rijeke Save), a oko 7.000 hektara 

bilo je u južnim oblastima (prije svega u slivu rijeka Neretve i Trebišnjice). Tekuća poslijeratna 

situacija u FBiH još uvijek se ocjenjuje; međutim, procjenjuje se da se oko 3.000 hektara (15% 

nekadašnje razvijene oblasti) opslužuje navodnjavanjem. Za razliku od toga, prema izvještajima, 

za ukupno oko 280.000 hektara postoji potencijal za razvoj navodnjavane poljoprivrede, od čega 

se oko 170.000 hektara može smatrati oblastima sa povoljnijim uslovima i višim stepenom 

prioriteta. 

 

11. Oba entiteta imaju uspostavljeno povoljno okruženje za razvoj navodnjavanja i 

uspostavljanje fokus timova za navodnjavanje u odgovarajućim ministarstvima radi pripremanja 

Projekta za razvoj navodnjavanja (IDP). Uspostavljene su procedure za određivanje stepena 

                                                 
1
 Iskustva i iz nedavno zatvorenog projekta SSCADP i tekućeg Projekta za upravljanje Neretvom i Trebišnjicom 

pokazuju da, bez obzira na institucionalnu kompleksnost i mogućnost za odstupanje strategija, oba entiteta su u 

izuzetnoj mjeri konzistentna i otvorena za saradnju na tehničkom i na operativnom nivou. 
2
 Program za navodnjavanje i odvodnjavanje u Federaciji BiH. Nedatiran (2009). Federalno ministarstvo 

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federacija Bosne i Hercegovine.  
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raspoloživosti vode u svakom od slivnih područja, te za izdavanje dozvola za uzimanje i 

odlaganje padavinskih i otpadnih voda. To bi omogućilo unapređenje stepena sigurnosti za 

farmere koji bi željeli da razviju sisteme navodnjavanja, kao i za druge postojeće korisnike voda.   

 

12. Zbog raznolikosti terena koji uključuje planinske oblasti, kao i široke rječne doline, 

sistemi navodnjavanja u BiH pokrivaju relativno male površine, rijetko su međusobno povezani, 

i imaju relativno male kapacitete prenosa. Sistemi oticanja su u obliku betonskih kanala i cijevi 

sa sistemima prskalica i navodnjavanjem na osnovu kapanja. Iako je odvodnjavanje takođe 

važno, tipično se nalaze i zemljani kanali sa dvostrukom funkcijom odvodnjavanja na jesen i u 

zimu i vodosnabdijevanja na ljeto. Kao posljedica toga, svaki sistem navodnjavanja bi trebalo da 

se pažljivo prilagodi lokalnim vodnim resursima i hidrološkim uslovima, kao i potražnji lokalne 

zajednice korisnika i institucionalnih učesnika u procesu u vodnom sektoru tog područja. U 

određenim lokacijama, voda bi morala da se izvlači iz plitkih izvora podzemnih voda, a u drugim 

iz površinskih voda, ili bi se primjenjivala kroz konjuktivno korištenje vode. Površinske vode se 

u nekim lokacijama mogu izvlačiti iz malih lokalnih potoka koji mogu imati visoko varijabilan 

protok vode, dok se u drugim lokacijama voda mora pumpati ili uzimati iz većih rijeka, 

rezervoara ili spremnika.  

 

C. Ciljevi višeg nivoa kojima projekt doprinosi  

 

13. Doprinos I&D privredi i dalje je ispod svog potencijala. Opremljena oblast je veoma 

mala (27.000 hektara), a 2008. godine je samo oko 5.000 hektara zaista bilo navodnjavano / 

odvodnjavano. Ipak, poljoprivreda je ekonomski važna (9% BDP 2009. godine) i zapošljava više 

od jedne petine radne snage. Preko 200.000 hektara ima dobre potencijale za razvoj 

navodnjavanja, uključujući zemljište na kojem treba da se izvrši odvodnjavanje ili koje treba da 

se zaptiti od poplava. Stope povrata na I&D mogu, prema tome, biti veoma visoke. U vrijeme 

ocjene projekta IDP identifikovano je 12 potprojekata (SP) (uključujući i nekoliko SP sa 

problemima sa odvodnjavanjem), pošto oni ispunjavaju više socio-ekonomskih kriterijuma, 

kriterijuma koji se odnose na životnu sredinu i kriterijuma koji se odnose na raspodjelu troškova, 

pri čemu je nedostatak znanja / investicija u (dodatno) navodnjavanje predstavljao ograničenje. 

Prema tome, u okviru Projekta obezbijediće se pokazni slučaj koji treba da se kopira za svaku 

drugu oblast u zemlju u kojoj postoji kritičan nedostatak I&D (vidjeti Aneks 2).   

 

14. Kako agencije i proizvođači u BiH budu učili o tome kako da adekvatno iskoriste I&D, 

oni će pomagati u poboljšavanju prinosa, kvaliteta, tipova, nusproizvoda usjeva, što će im 

omogućiti da povećaju svoj stepen pristupa domaćim i EU tržištima. “Strateški dokument o I&D 

za region ECA” Svjetske banke (za sada u obliku nacrta) uključuje sljedeće zaključke: (i) 

prioritet za I&D u BiH je da da svoj doprinos modernizaciji poljoprivrede u okviru priprema za 

pristupanje EU; (ii) navodnjavanje igra ulogu u poljoprivredi više vrijednosti, ali institucionalna 

struktura treba da bude pojašnjena, a u dugoročnom periodu su potrebne investicije za izgradnju 

kapaciteta na svim nivoima, uključujući i udruženja korisnika vode (UKV); i (iii) treba da se 

osmisle efikasni aranžmani za raspodjelu troškova. Projekat IDP, prema tome, predstavlja 

nadgradnju nad tim zaključcima, kao i doprinos ciljevima Strategije partnerstva sa zemljom 

(CPS, FY2012-2015) u kojoj je razvoj navodnjavanja definisan kao prioritet, a konkurentna 

poljoprivreda je ocijenjena kao povoljna za rast i zapošljavanje:  
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(i) Unapređen rast kroz konkurentnost u poljoprivredi: Prinosi / vrijednosti usjeva sada 

su na niskom nivou, a izazov predstavlja prelazak sa poljoprivrede sa niskim nivoom 

kapitala / tehnologije na moderni sektor koji je usklađen sa onim u EU. Visoko 

vrijedni hortikulturni usjevi, kao i industrijske ratarske kulture, kao što su krompir, 

šećerna repa, soja i razne uljane žitarice, mogu se uzgajati profitabilno samo ako se 

osigura adekvatno zalivanje. U kombinaciji sa adekvatnim pripremanjem zemljišta, 

certificiranim inputima sjemena i gnojiva i odgovarajućim upravljanjem štetočinama, 

adekvatno navodnjavanje je suštinski važno za postizanje dvostrukih sjetvi i 

povećavanje stepena produktivnosti komercijalnih farmi. Uz klimatske promjene, 

duža suha ljeta i povećan obim padavina na jesen i u zimu, reforma navodnjavanja – 

vodnih usluga i upravljanja, neophodna je za osiguravanje profitabilnosti rada na 

farmama, posebno u vezi sa ratarskim kulturama;  

(ii) Smanjivanje siromaštva i stvaranje radnih mjesta: Malim farmama sada se rukovodi 

kao operacijama za pokrivanje potreba porodice za hranom, pri čemu domaćinstva 

koja vode farme ostvaruju značajne prihode izvan farmi, ili kroz penzije ili 

zapošljavanje izvan farme. Imajući u vidu ograničenja vezana za iznošenje proizvoda 

na tržište i ulazak u lanac snabdijevanja, te farme često rade sa niskim investicijama u 

inpute i rezultate i prihvataju minimalan povrat ulaganja. Kroz program EU 

Instrument za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD) ta slika bi mogla da se 

promijeni: vlada i donatori će da podstiču uzgajanje usjeva više vrijednosti i da 

podržavaju postepenu konsolidaciju zemljišta koje se nalazi u rukama komercijalnih 

farmera. Navodnjavanje u sušnim ljetnim mjesecima predstavlja ključni input u 

okviru te tranzicije. Unapređeno I&D će pomoći malim farmama da uvedu 

hortikulturu visoke vrijednosti u staklenicima ili voćnjacima, čime će se intenzivirati 

proizvodnja po hektaru, što će dovesti do smanjenja siromaštva i novo zapošljavanja 

na farmama; i 

(iii) Konačno, uspostavljanje adekvatnih uloga i odgovornosti u upravljanju vodom 

između nivoa države, entiteta, kantona, opština i korisnika pomoći će prevazilaženju 

čestih suša i poplava i dovesti do smanjenja stepena konkurencije između korištenja 

vode ispuštene iz akumulacija za hidrocentrale i za navodnjavanje.  

 

Tekuće / nadopunjujuće aktivnosti Svjetske banke i drugih partnera 
 

15. Projekt ne uključuje nikakve zvanične partnerske aranžmane, ali postoji saradnja između 

Svjetske banke i EU u razvijanju relevantnog regulatornog okvira, radi osiguravanja usklađenosti 

sa direktivama o vodi iz pravnih tekovina EU, uključujući dobro upravljanje riječnim slivovima. 

Zemlja takođe učestvuje u Procesu stabilizacije i priključivanja (SAP) i posvećena je 

sprovođenju neophodnih reformi koje bi mogle da dovedu do priključenja u budućnosti. 

Evropsko partnerstvo (EP), koje se revidira svake dvije godine, predstavlja instrument SAP-a 

koji postavlja principe i srednjoročne i kratkoročne prioritete koji treba da se razmatraju u okviru 

napredovanja aktivnosti na integraciji sa EU. Najnoviji sporazum o EP koji je usvojen u 

novembru / studenom 2007. godine kao osnovni prioritet propisuje usvajanje osnovnog 

zakonskog okvira za poljoprivredni sektor. Da bi pomogla u tom procesu BiH je u toku perioda 

od 2007. do 2009. godine imala na raspolaganju 226 miliona €, od čega je 90% bilo usmjereno 

na projekte u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA), u okviru Komponente I – 



6 

 

Podrška u tranziciji i izgradnji institucija – u skladu sa prioritetima koji su uspostavljeni u okviru 

EP. Iz preostalog dijela finansiraju se projekti prekogranične saradnje.   

 

16. Projekt za poljoprivredu i ruralni razvoj (ARDP, 2007-2012. godine) koji finansira 

Svjetska banka, ima za cilj da pruži podršku tom procesu kroz
3
 jačanje relevantnih 

poljoprivrednih institucija i pomaganje BiH da pristupi budućoj podršci u programa EU IPARD. 

Kao dio komponente za ruralni razvoj projekta ARDP razvijeni su kapaciteti za planiranje 

ruralnog razvoja i monitoring i evaluaciju, u svakom od entiteta, radi implementacije programa 

ruralnog razvoja koji obezbjeđuju grantove za parcijalno finansiranje investicija, na osnovu 

zahtjeva dobijenih od farmera za povećavanje stepena konkurentnosti njihovih operacija. 

Terenska i srodna oprema za navodnjavanje mogla bi da se kvalifikuje za podršku u okviru tog 

programa. Pored toga, određene donatorske aktivnosti, kao što je projekt FARMA, koji 

zajednički finansiraju USAID i SIDA, i koji pruža podršku savjetodavnim uslugama i poslovnom 

planiranju za komercijalne farmere i lance snabdijevanja, kao i tekući projekt Međunarodnog 

fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) koji je implementiran preko jedinica za implementaciju 

projekta (PIU) u oba entiteta, mogu se povezati sa farmerima u novo navodnjavanim oblastima. 

U okviru oba ta projekta izvršene su aktivnosti na unapređivanju poljoprivredne proizvodnje i 

zahtjeva koji se odnose na kvalitet, a neophodni su za zadovoljavanje zahtjeva lokalnih 

potrošača, koji su u sve većoj mjeri izbirljivi i informisani, kao i za pristup tržištima EU. Takve 

paralelne informacije će pomoći pri unapređivanju kapaciteta farmera i pristupa tržištima, što će, 

sa svoje strane, povećati povrat od investicija u okviru projekta IDP u sisteme i institucije za 

navodnjavanje.    

II. Razvojni ciljevi projekta 

 

17. Razvojni cilj projekta (PDO) je da se unaprijedi učinak sistema navodnjavanja i 

institucija za navodnjavanje radi pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u projektnim 

područjima.  

 

18. PDO bi se ostvario kroz: (i) rekonstrukciju, rehabilitaciju i modernizaciju infrastrukture 

za navodnjavanje i odvodnjavanje na postojećem poljoprivrednom zemljištu; (ii) uvođenje novih 

tehnologija u navodnjavanu poljoprivredu; i (iii) institucionalni razvoj, jačanje institucija za 

upravljanje vodim resursima i uvođenje pristupa upravljanju vodama sa aktivnim učešćem 

korisnika. U okviru projekta pružiće se podrška boljem planiranju vodih resursa i upravljanju 

radi održivog korištenja vodnih resursa u navodnjavanju i odvodnjavanju, uz ublažavanje efekata 

suša i poplava, i uopšte pripremanje prikladnijih strategija za adaptiranje koje mogu da obuhvate 

i prilagođavanje na klimatske promjene. 
 

                                                 
3
 Aktivnosti u okviru projekta ARDP uključuju sljedeće: a) Unapređivanje sistema za upravljanje informacijama u 

poljoprivredi, na osnovu sporazuma o Evropskom partnerstvu u kojem je kao prioritet identifikovano poboljšavanje 

sakupljanja i upravljanja poljoprivrednim podacima; b) Jačanje veterinarske zaštite, zaštite hrane i zaštite zdravlja 

biljaka radi harmonizacije i sprovođenje veterinarskih i fitosanitarnih propisa, standarda i kontrola, kompatibilnih sa 

direktivama EU o higijeni hrane, inspekcijama i certifikaciji; c) Jačanje kapaciteta inspektorata za inspekcije 

bezbjednosti hrane, zdravlja biljaka i zdravlja životinja koje su usklađene sa EU; d) Jačanje poljoprivrednih 

savjetničkih usluga; e) jačanje planiranja i koordinacije programa ruralnog razvoja kroz uspostavljanje Jedinice za 

koordinaciju ruralnog razvoja, i f) Jačanje sistema za obezbjeđivanje plaćanja za ruralni razvoj, uključujući i 

obezbjeđivanje inkrementalnih fondova. 
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Korisnici projekta 

 

19. Korisnici projekta su, prije svega, komercijalni farmeri, uključujući one koji vode farme 

malog obima koje proizvode tek nešto više od potreba samog domaćinstva, ali koji su voljni da 

pređu na komercijalni način rada ako bi bilo dostupno sigurnije snabdijevanje vodom, čime bi se 

smanjili rizici po proizvodnju u toku sušnih ljeta. Drugi direktni korisnici su komercijalne 

kompanije koje se bave agrobiznisom i koje su prilično velikog obima, koje su se pojavile iz 

privatizovanih ostataka ranijih kombinata
4
 i koje i dalje igraju važnu ulogu u pružanju podrške 

lokalnoj zajednici farmi manjeg obima. One igraju važnu ulogu u obezbjeđivanju: (i) mehanizma 

za iznošenje proizvoda na tržište i transporta, (ii) usluge mašina za pripremanje njiva, kao i za 

sjetvu, uz popuste, i (iii) inputa, kroz snabdijevanje sjemenom i gnojivom koje kompanije kupuju 

u velikim količinama po manjim cijenama za svoje potrebe, ali i za preprodaju farmerima sa 

farmama manjeg obima, po određenoj cijeni. Povećanje / unapređenje proizvodnje će takođe 

indirektno koristiti poljoprivrednoj prerađivačkoj industriji (proizvođačima i potrošačima u lancu 

vrijednosti) koji sada uvoze značajne količine poljoprivrednih proizvoda da bi zadovoljili svoju 

potražnju za velikim količinama. Korisnici projekta takođe uključuju vladine resorne i lokalne 

agencije odgovorne za navodnjavanje čiji kapaciteti će biti ojačani (za izbor potprojekata, 

projektovanje, implementaciju, rad i održavanje (O&M), određivanje tarifa, te politike 

navodnjavanja).  

 

Indikatori na nivou PDO su:  

 

20. (i) Povećavanje oblasti sa unapređenim sistemima navodnjavanja (u hektarima)
5
; i (ii) 

broj direktnih korisnika
6
 bez (krajnjih) nestašica vode

7
 ili (u nekoliko SP) bez problema sa 

                                                 
4
 Poljoprivredna politika BiH bavi se njenom konkurentnošću u kontekstu EU, te realnim mogućnostima rješavanja 

problema koji predstavljaju veliki broj malih posjeda i i dalje neiskorišteni ili nedovoljno iskorišteni resursi 

poljoprivrednog zemljišta u cijeloj zemlji koji su ostali nakon raspada nekadašnjih vertikalno integrisanih 

agrokombinata. Međutim, očekuje se da će starenje ruralnog stanovništva da dovede do konsolidacije zemljišta u 

veće proizvodne jedinice i/ili do uspostavljanja udruženja farmera sa ciljem dijeljenja resursa i uključivanje većeg 

stepena mehanizacije. Slično tome, neki od prerađivačkih kapaciteta koji su privatizovani prošli su kroz proces 

restruktuiranja pod novim vlasnicima i veći broj novih kompanija sa potpunom HACCP certifikacijom i modernim 

prerađivačkim objektima i uspostavljenim tržištima radi na povećavanju udjela lokalnih proizvoda u svojim 

prerađivačkim kapacitetima.   
5
 Konačna poboljšanja očekuju se ili horizontalno (proširena područja pod istim usjevima) i/ili vertikalno (povećan 

prinos po hektaru za iste usjeve, prelazak sa žitarica na usjeve koji se plaćaju gotovinom, zbog dodatnih usjeva tj. sa 

većim intenzitetom uzgoja, ili uzgoj više usjeva na istim parcelama). Pošto je teško predvidjeti te promjene ili ih 

kontrolisati u okviru projekta IDP, taj indikator za PDO bi izražavao samo inkrementalnu “komandnu oblast” koja je 

vezana sa uvedenom rehabilitacijom / modernizacijom sistema.    
6
 Korisnici, među kojima će se na godišnjem nivou sprovoditi anketa, uključuju lica koja navodnjavaju i njihova 

domaćinstva, kao direktne korisnike, te dodatne radnike koji su zaposleni na farmama. Indirektni korisnici mogu 

takođe biti obuhvaćeni anketom samo na nivou ICR (npr. Radna mjesta van farmi stvorena zbog poboljšanja u lancu 

vrijednosti nakon sjetve).  
7
 Taj indikator bi osigurao provjeru ravnopravnosti raspodjele vode od uzvodnih do nizvodnih područja unutar datog 

SP, čime bi pokazao stepen uspješnosti u integraciji kako komponente 1, tako i komponente 2, na unapređivanju: (i) 

regulatorne uloge opštine / WUA između WUA; i (ii) optimalno korištenje vode unutar WUA. Sa druge strane, u 

okviru same komponente 1 (bez integracije sa komponentom 2) mogu se obezbijediti investicije koje dovode do 

povećavanja proizvodnje u cijelom sistemu, ali to možda neće biti dovoljno za ravnopravnu raspodjelu vode unutar 

sistema (npr. tamo gdje farmeri koji se nalaze uzvodno na kanalu mogu da prošire svoja područja horizontalno ili da 

uzgajaju dodatne usjeve kao reakciju na veće i pouzdanije snabdijevanje vodom zbog komponente 1, čime 

ograničavaju dotok za farmere koji se nalaze nizvodno). 
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odvodnjavanjem (to predstavlja “Ključni indikator”, a pored toga je i procenat ženskih korisnika 

“nadopunjujući indikator”).   

 

Indikatori privremenih rezultata su: 

 

21. Komponenta 2: (i) Broj sporazuma o O&M sa krajnjim korisnicima koji su potpisani i 

usvojeni (radi unapređivanja korištenja vode na farmama i preuzimanje ili dijeljenje troškova za 

O&M izvan farmi); (ii) Unapređena stopa naplate naknada za O&M (u procentima) u toku dvije 

sezone nakon pokretanja usluga navodnjavanja; i (iii) Povoljan regulatorni okvir za upravljanje 

navodnjavanjem (finalizovani pravilnici za navodnjavanje).   

 

22. U okviru aktivnosti M&E sprovodio bi se i monitoring sljedećih indikatora u 

kvantitativnom smislu (inače, ako podaci nisu dostupni, u kvalitativnom smislu kroz ispitivanje 

korisnika): (i) Pouzdanost snabdijevanja vodom u smislu količine (npr. izraženo kroz “efikasnost 

priliva i distribucije navodnjavanja”, i/ili kroz “produktivnost vode” u USD po kubnom metru) ili 

u smislu kvaliteta (npr. izraženo kao unapređenje okolnih parametara kvalitete vode, i/ili kao 

“Indeks kvalitete vode”); (ii) inkrementalna poljoprivredna proizvodnja; (iii) poboljšano 

odvodnjavanje u smislu trajanja poplavljivanja u danima; (iv) učinak UKV (u smislu optimalnog 

korištenja vode na farmama i O&M izvan farmi); (v) procenat žena koje učestvuju u članstvu 

UKV, administraciji UKV i donošenju odluka; i (vi) unapređivanje institucionalne strukture i 

politika u sektorima navodnjavanja i upravljanja vodama.    

 

III. Opis projekta 

 

A. Projektne komponente 

 

23. Komponenta 1: Infrastrukturne investicije (38,8 miliona USD, od čega je iz IDA-e 32.98 

m USD i  5.82 m USD partnersko finansiranje: uključuje radove, robu/opremu, te konsultantske 

usluge). U okviru ove komponente finansirat će se implementacija rehabilitacije infrastrukture za 

navodnjavanje i odvodnjavanje za oko 12-13 SP, od čega će po 6 biti locirano u RS i FBiH. SP 

se biraju sa šire liste potencijalnih potprojekata koju su pripremila dva ministarstva. U FBiH je ta 

lista zasnovana u znatnoj mjeri na prijedlozima koji su dostavljeni sa nivoa kantona. Svi SP su 

locirani na postojećem poljoprivrednom zemljištu koje je u prošlosti bilo snabdjeveno 

navodnjavanjem. U određenim SP prvi prioritet će biti obnavljanje ili unapređivanje 

odvodnjavanja. Osnovne aktivnosti uključuju rehabilitaciju sa određenim stepenom 

rekonstrukcije, unapređivanja i modernizacije (samo za javne / glavne i polu-javne (sekundarne) 

dijelove sistema navodnjavanja, prema tome, ne na farmama), a također i uvođenje novih 

tehnologija koje promovišu efikasnost u korištenju vode, kao što su navodnjavanje kapanjem i 

prskalice sa niskim pritiskom. Određivanje stepena prioriteta SP zasnovano je na skupu 

kriterijuma, uključujući ekonomsku i finansijsku izvodljivost (uključujući spremnost krajnjih 

korisnika i lokalnih vlada da plaćaju naknade i sprovode O&M), okolišnu i institucionalnu 

održivost, jasne vlasničke odnose nad zemljištem, te spremnost za implementaciju. U Aneksu 2 

dat je sažeti pregled četiri prioritetna SP koja su izabrana za finansiranje u toku prve godine, za 

koje su pripremljeni projekti na nivou koji je spreman za raspisivanje tendera. Lista potencijalnih 

SP za drugu fazu (9 SP) koji bi mogli da se podrže inicijalno je identifikovana, ali konačna lista 
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svih SP će biti finalizovana u toku implementacije
8
. Projektna mapa data je u Aneksu 9 i na njoj 

su prikazani predloženi SP. Pored toga, u okviru komponente 1 bilo bi pokriveno i pripremanje 

projekata i druge dokumentacije neophodne da bi se vrijedni potprojekti implementirali iz drugih 

izvora finansiranja.  

 

24. Komponenta 2: Modernizacija navodnjavanja (5,8 miliona USD od čega je iz IDA-e 4.93 

m USD i  0.87m USD partnersko finansiranje: uključuje robu/opremu, konsultantske usluge i 

obuku). U okviru ove komponente bila bi pružena podrška za jačanje kapaciteta ministarstava i 

agencija za vode u RS i FBiH, te opština i kantona koji učestvuju u projektu za rješavanje: novih 

sektorskih politika, te uspostavljanje i jačanje UKV. Takođe će se pomoći razvoj aranžmana za 

O&M za uvedenu infrastrukturu / objekte, određivanje naknada, naplata naknada i upravljanje 

sredstvima, te sa tim vezano upravljanje vodnim resursima i navodnjavanjem. U okviru 

komponente entitetima će se pomoći sa dobrim praksama projektovanja sistema navodnjavanja, 

savjetodavnim uslugama za navodnjavanje (IAS), upravljanjem navodnjavanjem na osnovu 

aktivnog učešća korisnika (PIM), te pripremanju regulatornog okvira za I&D, posebno za 

podržavanje završavanja “Pravilnika za navodnjavanje” u oba entiteta u skladu sa direktivama za 

vode EU. Biće obezbjeđena podrška za grupe krajnjih korisnika uspostavljene odozdo nagore, 

uključujući postojeće poljoprivredne zadruge (na osnovu administrativnih granica), ili UKV 

zasnovanim na hidrološkim granicama koja će biti formirana u okviru projekta. PIM uključuje 

uspostavljanje transparentnog sistema naplate naknada i izvještavanja o plaćanju za 

navodnjavanje koji će obezbjeđivati godišnje izvještaje za godišnje skupštine svakog udruženja 

UKV. IAS uključuje pomaganje farmerima da dobiju pristup kreditima i/ili programima 

subvencija. Kao dio svojih odgovarajućih programa podrške za ruralni razvoj, Ministarstvo 

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (MOAWMF) FBiH i Ministarstvo poljoprivrede, 

šumarstva i vodoprivrede (MOAFWM) RS obezbjeđuju grantove za sufinansiranje za opremu i 

investicije na farmama vezane za efikasnu i izvozno orijentisanu proizvodnju. U okviru 

komponente 2 biće ojačani kapaciteti farmera da se prijavljuju za te grantove. Finansiranje će 

takođe biti na raspolaganju za selektivnu nabavku opreme za monitoring voda na farmama za 

svaki SP koji opslužuje ne manje od 1.000 hektara (npr. kompleti za samostalni monitoring 

vlažnosti, protočni vodometri, “totalne meteorološke stanice”). Potkomponente su detaljno 

opisane u aneksu 2.   

 

25. Komponenta 3: Podrška za implementaciju projekta (2,4 miliona USD, od čega je iz 

IDA-e 2.04m USD i  0.36m USD partnersko finansiranje: uključuje konsultantske / 

nekonsultantske usluge, robu, obuku, te inkrementalne operativne troškove). To bi pokrivalo 

troškove projektnog upravljanja, uključujući M&E, zaštitne mehanizme (planove za upravljanje 

životnom sredinom za SP, EMP), revizije, sistem upravljanja informacijama (MIS), polazne i 

(završne) ankete za ocjenu uticaja, obuku za nabavke i finansijsko upravljanje (FM), te 

kancelarijsku i mobilnu opremu. 

 

B. Projektno finansiranje 

 

Instrument pozajmljivanja 

 

                                                 
8
 Uzimajući u obzir aktivnosti vođene potražnjom u okviru Komponente 2, to bi moglo da rezultuje promjenom SP 

koji bi bili podržani u okviru faze 2. 
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26. Ukupni projektni troškovi iznose oko 47,00 miliona USD, od čega bi 40 miliona USD 

bilo iz Kredita za specifične investicije IDA-e (SIC). U FBiH, investicije IDA-e iznosile bi 19,50 

miliona USD, dok bi u RS iznosile 20,50 miliona USD. Odgovarajuće sufinansiranje domaćih 

partnera u vidu kontribucije iznosilo bi 7,00 miliona USD (15%) i uključivalo bi kontribucije iz 

entiteta, kantona / opština i/ili od krajnjih korisnika / UKV. 

 

27. Privatne objekte za navodnjavanje na farmama finansirali bi u 100% iznosa njihovi 

krajnji korisnici / UKV (prema tome, tom bi bilo izvan bilansa stanja i povjereničkih aranžmana 

za projekt IDP, iako bi se u okviru komponente 2 pomoglo farmerima da efikasno koriste te 

objekte). Sredstva tipa javne robe izvan farmi bi se finansirala u 100% iznosu iz sredstava 

projekta IDP (komponenta 1). Međutim, nekoliko SP, posebno u RS, uključivalo bi finansiranje 

“polu-javnih” sredstava za navodnjavanje (kao što su sekundarni kanal / cjevovod), a time bi 

uključivali dijeljenje troškova kapitalnih investicija između odgovarajuće opštine i krajnjih 

korisnika / UKV (npr. po 20% u skladu sa nacrtom “Smjernica za navodnjavanje” iz RS, koje će 

biti finalizovane u okviru tehničke podrške (TA) u sklopu komponente 2). Timovi Svjetske 

banke i BiH bi razmatrali mogućnost da, kada se od UKV očekuje da doprinesu pokrivanju 

troškova takvih polu-javnih sredstava, njihov doprinos bude dat “u robi”, tj. time što će se ta 

UKV ovlastiti da se obrate farmerima sa farmama manjeg obima u blizini sa ciljem 

demonstracije projekta IDP
9
 i prijavljivanja savjetodavnih aktivnosti iz komponente 2 na 

njihovim farmama. 

 

Tabela projektnih troškova (jedinice u hiljadama USD) (biće finalizirano do pregovora)  

 

 

                                                 
9
 Na primjer, u SP Novo Selo u RS (622 hektara), projekt za uvedene sisteme izvan farmi povećan je za 20% kako bi 

se dodao rezervni kapacitet ua sve nepredviđene gubitke ili da bi se omogućio dodavanje priključaka “na zahtjev” za 

susjedne farme manjeg obima (na kojima se sada koriste podzemne vode za navodnjavanje farmi manjeg obima sa 

ukupnom potencijalnom površinom za navodnjavanje od oko 2.000 hektara).   

Ukupno, uključujući rezerve za neočekivane događaje 
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Total 

A. Infrastrukturne investicije   
1. Infrastruktura u FBIH   1.036 8.014 8.339 663 96 18.147 
2. Infrastruktura u RS   1.276 4.685 8.685 5.939 96 20.681 

Pod-suma   2.312 12.699 17.023 6.602 192 38.828 
B. Modernizacija navodnjavanja   

1. Modernizacija navodnjavanja u FBIH   922 933 814 482 520 3.671 

2. Modernizacija navodnjavanja u RS   475 637 428 286 329 2.155 
Pod-suma   1.397 1.569 1.242 768 850 5.827 
C. Podrška za implementaciju projekta   

1. Podrška za implementaciju u FBIH   225 221 223 226 228 1.122 
2. Podrška za implementaciju u RS   135 279 288 291 288 1.282 

Pod-suma   360 500 511 517 516 2.404 
Ukupni PROJEKTNI TROŠKOVI   4.069 14.769 18.777 7.887 1.558 47.059 
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C. Lekcije koje su naučene i odražene u dizajnu projekta (opcioni odjeljak za kolosijek 

II) 

 

28. Iskustva Svjetske banke vezana za razvoj UKV u zemljama regiona Evrope i srednje 

Azije (ECA) pokazala su i potrebu da se korisnici vode uključe u rukovođenje, upravljanje i 

finansiranje sistema navodnjavanja i potrebu da se stvore novi partnerski odnosi između vlade, 

korisnika vode i organizacija privatnog sektora za rukovođenje, upravljanje, finansiranje i 

obezbjeđivanje pratećih usluga za I&D. Iskustva Svjetske banke su također pokazala da suštinski 

važni motivacioni faktori i mehanizmi za preuzimanje odgovornosti sa ciljem osiguravanja 

produktivnih i održivih sistema navodnjavanja i odvodnjavanja zahtijevaju kreiranje zasebnih 

uloga, prava i odgovornosti za vladu, korisnike vode i privatni sektor. 

 

29. Također, iskustva Svjetske banke su pokazala da osnovne i djelotvorne reforme u sektoru 

voda ne mogu da se kreiraju i implementiraju odmah. Izgradnja kapaciteta za strateške promjene, 

konsultacije sa akterima i učesnicima u procesu, studije, pilot intervencije i pregovori – sve je to 

neophodno da bi se identifikovala, kreirala i implementirala prihvatljiva strategija za reformu 

sektora voda. To zahtijeva proces učenja i prilagođavanja, korak po korak, koji se proteže na 

nekoliko godina. U okviru ovog projekta, Svjetska banka će usmjeriti pažnju na preliminarnu 

fazu strateških promjena, koja uključuje izgradnju kapaciteta za strateške promjene, konsultacije 

sa akterima i učesnicima u procesu, te razvoj pravnih i institucionalnih regulativa za UKV i 

investicione strategije za I&D. Za projekt će biti korisna saradnja sa EU u okviru njihovog rada 

na unapređivanju sektora životne sredine i poljoprivrede. Svjetska banka će biti u mogućnosti da 

donese svoja stručna znanja vezana za reformu i rehabilitaciju navodnjavanja iz regiona ECA 

uopšte, a iz susjednih zemalja Balkana, konkretno.  

 

30. Svjetska banka je finansirala Projekt za razvoj komercijalne poljoprivrede manjeg obima 

(SSCAD, 2006-2010. godine), koji je uključivao manju komponentu za unapređivanje 

navodnjavanja manjeg obima u regionu Hercegovine u RS i u FBiH, uključujući i pružanje 

pomoći farmerima pri formiranju novih samo-finansirajućih grupa korisnika vode, te jačanju 

kapaciteta postojećih UKV za upravljanje sistemima navodnjavanja na farmama, uključujući i 

O&M. Najveći dio sistema navodnjavanja bio je manjeg obima (mikro-sistemi), pri čemu je 

najveći obuhvatao oko 350 hektara, dok su radovi uključivali instaliranje pumpnih sistema 

navodnjavanja i detaljno popravljanje više različitih kanala. Oko 37 UKV je do polovine 2008. 

godine registrovano u oba entiteta. Tamo gdje su sistemi navodnjavanja kapanjem instalirani na 

zemljištu koje je ranije korišteno samo za proizvodnju stočne hrane, površina na kojoj su 

uzgajani visokovrijedni usjevi povećana je za 30%, u prosjeku. Ukupno, komponenta je 

ocijenjena kao uspješna, a za sisteme otvorenih kanala izvještavano je da su doveli do povećanja 

površine koja je navodnjavana (+30%) i prinosa usjeva (+20%).  

 

31. Više lekcija se može naučiti iz iskustava projekta SSCAD, prije svega vezano za 

institucionalne sposobnosti i posvećenost farmera tome da se sami organizuju u UKV kako bi 

upravljali dijelom sistema i finansijski doprinosili O&M kroz plaćanje naknada:   

   

(i) Iako UKV i njihovi savezi / federacije dobijaju na koheziji i preuzimaju zakonsku 

odgovornost za upravljanje navodnjavanjem, naplata naknada za velike sisteme 

(nekoliko stotina hektara) pokazala se težom, posebno za one sa javnim strukturama i 
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više različitih tipova korisnika. UKV su na početku implementacije projekta SSCAD 

morala da odrede prioritete za kreiranje / implementaciju zajedno sa lokalnom 

vladom, pošto to pomaže pri razvoju osjećaja vlasništva;  

(ii) Osjećaj vlasništva je unapređen kada su UKV poduzimala / ugovarala radove sama. 

Dobar pristup u okviru projekta SSCAD je bio da se UKV dostave potrebni 

materijali, dok su radove organizovala sama UKV, osiguravajući da su rehabilitacija 

ili predloženo proširivanje bili vođeni potražnjom članova UKV i farmera10
; i   

(iii) Zbog potrebe da se izgrade kapaciteti, potrebno je da prođe nekoliko godina prije 

nego što UKV postanu potpuno operativni i održivi. Općine su morale da dobiju 

podršku kroz obuku, pošto nisu bile potpuno svjesne toga da prenos odgovornosti za 

upravljanje na UKV pomaže pri rješavanju problema sa navodnjavanjem. Regulatorni 

okvir za IDP mora da postane konkretniji. Zato je u okviru projekta IDP tim za 

pripremanje projekta osigurao da kriterijumi za kvalifikovanost za izabrane SP 

uključuju spremnost farmera da učestvuju u izboru opcija za projektovanje SP, 

formiraju UKV, te sprovode O&M (ili plaćaju za to).   

 

IV. Implementacija 

 

A. Institucionalni i implementacioni aranžmani 

 

32. Projekat će implementirati MPŠV RS i FMPVŠ , preko svojih adekvatno funkcionalnih i 

iskusnih jedinica za implementaciju, Jedinice za koordinaciju projekata u poljoprivredi (APCU) 

u RS i PIU u FBiH. Oba ta tijela su služila kao fokusne jedinice za pripremanje i 

implementiranje najvećeg broja projekata vezanih za poljoprivredu koje su finansirali donatori 

(npr. tekući Projekt za poljoprivredu i ruralni razvoj Svjetske banke). Pored toga, oba entiteta 

imaju iskustva u međusobnoj saradnju na istom projektu i u zajedničkom radu na smanjivanju 

administrativnih opterećenja i omogućavanju i olakšavanju implementacije i rješavanja 

problema. APCU i PUI imaju profesionalno osoblje za oblasti poljoprivrede i upravljanja 

vodama, kao i za nabavke, FM i opći nadzor nad projektima.   

 

33. Projektne aktivnosti će se implementirati na nivou entiteta, pošto je tim intervencija na 

I&D lokalizovan po prirodi, na nivou na kojem entitetska resorna ministarstva i lokalne vlade 

imaju potrebni mandat i adekvatne kapacitete. U svakom od entiteta će biti zaposlen konsultant 

za namjene M&E u okviru projekta. Pored toga, kao što je već pomenuto, kapaciteti za M&E se 

izgrađuju u svakom od entitetskih ministarstava sa ciljem monitoringa investicija u ruralni 

razvoj, i ti kapaciteti bi radili sa pomenutim konsultantima kako bi pratili modele uzgoja usjeva, 

prinose i ostale promjenljive vezane za navodnjavanje i proizvodnju, kao dio općeg mandata 

ministarstava. Informacije će se objedinjavati u jedinstvenom formatu za oba entiteta i dijeliti sa 

                                                 
10

 Farmeri u cijeloj BiH posvećeni su identifikaciji svih potencijalnih novih mogućnosti za razvoj lokalnih i 

međunarodnih tržišta. U rastućem broju lokacija nalaze se lanci koji se razvijaju i stvaraju dodatnu vrijednost, kao i 

povoljna finansijska okruženja za farmerstvo. To uključuje strukturalno snabdijevanje veletrgovina i supermarketa 

koji su aktivni u južnoj Evropi, ugovaranje sa kompanijama koje prerađuju povrće i voće i prodaju ga na raznim 

vanjskim tržištima u Evropi, fabrike šećera, te firme koje opslužuju posebna turistička tržišta (posebno na jugu). 

Iskustva iz projekta SSCADP i drugih projekata u poljoprivredi pokazuju upornu skepsu na strani farmera u odnosu 

na vladu i zadruge koje podržava vlada. Međutim, značajan broj WUA je uspostavljen i pokazao se održivim. Prema 

tome, za projekt IDP, sposobnost institucija – pri čemu su farmeri i akteri u procesu i potencijalni „implementatori“ 

projekta – izgleda adekvatna. 
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Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO). Međuentitetska tehnička radna 

grupa će biti uspostavljena (u okviru komponente 2) i preko nje će dva entiteta razmjenjivati 

znanja o projektnim procedurama i naučenim lekcijama. Dodatni detalji i organogrami dati su u 

Aneksu 3.  

 

34. Centralni nivo u Sarajevu (FBiH-PIU) i Banjoj Luci (RS-APCU): Dvije PIU se nalaze 

blizu ciljnih SP, pa prema tome mogu da implementiraju komponentu 1 (oko 12 ugovora za 

radove / robu prema metodu međunarodnog konkurentnog nadmetanja (ICB), 1-2 po SP) u 

smislu detaljnog projektovanja, supervizije i povjereničkih aktivnosti. Pri tome će imati podršku: 

(i) jedne velike konsultantske firme (koja će obezbjeđivati projektovanje i superviziju za 

komponentu 1 i tehničku podršku / obuku za komponentu 2) ili nekoliko konsultantskih firmi, 

uzimajući u obzir fazni pristup i geografski raspršene lokacije 12 SP, i (ii) oko 12 pojedinačnih 

nacionalnih / međunarodnih konsultanata (kroz komponentu 3) uključujući (1) 5-7 konsultanata 

za svaku PIU (tj. menadžer PIU, stručnjak za nabavke (PS), stručnjak za finansijsko upravljanje 

(FMS), inženjer za vode / hidrologiju, inženjer za elektrotehniku / automatizaciju; M&E 

uključujući zaštitne mehanizme / EMP); (2) nekoliko lokalnih konsultanata (za savjetodavne 

usluge)
 11

 za 3 terenske jedinice koje će uspostaviti FMPVŠ FBiH (vidjeti u nastavku teksta).     

 

35. Decentralizovani nivo: Savjetničke aktivnosti za navodnjavanje i aktivnosti za 

formiranje / kapacitete UKV u okviru komponente 2 u SP biće implementirane uz pomoć 

postojećih terenskih jedinica za savjetodavne aktivnosti MPŠV RS, koje će da budu ojačane u 

okviru projekta, te podržane kroz stvaranje 3 terenske jedinice za FMPVŠ FBiH koje će biti 

locirane u blizini 6 ciljnih SP u FBiH. Te terenske jedinice će pružati podršku za sve terenske 

aktivnosti u okviru projekta IDP, uključujući pomoć za 2 konsultanta za M&E vezano za 

pristupanje podacima sa terena i ispitivanje farmera i indirektnih korisnika (lanca vrijednosti). 

Ugovor za konsultantsku firmu za projektovanje i superviziju (komponenta 1) mogao bi da 

predviđa unakrsnu podršku za komponentu 2, pošto će Opis projektnih zadataka (TOR) za taj 

ugovor da uključuje tehničku podršku / obuku za savjetničke aktivnosti za navodnjavanje za 

UKV, te tehničku podršku vezanu za politike reforme navodnjavanja za dva resorna ministarstva 

(pri čemu su obje TA dio komponente 2). Ako ta firma bude nacionalna, umjesto međunarodne, 

PIU će ju ojačati zapošljavanjem nekoliko međunarodnih pojedinačnih konsultanata (posebno 

vezano za relativno nove teme: savjetodavne usluge za navodnjavanje i politike upravljanja 

vodama). 

     

B. Monitoring i evaluacija rezultata  

  
36.  PIU i APCU će biti odgovorne za aktivnosti M&E za uticaje i efekte projekta. Ta 

aktivnost će biti finansirana iz komponenti 2 i 3
12

. Pored toga, redovne ankete za M&E biće 

koordinirane sa osobljem za M&E u odjelima za ruralni razvoj u ministarstvima svakog od 

entiteta, sa ciljem monitoringa promjena modela uzgoja usjeva i prinosa, ali i investicija farmera 

u navodnjavana polja, kao dio njihovog redovnog mandata. Informacije iz oba entiteta 

razmjenjivaće se sa MVTEO-om.   

                                                 
11

 Podrška konsultanata za savjetodavne službe RS bi takođe bila predviđena u okviru komponente 2. 
12

 Finansirano u okviru komponente 2 u odnosu na terenski zasnovanu opremu za monitoring (tj. totalne 

meteorološke stanice), a u okviru komponente 3 u odnosu na konsultante za M&E i MIS uspostavljen u 

ministarstvima.  
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37. U okviru projekta finansiraće se aktivnosti M&E (uglavnom u okviru komponente 3), što 

će biti omogućeno: (i) upošljavanjem jednom konsultanta za M&E (koji će također pokrivati 

zaštitne mehanizme / EMP) u svakoj od entitetskih PIU, te (ii) uspostavljanjem MIS-a u svakoj 

od entitetskih PIU (u FMPVŠ FBiH postoji već baza podataka zasnovana na GIS-u koja će biti 

ojačana tako da funkcioniše kao MIS za FBiH – IDP). PIU i APCU će istraživati dobre prakse za 

pripremanje TOR-a za konsultante za M&E, a koristiće MIS za praćenje napredovanja 

implementacije projekta. Aktivnosti M&E će uključivati sprovođenje polaznih i (završnih) 

anketa za ocjenu uticaja, uz korištenje MIS-a. Podaci koji će biti prikupljeni uključivaće podatke 

o budžetu za usjeve, o korištenju vode
13

, o procentu direktnih korisnika ženskog roda (za 

pomenuti ključni indikator za PDO) itd. 

 

38. U okviru aktivnosti M&E će se, prema tome, sprovoditi monitoring: (i) fizičkog 

napredovanja projekta (npr. stepen završetka radova u odnosu na planirani procenat) i (ii) 

evaluacija projektnih socioekonomskih i okolišnih uticaja (indikatori pomenuti u prethodnom 

dijelu teksta). Studije uticaja bi bile predstavljene u polugodišnjim izvještajima o napredovanju 

(koji će biti dostavljani Svjetskoj banci i dijeljeni sa MVTEO-om). Ti izvještaji o napredovanju 

bu trebalo da uključuju poglavlje u kojem se izvještava o zaštitnim mehanizmima (napredovanje 

EMP), uključujući i kratku „okolišnu reviziju“ izvođača građevinskih radova sa ciljem 

osiguravanja usklađenosti njihovih aktivnosti sa EMP.    

 

C. Održivost 

 

Osiguravanje finansijske održivosti uvedenih infrastruktura / objekata izvan farmi:  

 

39. U okviru komponente 2, aspekt održivosti će se rješavati obezbjeđivanjem: (i) TA za RS i 

FBiH radi pomaganja u finalizaciji njihovih pravilnika za finansiranje navodnjavanja 

(smjernica); (ii) jačanja usluga savjetovanja o navodnjavanju (na farmama) u okviru jedinica za 

agronomske savjetodavne usluge MPŠV RS, uključujući pomaganje farmerima u ciljnim 

sistemima u okviru projekta IDP da dođu do kredita ili subvencija za demonstracije za opremu 

na farmama i optimalno korištenje vode („više usjeva za kap“ i „manje kapi po usjevu“); (iii) 

PIM za formiranje i jačanje UKV (po potrebi, u sistemima u okviru projekta IDP na koje se to 

primjenjuje); i (iv) omogućavanja potpisivanja tripartitnih sporazuma između krajnjih korisnika / 

UKV, ministarstva / kantona (vlasnika sredstava), te opštine / komunalnog preduzeća (tj. 

pružaoca usluga O&M) za SP. Očekuje se da će pisma o preuzimanju obaveza za O&M za svaki 

od 4 prioritetna SP biti potpisana prije efektivnosti projekta IDP, uključujući: (i) pismo opštine 

(ili njenog povezanog komunalnog preduzeća, ili UKV) kojim se povjerava sprovođenje O&M 

za sredstva uvedena izvan farmi; i (ii) pismo farmera / UKV koje odražava njihovu spremnost da 

doprinesu adekvatne naknade za krajnje korisnike za pokrivanje tih troškova O&M.   

 

40. U toku implementacije projekta IDP biće identifikovan tačan iznos naknada za O&M i 

mehanizam naplate
14

 kroz (ažuriranje) Operativnog priručnika za projekt (POM), u skladu sa 

                                                 
13

 U skladu sa onim što je potrebno za mjerenje tehničkih indikatora kao što su inkrementalna produktivnost vode, te 

za sprovođenje ekonomske analize za ICR. 
14

 Takve naknade mogu da budu zasnovane na: (i) volumenskim vodometrima ili (ii) aproksimativnom faktoru po 

površini pod uzgojem (po hektaru), prilagođenom prema tipu usjeva / intenzitetu (praktično u slučaju da su stope 
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pravilnicima za navodnjavanje (koji treba da budu finalizovani). Ti mehanizmi će nakon toga biti 

ozakonjeni kroz potpisivanje (tripartitnih) sporazuma  između krajnjih korisnika / UKV. 

Ministarstva / kantona (vlasnika sredstava) i opštine / komunalnog preduzeća (tj. pružaoca 

usluga O&M, ako to nije UKV).  

 

41. Otpornost na klimatske promjene. U toku ocjene projekta tim Svjetske banke je sproveo 

ubrzanu studiju sa ciljem ocjenjivanja stepena otpornosti Projekta na klimatske promjene do 

2030. Godine. Rezultati studije ukazuju da je Projekt prilično otporan na klimatske promjene, i, 

štaviše, njegove aktivnosti („povećavanje snabdijevanja“ koje omogućuje komponenta 1 i 

„upravljanje potražnjom“ koje omogućuje komponenta 2) mogle bi da unaprijede prilagođavanje 

na klimatske promjene. Detalji su dati u Aneksu 2. 

 

V. Ključni rizici i mjere ublažavanja 

 

Sažeta tabela rejtinga rizika  

Rizik Rejting 

Rizik aktera u procesu Umjeren 

Rizik implementacione agencije Umjeren 

- Kapacitet  Umjeren 

- Upravljanje  Nizak  

Projektni rizik Umjeren 

- Dizajn  Umjeren 

- Socijalni i okolišni Umjeren 

- Programski i donatorski Nizak  

- Monitoring implementacije i održivost  Umjeren 

Ukupni rizik implementacije Umjeren 

 

Objašnjenje ukupnog rejtinga rizika 

42. Ukupni rejting rizika pokazuje da je stepen rizika umjeren i vođen vjerovatnoćom. 

Ekonomski temelji za projekat su solidni, a postepeno prilagođavanje poljoprivrednih politika 

BiH sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom (CAP) EU će da dodatno stvore dugoročne 

povoljne aranžmane, tržišta i lance vrijednosti koji će da budu korisni za investiranje u 

navodnjavanje. Ipak, pošto ti reformski procesi i pojavljivanje i konsolidovanje tržišta mogu da 

zahtijevaju određeno vrijeme, moguće je da finansijski motivacioni faktori za navodnjavanje 

određenih usjeva ili određenih lokacija budu privremeno pod uticajem toga. Jedan od glavnih 

                                                                                                                                                             
naplate niske, ili sa sistemima otvorenih kanala gdje je regulisanje vode zasnovao na nivou, a ne na oticanju). Oba 

pristupa se pominju u nacrtu Pravilnika za navodnjavanje FBiH. 
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rizika odnosi se na slabu saradnju između entiteta na političkom nivou, što ima potencijal da 

parališe donošenje odluka na nivou entiteta. Sa druge strane, iskustva pokazuju da na tehničkom 

i operativnom nivou agencije zaista razmjenjuju iskustva i sarađuju, te ostvaruju napredak zbog 

toga što su fleksibilne. Pored toga, uspješna implementacija projekta ne zavisi posebno od 

odluka ili intervencija na državnom nivou. Ukupno gledano, institucionalni aranžmani, kapacitet 

za implementaciju i spremnost su zadovoljavajući, iako će se u vezi sa određenim regulatornim 

pitanjima, kao što je uspostavljanje UKV i povrat naknada za navodnjavanje tražiti podrška 

Zajmoprimca vezano za jačanje regulativa. Uopće gledano, na nivoima implementacionih 

agencija, lokalnih vlada i farmera, osnovni rizik za projekt IDP vezan je za određeni nedostatak 

iskustava i kapaciteta a određene zadatke, kao što su: (i) projektovanje i nadzor radova, i (ii) 

O&M poslije izgradnje. Vjerovatno je da će to stvarati redovne, ali rješive, izazove u toku 

implementacije, koji će biti ublaženi kroz: (i) angažman farmera i opština u ranim fazama izbora 

opcije za projektovanje,  te osiguravanje pisama o preuzimanju obaveza u pisanom obliku 

unaprijed, vezano za O&M (već urađeno do ocjene projekta); i (ii) obezbjeđivanje izgradnje 

kapaciteta paralelno uz rad u toku implementacije, kroz komponentu 2 za farmere / UKV (te kroz 

TA za projektovanje i nadzor u okviru komponente 1, za ministarstva zadužena za vode i lokalna 

komunalna preduzeća). 

VI.  Sažeti pregled ocjene 

 

A. Ekonomska i finansijska analiza 

 

43. Pošto će SP za navodnjavanje i odvodnjavanje kojima će biti pružena podrška u toku 

projekta IDP biti u potpunosti određeni u toku implementacije, ekonomska i finansijska analiza 

za izabrane reprezentativne SP sprovedena je u toku ocjene, sa ciljem ilustrovanja koristi koje 

donosi projekt. U toku ocjene projekta izvršena je analiza za SP Goražde (FBiH) i Novo Selo 

(RS), koji su u BiH identifikovani kao dva prioritetna SP izabrana za podršku iz projekta IDP u 

toku njegove rane faze. SP Goražde je najskuplji SP u okviru projekta IDP u smislu jedinične 

cijene po hektaru.  

 

44. U Goraždu će investicije da se odnose na instalaciju šest dijeljenih pumpnih stanica, 

rezervoara vode sa niskom cijenom, ukopanih PVC cijevi za prenos vode, te obezbjeđivanje 

skretnica (hidranata) za grupe farmera. Te investicije van farmi dosegle bi iznos od 2,00 miliona 

USD. Ta oblast se nalazi u opštini Foča-Ustikolina, u Bosansko-Podrinjskom kantonu, a izvor 

vode je rijeka Drina uz jugozapadnu obalu u gradu Goražde. Ukupna bruto korisna površina 

iznosila bi oko 200 do 300 hektara, gdje bi se navodnjavanje sprovodilo kroz individualne 

sisteme navodnjavanja manjeg obima u toku više godina. Modeli usjeva i farmi (vidjeti aneks 7) 

korišteni su za simulacije za relevantne usjeve uz korištenje scenarija „sa“ i „bez“, koji se 

razlikuju po očekivanim prinosima i troškovima proizvodnje, kako navodnjavanje bude postajalo 

dostupno i pouzdano. Očekuje se da će prinosi da, u prosjeku, porastu za oko 50% u projektnim 

oblastima. Međutim, će za one farmere koji inicijalno nisu imali pristup vodi i koji će zbog 

projekta biti u mogućnosti da dobiju navodnjavanje, povećanje moglo da premaši tekuće nivoe 

za 2 do 3 puta. Pošto su veličine farmi ograničene, očekuje se određeni stepen konsolidacije 

zemljišta, kao i razvoj tržišta lizinga za zemljište. Ta projektna unapređenja bi omogućila 

povećavanje dohotka domaćinstava za oko 55 do 134%, u zavisnosti od veličine farme i modela 

usjeva. Ukupna ekonomska stopa povrata (ERR) procijenjena je na 16,3%, a neto sadašnja 

vrijednost iznosi 456.667 USD, uz korištenje diskontne stope od 12%. U ekonomskoj analizi 
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razmatrani su troškovi i koristi iz perspektive zemlje. Troškovi i koristi su, u većini slučajeva, 

vrednovani prema tržišnim cijenama,  zbog toga što postoji veoma malo značajnih tržišnih 

distorzija u cijenama poljoprivrednih proizvoda u BiH. Faktor konverzije cijena iz sijenke 

korišten je samo za projektne investicije (0,83), što odgovara prosjeku od 17% poreza koji se 

uključuje na sve investicije. 

  

45. Sprovedena je analiza osjetljivosti, uz sljedeće pretpostavke: (i) viši investicioni troškovi, 

i (ii) smanjenje nivoa promjene usjeva / diversifikacije u oblasti. Ako bi svi investicioni troškovi 

iznosili 20% više od baznih pretpostavki, ERR bi bio smanjen na 13,4%. Kada bi diversifikacija 

usjeva bila smanjena na 50% bazne pretpostavke, ERR bi bio smanjen na 12,5%. Samo kada bi 

se oba ta negativna događaja desila istovremeno, ERR bi mogao da padne na 9,8%. Slični 

rezultati dobijeni su za SP Novo Selo u RS (vidjeti aneks 7). Na osnovu tih ekonomskih analiza, 

finansijskih analiza i analiza osjetljivosti, posebno za SP Goražde, koje predstavlja najskuplji SP 

(po jediničnoj cijeni) u okviru projekta IDP, može se zaključiti da planirane investicije u okviru 

projekta IDP imaju visoku vjerojatnost da će izazivati značajan razvojni efekt. 

 
B. Tehnička pitanja 

 

46. Projekte za radove u okviru SP u fazi 1 pripremio je tim lokalnih konsultanata. Projekti 

su revidirani na osnovu preporuka projektnog tima Svjetske banke.    

 

47. Postoji potreba da se poveća kapacitet za projektovanje navodnjavanja u odgovornim 

agencijama u entitetima, da se koriste parametri projektovanja koji odražavaju tekuće priznate 

najbolje prakse za projektovanje sistema navodnjavanja. Prema tome, viši stručnjak za 

navodnjavanje će nadopuniti kapacitete PIU za pružanje podrške sa pripremanjem nacrta Opisa 

poslova i zadataka (TOR), određivanje prikladnih standarda i procedura za projektovanje, te 

pružanje podrške firmama za projektovanje i nadzor koje će pripremati preliminarne i završne 

projekte za SP u fazi 2 i fazi 3. Preliminarni projekti za SP iz faze 1 već su u skladu sa 

prikladnim standardima (na osnovu stručnog pregleda koji je sproveo tim Svjetske banke). Uz to, 

u okviru komponente 2, biće uspostavljen program obuke za firme za projektni inženjering, sa 

ciljem povećavanja stepena znanja, kako mlađih profesionalaca, tako i iskusnijih inženjera, u 

vezi sa modernim standardima navodnjavanja. 

 

48. Izvođači iz regiona imaju dobra iskustva sa implementiranjem sistema vodosnabdijevanja 

sa cjevovodima, kao i u okviru projekata koje je finansirala Svjetska banka, kao što su Projekt za 

vodosnabdijevanje i kanalizaciju u Mostaru, Projekt za urbanu infrastrukturu i pružanje usluga i 

projekt SSCADP u BiH, projekt IDP u Srbiji, te drugi infrastrukturni projekti. Izgradnja sistema 

navodnjavanja sa cjevovodima je prilično slična, pa prema tome nema prepreka koje bi se mogle 

predvidjeti za implementaciju građevinskih radova u skladu sa rasporedom. U okviru ovog 

projekta, biće potpisani ugovori sa firmama za nadzor izgradnje radi nadzora nad radovima, a 

kapacitet i iskustva tih firmi iz regiona također su dobili zadovoljavajuće ocjene. 

 

C. Finansijsko upravljanje 

 

49. Svjetska banka je sprovela ocjenu kapaciteta za finansijsko upravljanje u toku decembra / 

prosinca 2011. godine. Zaključak ocjene je bio da su aranžmani za finansijsko upravljanje 
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prihvatljivi za Svjetsku banku i da je ukupni stepen rizika vezanog za finansijsko upravljanje 

umjeren, uz primjenu mjera za ublažavanje rizika. 

 

50. APCU i PIU će održavati sistem finansijskog upravljanja koji je prihvatljiv za Svjetsku 

banku. Projektni finansijski izvještaji, uključujući izvještaje o rashodima (SOE) i izvještaje o 

označenom računu (DA), biće podvrgavani reviziji koju će sprovoditi nezavisni revizori 

prihvatljivi za Svjetsku banku i prema opisu poslova i zadataka koji je prihvatljiv za Svjetsku 

banku. Godišnji revidirani finansijski izvještaji i izvještaj revizora biće dostavljani Svjetskoj 

banci prije isteka roka od šest mjeseci od kraja svake fiskalne godine. APCU i PIU će takođe da 

pripremaju i dostavljaju Svjetskoj banci, prije isteka roka od četrdeset pet (45) dana od kraja 

svakog kalendarskog kvartala, privremene nerevidirane finansijske izvještaje za projekt koji će 

obuhvatati odgovarajući kvartal, u obliku i sa sadržajem koji su zadovoljavajući za Svjetsku 

banku.  

 

51. I APCU i PIU trenutno implementiraju Projekt ARDP koji finansira Svjetska banka. 

Projekt ARDP ima prihvatljive aranžmane za FM. Kvartalni privremeni nerevidirani finansijski 

izvještaji (IFR) dostavljaju se redovno i nema zakašnjelih revizorskih izvještaja. 

 

D.  Nabavke  

 

52. APCU i PIU bi nadzirale sve aktivnosti nabavki u okviru projekta IDP. APCU ima četiri 

člana osoblja koji uključuju dva PS, te dva FMS, dok PIU ima četiri člana osoblja koji uključuju 

dva PS, te FMS kome podršku pruža asistent za FM. Svi službenici za nabavke imaju adekvatna 

iskustva u korištenju procedura nabavke Svjetske banke, koje su dobili radeći na prethodnim 

projektima, i oni i sada zauzimaju funkcije nabavke. 

 

53. PS Svjetske banke sproveo je ocjenu kapaciteta implementacione agencije za obavljanje 

nabavki za projekt IDP. Identifikovana su ključna pitanja, uključujući i činjenicu da određeni 

broj službenika za nabavke još nije prošao kroz zvaničnu obuku, te to da bi mogli da budu 

preopterećeni. Za barem jedan od tri tekuća projekta za koje su oni odgovorni očekuje se da će 

biti zatvoreni u toku naredne godine. Da bi se izgradili i održali snažni kapaciteti za nabavke u 

PIU i APCU, biće poduzete sljedeće aktivnosti: 

 Relevantno osoblje biće podstaknuto da pohađa obuku koju organizuju relevantne 

institucije ili Svjetska banka; 

 Svjetska banka bi sprovela kratku sesiju obuke o nabavkama u toku radnog seminara 

za pokretanje projekta, a također bi obezbijedila puni skup najnovijih smjernica, 

tenderskih dokumenata, prijedloga i evaluacionih dokumenata za dvije jedinice; 

 Svjetska banka bi obezbijedila naknadne prateće sesije obuke o nabavkama u toku 

implementacije, ako bi to bilo ocijenjeno kao neophodno.  

 

54. Zajmoprimac je u vrijeme ocjene projekta pripremio Plan nabavke za prvih 18 mjeseci 

implementacije projekta IDP, koji predstavlja osnovu za metode nabavke (taj plan će biti 

finalizovan do pregovora). Također bi bio dostupan u bazi podataka Projekta i na eksternoj 

internetskoj prezentaciji Svjetske banke. Plan nabavke bi ažurirao projektni tim, najmanje 

jednom godišnje ili prema potrebi, kako bi on odražavao stvarne potrebe u toku implementacije i 
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unapređenja institucionalnih kapaciteta. Ažurirani Plan nabavke bi se također dostavljao 

Svjetskoj banci radi odobravanja. 

 

E.  Socijalna održivost, rod i socijalni zaštitni mehanizmi 

 

55. Očekivani projektni ishodi predviđaju povećan stepen uključenosti i značajno učešće 

farmera sa farmama manjeg obima i ugroženih farmera, uključujući žene. Ukupno gledano, 

širenje komercijalne poljoprivrede i restruktuiranje farmi koje napola omogućavaju samo 

zadovoljavanje porodičnih potreba za hranom usmjereni su ka unapređivanju ekonomske 

održivosti poljoprivrednih imanja i stvaranje radnih mjesta na farmama i izvan farmi, pomaganju 

u konsolidaciji ruralnih zajednica, te podsticanju investiranja u infrastrukturu i usluge koje to 

podržavaju. Predloženi SP obuhvataju veoma širok spektar korisnika, od farmi koje 

omogućavaju samo zadovoljavanje porodičnih potreba do kompanija za agrobiznis (vidjeti listu 

SP koji su prioritetni u prvoj fazi u aneksu 8). SP u fazama 2 i 3 odražavat će slične socijalne 

karakteristike i motivacione faktore za u većoj mjeri inkluzivne i ravnopravne usluge.   

 

56. U okviru projekta na predviđa se kupovina zemljišta. Politika Svjetske banke o 

nedobrovoljnom raseljavanju (OP4.12) je privremeno inicijalizovana, pošto potencijalne oblasti 

(osim prioritetnih SP za prvu godinu) za projektne intervencije nisu konkretno identifikovane. U 

slučaju da se pojavi potreba za kupovinom zemljišta za bilo koji konkretni SP, u okviru projekta 

je uspostavljen Okvir za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMF), koji 

uključuje i Okvir za politiku preseljavanja (RPF), na osnovu koga će, za taj SP, Plan kupovine 

zemljišta biti razvijen, pregledan, pojašnjen i javno objelodanjen, prije pokretanja bilo kakvih 

fizičkih radova. Vezano za socijalne rizike koji su izvan obuhvata zaštitnih mehanizama, u 

okviru projekta će se promovirati uspostavljanje udruženja UKV sa aktivnim učešćem korisnika, 

sa ciljem osiguravanja ravnopravnijeg pristupa i korištenja unapređenih sistema navodnjavanja, 

posebno u odnosu na potrebe farmera sa farmama manjeg obima, uključujući žene. 

 

57. Jačanje učešća žena: U projektu će se podsticati učešće žena kroz aktivnosti socijalne 

mobilizacije u okviru PIM (komponenta 2). Posebne sesije biće posvećene ženama, sa ciljem 

povećavanja njihove uloge u cijelom ciklusu potprojekata (uključujući administraciju UKV i 

donošenje odluka). Uključenost žena u projekat biće podvrgnuto monitoringu kao nadopunjujući 

indikator za ključni indikator za PDO o direktnim korisnicima, te također u smislu članstva žena 

u UKV.          

 

F. Životna sredina (uključujući zaštitne mehanizme) 

 

58. Projekt je klasifikovan u kategoriju B, kao projekt koji zahtijeva Parcijalnu ocjenu 

životne sredine. Pošto u vrijeme održavanja ocjene projekta određeni sistemi navodnjavanja / SP 

nisu utvrđeni, dokument ESMF je pripremljen, a konkretni EMP su pripremljeni samo za pet 

prioritetnih SP. 

 

59. Projekt se sastoji od rehabilitacije postojećih sistema navodnjavanja, te unapređivanja 

korištenja vode unutar tih sistema. Pošto neće biti uspostavljeni nikakvi novi sistemi, a neće biti 

novih zahtjeva da vodna tijela snabdijevaju te sisteme, većina uticaja na životnu sredinu vezanih 

za projekt ograničena je na jednostavne i standardne radove na rekonstrukciji (prašina, buka, 
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ometanje saobraćaja, stvaranje otpada), pri čemu će u toku rada sistema adekvatno održavanje i 

smanjivanje gubitaka vode u sistemu biti propisano. ESMF je pripremljen i objavljen kroz 

smislene javne konsultacije u zemlji, što je obezbijedilo format liste pitanja za EMP za sve 

buduće radove na rehabilitaciji SP navodnjavanja. Detaljni EMP pripremljeni za četiri prioritetna 

SP priključeni su u dokumentu ESMF, zajedno sa objavljivanjem i javnim konsultacijama na 

lokacijama.  

 

60. Iako će stvarni uticaji na životnu sredinu u toku implementacije projekta biti minimalni, a 

odraženi su u radovima na rehabilitaciji kroz prikladne mjere ublažavanja, pozitivni uticaji i 

efekti cijelog projekta na životnu sredinu biće značajni. Najprije i najvažnije, korištenje vode za 

navodnjavanje biće bolje planirano i organizovano na lokalnom nivou. Adekvatno održavanje 

sistema navodnjavanja će pomoći u smanjivanju gubitaka vode unutar sistema, a korištenje vode 

će biti racionalizovano pomoću unapređenih metoda navodnjavanja. Kroz uspostavljanje UKV, 

planiran i racionalan metod korištenja vode biće ojačan, a korisnici vode za navodnjavanje će 

imati na raspolaganju organizaciju koje će biti u stanju da ih zastupa kao ravnopravan partner u 

budućem planiranju upravljanja riječnim slivovima i svim drugim diskusijama između korisnika 

vode među sektorima kao što su energetika, turizam, vodosnabdijevanje itd.  

 

61. Iako Politika za upravljanje štetočinama (OP4.09) nije inicijalizovana, dokument ESMF 

obezbjeđuje pregled politika za upravljanje štetočinama u Bosni i Hercegovini, kao i napretka u 

tom sektoru koji je postignut u okviru projekta ARDP koji finansira Svjetska banka. ESMF 

takođe obezbjeđuje i okvir za obuku i obrazovanje farmera, po potrebi.   

 

Ostale politike zaštitnih mehanizama koje su inicijalizovane (po potrebi) 

 

62. Politika za međunarodne vodne puteve Svjetske banke (OP7.50). Tekući dizajn projekta 

IDP privremeno inicijalizuje politiku OP7.50; međutim, projektna analiza ukazuje na to da u tom 

smislu neće biti uticaja (na osnovu 4 prioritetna SP iz prve faze) na količinu ili kvalitet vode koja 

je dostupna zemljama sliva. Prema tome, Svjetska banka je saglasna da projekt spada u projekte 

za koje se daje izuzeće od obaveze obavještavanja u skladu sa stavom 7(a) politike OP7.50.  

Ipak, u skladu sa stavom 7(b) politike OP7.50, FBiH RS (MOAWMF) će ostati odgovorne za 

razmatranje, i reagovanje, na sva pitanja vezana za zemlje sliva koja se pojave (ako ih bude), 

kako implementacija projekta IDP bude napredovala, tj. u zavisnosti od nalaza EMP za SP iz 

naredne faze. 

 

 

Preduslovi  

 

Preduslovi za efektivnost: 

 

1. Projektni sporazum potpisan između IDA-e i bilo kojeg od dva Entiteta; i 

2. Za entitet koji je ispunio prethodni uslov: (i) Supsidijarni sporazum je potpisan između 

tog Entiteta i državnog MFT i (ii) Projektni operativni priručnik (Project Operation 

Manual, POM) pripremljen je za taj Entitet i IDA ga je prihvatila. 

  

Preduslovi za isplatu: 
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1. Projektni sporazum je potpisan između IDA-e i Entiteta u kojem je potrebno izvršiti 

isplatu; 

2. Supsidijarni sporazum je potpisan između državnog MFT i Entiteta u kojem je potrebno 

izvršiti isplatu; i 

3. Pravno mišljenje u kojem se navodi da su ti Projektni i Supsidijarni sporazumi 

autorizovani.
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Aneks 1: Okvir rezultata i monitoringa 

Izjava o PDO 

Razvojni cilj projekta (PDO) je da se unaprijedi učinak sistema navodnjavanja i institucija za navodnjavanje radi pružanja podrške poljoprivrednim 

proizvođačima u projektnim područjima.  
. 

Indikatori projektnog razvojnog cilja 

    Kumulativne ciljne vrijednosti  

Izvor podataka/ 

Metodologija 

Odgovornost za 

prikupljanje 

podataka 
Ime indikatora Ključni  

Jedinica 

mjerenja 

Polazna 

linija 
G1 G2 G3 G4 

Krajnji 

cilj 
Učestalost  

Inkrementalne površine sa 

unapređenim sistemima 
navodnjavanja  

 

    Hektari 0,00 0,00 4.000 6.000 8.000 9.000 Godišnje  

MIS popunjen 

nakon terenskih 
posjeta, polaznih 

anketa i anketa za 

ocjenu uticaja 
(Komponenta 3) 

PIU i APCU. Uz 

podršku 2 

konsultanta za 
M&E i zaštitne 

mehanizme 

Direktni korisnici bez 

(krajnjih) nestašica vode ili 
problema sa 

odvodnjavanjem.  

Nadopunjujući indikator: 
procenat žena 

 

Da 
Broj  0,00 0,00 10.000 15.000 20.000 

 

30.000 

(biće 

određen) 

Godišnje  Idem  Idem 

Procenat žena 
40 (biće 
određeno) 

40 (biće 
određeno) 

40 (biće 
određeno) 

40 (biće 
određeno) 

45 (biće 
određeno) 

50 (biće 
određen) 

Godišnje  Idem Idem 

Indikatori privremenih rezultata (uglavnom vezani za komponentu 2) 

    Kumulativne ciljne vrijednosti  

Izvor podataka/ 

Metodologija 

Odgovornost za 

prikupljanje 

podataka 
Ime indikatora Ključni  

Jedinica 

mjerenja 

Polazna 

linija 
G1 G2 

Metodologija prikupljanje 

podataka 

Krajnji 

cilj 
Učestalost  

Broj sporazuma o O&M sa 

krajnjim korisnicima koji su 
potpisani i usvojeni  

 

Broj  0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 11,00 Godišnje  

MIS popunjen 

nakon terenskih 
posjeta, polaznih 

anketa i anketa za 

ocjenu uticaja 
(Komponenta 3) 

PIU i APCU. Uz 

podršku 2 

konsultanta za 
M&E i zaštitne 

mehanizme 

Unapređenje stope naplate 
naknada za O&M u toku 

dvije sezone nakon 

pokretanja usluga 
navodnjavanja  

 
Procenat 30,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Polugodišnje  Idem Idem 

Povoljan regulatorni okvir 

za upravljanje 
navodnjavanjem  

 
Broj završenih 

pravilnika o 
navodnjavanju  

0,00 0,00 0,00 
 

 
1  

 

 
2  

 

2  
Godišnje  NA PIU i APCU. 
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Aneks 2:  Detaljan opis projekta 

 

Izbor potprojekata i planiranje intervencija  

 

1. Prije svega na osnovu prikladnosti nagiba i zemljišta, za 168.000 hektara se, na osnovu 

studija Federalnog instituta za agropedologiju u Sarajevu, smatra da ima dobar potencijal za 

navodnjavanje, ali je malo vjerovatno da će navodnjavanje cijele te oblasti biti izvodljivo sa 

ekonomskog aspekta. U RS je 1991. godine bilo navodnjavano oko 4.500 hektara, dok sa sada 

navodnjava oko 1.700 hektara, što uključuje i određene sisteme navodnjavanja koji su 

unapređeni kroz podršku u okviru projekta SSCAD. Za oko 115.000 hektara smatra se da ima 

dobar potencijal za navodnjavanje, na osnovu studije samostalnog Instituta za vodoprivredu iz 

Bijeljine u RS. Imajući u vidu uslove vezane za teren, RS bi mogla da ima ukupno veću površinu 

koja je ekonomski privlačna za investicije u navodnjavanje od Federacije. 

 

2. U cijeloj BiH su prinosi usjeva i potencijalne opcije za uzgoj visoko vrijednih usjeva i 

dvostruku sjetvu ograničene u odsustvu navodnjavanja, prije svega zbog produženih perioda suša 

u toku ljeta. Taj problem je posebno evidentan u mediteranskom području na jugozapadu, gdje 

prinosi mogu biti 30-40% manji. Na primjer, u Ljubuškom u FBiH, tipična smanjena prinosa 

procjenjuju se na red veličina od 37%. U sjevernim oblastima uz rijeku Savu tipična smanjenja 

prinosa mogu iznositi oko 20-30%, dok su u centralnim i planinskim područjima manja.   

 

3. Svaki sistem navodnjavanja bi, u praksi, morao da bude pažljivo prilagođen lokalnim 

izvorima vode i hidrološkim uslovima. U određenim lokacijama bi bilo neophodno da se voda 

uzima iz podzemnih nalazišta, a u drugim iz površinskih tokova, ili kroz konjuktivno korištenje 

vode. Površinske vode se u nekim lokacijama mogu izvlačiti iz malih lokalnih potoka, dok se u 

drugim lokacijama voda mora pumpati ili uzimati iz većih rijeka ili rezervoara. Bujice vode 

takođe mogu predstavljati problem u rječnim dolinama, kao što su one u blizini Tuzle, koje 

zahtijevaju mjere zaštite od poplava. U područjima dolina, kao što su one uz rijeku Savu i rijeku 

Neretvu, neophodan je znatan stepen odvodnjavanja, dok se u nekim slučajevima isti sistemi 

kanala mogu koristiti i za navođenje vode i za upravljanje poplavama, u zavisnosti od sezone. Na 

više lokacija, takođe u dolini rijeke Save. Pojavljuje se potreba za integracijom razvoja 

navodnjavanja i upravljanja vodama u opštu lokalnu  strategiju za upravljanje vodama. Na 

primjer, u regionu Bijeljine, navodnjavanje se dešava u području ravnica koje su omeđene 

rijekama Savom i Drinom na sjeveru i istoku, koje teku uz granicu sa susjednim državama 

Hrvatskom i Srbijom. U ljetnjem periodu te rijeke u budućnosti možda neće biti sposobne da 

zadovolje rastuću potražnju za vodom iz gradova i industrije, kao i poljoprivrede, bez negativnog 

uticaja na korištenje vode u drugim oblastima. Ta dolina, međutim, prima i sezonski visoke 

prilive vode iz planinskih bujica na jugu. Da bi se voda čuvala sa ciljem obezbjeđivanja 

pouzdanog snabdijevanja vodom u toku cijele godine, te da bi se u isto vrijeme kontrolisali 

ekstremni prilivi vode u vidu poplava, u srednjoročnom periodu bi rezervoari mogli da postanu 

izvodljiva rješenja. Konačno, kvalitet vode bi mogao da u sve većoj mjeri postaje pitanje, pošto 

određene površinske vode pate od zagađenja, dok bi vode koje se slijevaju iz polja koja se 

navodnjavaju takođe mogle da nose višak gnojiva i pesticida u rijeke i jezera. 

 

4. Ograničenja za unapređivanje navodnjavanja uključuju sljedeće: (i) fragmentiranost 

zemljišta, pošto je veličina parcela tek 0,2 do 0,3 hektara po parceli, (ii) intenzivne napore koji su 

još uvijek neophodni za formiranje UKV, te potencijalne poteškoće u naplati naknada za 
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korištenje vode; (iii) relativno visoke troškove sistema navodnjavanja, koji su dijelom izazvani 

propadanjem ranijih sistema; (iv) pitanja vezana za životnu sredinu, posebno u dolini rijeke 

Neretve; i (v) institucionalna i regulatorna pitanja u odnosu na naknade za vodu. Neadekvatne 

savjetodavne usluge, posebno u FBiH, nedostatak dostupnog finansiranja za unapređenja na 

farmama, te ograničenost tržišta, takođe predstavljaju važna ograničenja.  

 

5. Predloženi Projekt, prema tome, ima za cilj unapređivanje učinka navodnjavanja i 

institucija za navodnjavanje radi pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u projektnim 

područjima. To bi se postiglo kroz: (i) rekonstrukciju, rehabilitaciju i modernizaciju 

infrastrukture za I&D na postojećem poljoprivrednom zemljištu, (ii) uvođenje novih tehnologija 

u navodnjavanu poljoprivredu; i (iii) institucionalni razvoj, jačanje institucija za upravljanje 

vodnim resursima i uvođenje pristupa upravljanju vodama sa aktivnim učešćem korisnika. 
 

6. Komponenta 1:  Infrastrukturne investicije (83% projektnih troškova, 38,80 

miliona USD). U okviru ove komponente finansiraće se implementacija radova na rehabilitaciji 

infrastrukture za navodnjavanje i odvodnjavanje za oko 12 SP, od čega će po 6 biti locirano u RS 

i FBiH. Potprojekti se biraju sa šire liste potencijalnih SP koju su pripremila dva ministarstva. U 

FBiH je ta lista zasnovana u znatnoj mjeri na prijedlozima koji su dostavljeni sa nivoa kantona. 

Svi SP su locirani na postojećem poljoprivrednom zemljištu koje je u prošlosti bilo snabdjeveno 

navodnjavanjem. U određenim SP prvi prioritet će biti obnavljanje ili unapređivanje 

odvodnjavanja, radi osiguravanja adekvatnog upravljanja vodama. Radovi će uglavnom da 

uključuju rehabilitaciju sa određenim stepenom rekonstrukcije, unapređivanja i modernizacije, 

posebno sa ciljem uvođenja novih tehnologija koje efikasnije koriste vodu, kao što su 

navodnjavanje kapanjem i prskalice sa niskim pritiskom.     

 

7. U RS su pripremljeni sveobuhvatna Studija i akcioni planovi u kojima su u tabelama 

predstavljeni procijenjeni troškovi za sve postojeće i potencijalne nove sisteme navodnjavanja
15

 

(SP); takođe je pripremljena i prva studija ka analizi pred-izvodljivosti 2009. godine. Za oba 

entiteta su u periodu od maja / svibnja do septembra / rujna 2010. godine međunarodni 

konsultanti pripremili studije izvodljivosti za unaprijed izabranih 12 SP na osnovu lokalnih 

polaznih podataka, te budžeta za usjeve i farme. Interna finansijska stopa povrata (FIRR) za 12 

SP varira od 9% do 60%, ali srednja vrijednost iznosi 20-30% (niži FIRR vezani su za projekte 

odvodnjavanja u kojima se dio koristi ne može brojčano izraziti bez detaljnijih studija). Odnosi 

B/C variraju od 1,25 do preko 3. Prosječni investicioni troškovi po hektaru variraju od 1.500 

USD do 3.000 USD po hektaru, pri čemu je jedinična cijena donekle viša u RS nego u FBiH. 

Uopšte gledano, izvodljivost investicija izgleda stabilno.  

 

8. Prema tome, određivanje stepena prioriteta SP bilo je zasnovano na kriterijumima izbora, 

uključujući ekonomsku i finansijsku izvodljivost (uključujući i sposobnosti i stepen spremnosti 

                                                 
15

 Akcioni plan zauzima sveobuhvatan pristup za sve potencijalno privlačne sisteme navodnjavanja i propisuje, po 

sistemu, rashode za: (i) Fazu I: rehabilitacija postojećih sistema (uključujući odvodnjavanje, radove na glavnom 

vodozahvatu i distribuciji, putevima itd) na 7262 hektara; (ii) Fazu II, dio 1: Razvoj novih područja sa 

navodnjavanjem na 40.203 hektara; (iii) Fazu II, dio 2: Hidrotehnička melioracija (uključujući zaštitu od poplava, 

odvodnjavanje, rezervoare, ruralne puteve itd); (iv) Fazu II: Preraspodjela zemljišta i agro-tehnička melioracija; i 

(vi) Fazu II: Temeljne investicije (uključujući podatke i mape, studije itd). Rashodi bi samo za Fazu I iznosili oko 

147 miliona KM (oko 80 miliona USD, ili oko 10.000 USD po hektaru). Višekriterijumska analiza primijenjena je 

sa ciljem rangiranja sistema; međutim, rangiranje ne uključuje rigorozne analize ekonomske i institucionalne 

izvodljivosti. 
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korisnika i lokalnih vlada da plaćaju naknade za O&M), tehničku adekvatnost, okolišnu i 

institucionalnu održivost, riješenost vlasničkih odnosa, te spremnost za implementaciju. Projekt 

će biti implementiran u tri faze. Faza 1 će uključivati oko 4 sistema
16

 koja bi bila kompletno 

pripremljena  do sredine 2012. godine u odnosu na detaljni projekat, institucionalnu spremnost, 

zaštitne mehanizme, ekološke i građevinske dozvole, te angažman izvođača kroz proces 

nabavke, kako bi radovi počeli u toku prve godine implementacije projekta. Sažeti pregled ta 

četiri SP predstavljen je u tabeli u nastavku teksta. Oko 9 dodatnih potprojekata biće u različitim 

fazama spremnosti do datuma efektivnosti projekta i biće grupisano u faze 2 i 3. U okviru ove 

komponente finansiraće se pripremanje potprojekata za faze 2 i 3, kao i za njihovu kasniju 

implementaciju. Razmotriće se i da li finansiranje može da obuhvati i pripremanje projekata i 

druge dokumentacije za vrijedne potprojekte koji bi bili implementirani na osnovu finansiranja iz 

drugih izvora.   

 

9. Komponenta 2: Modernizacija navodnjavanja (12% projektnih troškova, 5,8 

miliona USD). U okviru ove komponente bila bi pružena podrška za jačanje kapaciteta 

ministarstava, agencija za vode, savjetodavnih usluga za navodnjavanje u RS i FBiH, te opština i 

kantona koji učestvuju u projektu za rješavanje: novih sektorskih politika, uspostavljanje i 

jačanje UKV, aranžmana za O&M za uvedenu infrastrukturu / objekte, određivanje naknada, 

naplatu naknada i upravljanje sredstvima, te sa tim vezano upravljanje vodnim resursima i 

navodnjavanjem. Biće podržano i uspostavljanje transparentnog sistema naplate naknada i 

izvještavanja o plaćanju za navodnjavanje koji će obezbjeđivati godišnje izvještaje za godišnje 

skupštine svakog udruženja UKV. U okviru komponente takođe će se finansirati IAS na 

farmama, PIM, izabrana oprema za monitoring vode na farmama, te pomaganje farmerima da 

dobiju pristup kreditima i/ili programima subvencija za opremu na farmama koja će služiti za 

optimizaciju korištenja navodnjavanja („više usjeva za kap“ i „manje kapi po usjevu“). Prema 

tome, ova komponenta uključuje 3 osnovne potkomponente. 

 

a. Potkomponenta (2a) jačanje na nivou agencija: U okviru ove potkomponente biće 

pružena podrška sljedećem: (i) Razvoju regulatornog okvira za rad sistema navodnjavanja 

(metodologija tarifa, poređenje finansijskih i tehničkih učinaka sa odrednicama itd); i (ii) 

Pripremanju strategija za navodnjavanje u budućnosti za entitete. U okviru potkomponente 

takođe bi se pružila podrška za uspostavljanje tehničke radne grupe koja bi uključivala 

predstavnike oba entiteta sa ciljem učenja iz iskustava širom zemlje i pomaganja pri 

unapređivanju koordinacije politika;  

 

b. Potkomponenta (2b) Savjetodavne usluge za navodnjavanje (IAS) na nivou farmi i 

modernizacija: U okviru ove potkomponente finansiralo bi se: (i) Jačanje znanja terenskih 

savjetnika na nivou entiteta o IAS, obuka UKV vezano za O&M, uključujući kvalitet voda i 

okolišne aspekte navodnjavanja i odvodnjavanja); 8ii) podrška za demonstracije dobrih 

praksi štednje vode na farmama (npr. promjena rasporeda navodnjavanja, lasersko 

niveliranje zemljišta, pomaganje UKV vezano za pristup subvencijama / kreditima za 

prskalice sa niskim pritiskom i mreže kapaljki); i (iii) finansiranje opreme za upravljanje 

vodom na farmama za svaki SP koji opslužuje ne manje od 1.000 hektara (kompleti za 

monitoring vlažnosti zemljišta, protočni vodometri, „totalne meteorološke stanice“ na 

specifičnim / demonstracionim SP, kako bi se pomoglo u izračunavanju komponenti 

                                                 
16

 To su Novo Selo u Bijeljini i Pelagićevo (RS), te Mostarsko polje, Široki Brijeg i Goražde (FBiH). 
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ravnoteže zemljište-voda, uključujući evapo-transpiraciju, efektivnu količinu padavina, 

kapilarnost prema gore); i 

 

c. Potkomponenta (2c) Obuka na zahtjev: To će finansirati obuku vođenu potražnjom za 

UKV, vezano za unapređene poljoprivredne tehnologije i prakse i vezu sa tržištima. 

 

10. Komponenta 3: Podrška implementaciji projekta (5% projektnih troškova, 2,4 

miliona USD). To bi obuhvatalo troškove upravljanja projektom u svakom od entiteta / PIU, 

uključujući M&E, zaštitne mehanizme (EMP), revizije, MIS, obuku za nabavke i FM, te 

kancelarijsku i mobilnu opremu, te polazne i (završne) ankete za ocjenu uticaja. 

 

Tabela A1: Prioritetni potprojekti za prvu godinu implementacije projekta IDP  

 
Najvažnije 

odlike SP 

FBiH RS 

Mostarsko polje Goražde Pelagićevo Novo Selo 

Polazna 

površina u ha 

2,916 ha 153 ha 202 ha 622 ha 

Usjevi  Mješovito ratarski, 

povrće (takođe u 

staklenicima), 

voćnjaci. 

Opština Foča: povrće 

na otvorenim 

poljima, staklenici, 

voćnjaci. Opština 

Goražde (5 parcela): 

Voćnjaci, uglavnom 

jabuke  

Žitarice, kukuruz, 

suncokret, soja, 

industrijski 

paradajz. 

 

Žitarice, lucerka, sjeme, 

industrijski paradajz, 

šećerna repa, krompir, 

mrkve, kukuruz, 

suncokret. 

Tip korisnika 

vode 

Pet osnovnih parcela, 

svaka predstavlja 

veliku grupu 

individualnih farmera. 

Nekoliko farmera sa 

farmama manjeg 

obima, nizak nivo 

dohotka.  

Preduzeće 

(nekadašnji 

kombinat). Na dvije 

parcele: Gojkovo 

(izvor vode 

površinski) i Stakića 

(izvor iz bunara).  

Uglavnom preduzeće 

(622 ha, nekadašnji 

kombinat). Potencijalni 

dodatni korisnici su 

farmeri sa manjim 

farmama u blizini sa 

ukupno 2.000 ha koji bi 

se moli navodnjavati (za 

sada se navodnjava samo 

iz bunara) 

Tekući sistem 

navodnjavanja 

izvan farme  / 

problemi (na 

farmama 

uvijek u 

privatnom 

vlasništvu sa 

cijevima, ne 

finansira se iz 

projekta IDP) 

Nestašica vode. 

Postojeći gravitacioni 

sistem površinskih 

kanala (glavni i 

sekundarni). Za dvije 

krajnje parcele ne 

ostaje dovoljno vode 

(370 domaćinstava, 

200 ha) 

Nije uspostavljen 

nikakav sistem 

distribucije izvan 

farmi. Farmeri koji se 

nalaze pored rijeke 

pumpaju vodu 

direktno, dok oni koji 

su dalje prenose vodu 

iz rijeke cisternama.   

Zastarjeli sistem 

cjevovoda.  

Zastarjeli sistem 

cjevovoda. 

Sistem 

navodnjavanja 

izvan farme 

koji se uvodi 

projektom 

IDP  

Renovirati 3 propala 

akvadukta. Oblaganje 

i proširivanje glavnog 

kanala i rehabilitacija 

sekundarnih kanala. 

Rotaciono 

snabdijevanje 

navodnjavanjem 

(prema tome, 

Uspostavljanje novog 

sistema distribucije 

zasnovanog na 

pumpanju iz izvora 

vode do farmi. 

Uključuje dodavanje 

površinskog 

rezervoara niske 

cijene. Rotaciono 

Potopljene 

centrifugalne 

pumpe. Prskalice sa 

niskim pritiskom za 

velike parcele i 

kapaljke za manje 

parcele. Rotaciono 

snabdijevanje. To će 

koristiti postojeći 

24 kilometra novih 

cjevovoda. Prskalice sa 

niskim pritiskom za 

velike parcele i kapaljke 

za manje parcele. 7 novih 

bunara dubokih do 12 

metara. Projektovanje 

uključuje rezervu od 

20% kako bi se 
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smanjena / 

racionalizovana kvota 

za svaku parcelu).  

snabdijevanje. zahvat manjeg 

obima (površinski 

rezervoar) za 

parcelu Gojkovo 

polje 

omogućilo dodavanje 

priključaka „na zahtjev“ 

za farmere sa manjim 

farmama u blizini. 

Rotaciono snabdijevanje. 

Investicije 

izvan farmi za 

potprojekt  

5,0 miliona USD 2,0 miliona USD 1,2 miliona USD 2,9 miliona USD 

Aranžman za 

O&M izvan 

farmi  

Plaća UKV (koja će 

biti formirano). 

O&M sprovodi vodno 

komunalno preduzeće 

koje će delegirati 

opština  

Plaća UKV (koja će 

biti formirano). 

O&M sprovodi 

opština   

Plaća firma Plaća firma 

Ključni uticaj 

projekta IDP 

Eliminacija nestašica 

vode na krajevima 

mreže. Unapređeni 

prinosi u cijelom 

sistemu 

navodnjavanja. 

Uzgoj dodatnih 

usjeva. Dvostruko 

veće zapošljavanje 

radne snage. 

Unapređenje lanca 

vrijednosti. 

Uzgoj dodatnih 

usjeva. 

Zapošljavanje radne 

snage povećano sa 

36 na oko 60. 

Unapređenje lanca 

vrijednosti. 

Proširivanje horizontalno 

i vertikalno. Mnogo više 

industrijskog paradajza. 

Demonstracija za 

farmere sa manjim 

farmama u blizini (koji 

se mogu na osnovu toga 

odlučiti da se priključe).  

 

11. Za namjene okolišnih zaštitnih mehanizama, projekt bi bio klasifikovan u kategoriju B. 

Za 4 sistema vodosnabdijevanja iz faze 1 bili bi pripremljeni EMP. Uz to je pripremljen ESMF 

kako bi vodio ocjenu okolišnog uticaja sistema iz faza 2 i 3 i identifikaciju mjera za ublažavanje 

okolišnih uticaja koje su potrebne za rješavanje okolišnih uticaja, ako ih bude. Te aktivnosti će 

uključivati rehabilitaciju i unapređivanje glavnih i sekundarnih cijevi i kanala za navodnjavanje, 

jezera i rezervoara, te sa tim vezane infrastrukture za prenos vode; rehabilitaciju i unapređivanje 

postojećih pumpnih stanica; čišćenje i rehabilitaciju glavnih i sekundarnih odvoda, prolaza, 

cijevi i pomoćnih struktura. Nikakve brane neće niti uključene. Projekt će biti usmjeren na 

postojeće poljoprivredno zemljište sa postojećim sistemima navodnjavanja, a ne predviđa se 

nikakvo mijenjanje namjene zemljišta, ni radovi na prirodnim staništima. U okviru projekta 

finansiraće se aktivnosti vezane za poljoprivredno zemljište, a ne predviđaju se nikakve 

aktivnosti na pošumljenom zemljištu. U ESMF je obezbjeđen okvir razmatranja za određivanje 

svih potencijalnih prekograničnih uticaja i uticaja vezanih za slivove (tamo gdje je to relevantno) 

i on uključuje evidenciju o javnim konsultacijama i najvažnijim komentarima. EMP za konkretne 

lokacije će biti pripremljeni za svaki potprojekat, tako da uključuju, uz pitanja koja su opisana u 

ESMF, i analizu kumulativnog uticaja predloženih potprojekata, uključujući njihov uticaj na 

vodni resurs iz kojeg se uzima voda, te na druge korisnike u oblasti (pod)sliva. Slično tome, 

kupovina zemljišta će biti regulisana u RPF (obezbjeđenom u okviru ESMF); ne predviđa se 

nikakvo raseljavanje. 

 

12. Klimatske promjene: Uticaj 3 moguća scenarija klimatskih promjena na predložene 

sisteme navodnjavanja locirane u slivu rijeke Save (SP Novo Selo i Pelagićevo) analiziran je u 

vrijeme ocjene projekta. Klimatski scenariji su zasnovani na regionalnom EBU-POM modelu 

(Eta Belgrade University - Princeton Oceanic Model) i na analizi klimatskih trendova koja je 

sprovedena u okviru studije Svjetske banke o vodama u jugoistočnoj Evropi i klimatskom 

prilagođavanju. 
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13. Analiza je ukazala na to da su sistemi navodnjavanja u Novom Selu i Pelagićevu prilično 

otporni na scenarije klimatskih promjena za 2020. i 2030. godinu. Zbog relativno male veličine 

sistema navodnjavanja u okviru projekta, ukupni vodni bilans u tim scenarijima neće biti pod 

značajnim uticajem. Iako bi maksimalna potražnja za vodom u julu / srpnju i avgustu ( kolovozu 

mogla da se poveća za 10%, to povećanje potražnje bi moglo da se zadovolji povećavanjem 

broja sati rada sistema navodnjavanja sa minimuma od 15,3 na maksimum od 17,7 sati dnevno. 

 

14. Dva od ta 3 scenarija predviđaju povećanje obima padavina (tj. snabdijevanja) koje 

kompenzuje uporedivo povećanje evapo-transpiracije (ET, tj. potražnja). Najpesimističniji 

scenario od ta 3 scenarija predviđa povećavanje deficita vlažnosti u zemljištu (tj. razliku između 

ET i obima padavina, koja zahtijeva povećano navodnjavanje) za oko 15% do 2030. godine, ali 

bi to i dalje moglo da se podnese, sve dok: 

 bi UKV / farmeri do tog trenutka naučili kako da se prilagođavaju na klimatske 

promjene (npr. nakon aktivnosti PIM i IAS koje su uvedene u okviru komponente 2 

Projekta); i/ili 

 koncept ojačanog “konjuktivnog korištenja” između površinske i podzemne vode 

bude usvojen (npr. omogućen projektnim komponentama 1 i 2), tj. da se u toku 

ekstremnih ljetnjih perioda pumpa više podzemne vode da bi se iskoristila 

podzemna voda koja se nakupila u toku kišne sezone (posebno ako bi klimatske 

promjene dovele do povećanja obima padavina u neljetnjoj / zimskoj sezoni, na 

način koji povećava popunjavanje zaliha podzemne vode).     

 

Kriterijumi za izbor SP 

 

15. Predloženi potprojekti / sistemi navodnjavanja biće kvalifikovani za finansiranje u okviru 

projekta IDP ako ispunjavaju kriterijume koji su predstavljeni u nastavku. SP mogu da uključuju 

investicije i aktivnosti vezane za odvodnjavanje i zaštitu vrijednog poljoprivrednog zemljišta i 

sredstava od poplava. Za SP se smatra uključuje sve infrastrukturne komponente koje odgovaraju 

kompletnom operativnom sistemu navodnjavanja (i odvodnjavanja), ili, u slučaju većih sistema, 

da uključuju sve infrastrukturne sisteme koji odgovaraju racionalno samodovoljnoj fazi razvoja 

ili dijelu cjelokupnog sistema. Izbor će biti zasnovan na procesu. PIU i APCU će pripremiti i 

ažurirati „širu listu“ potencijalnih kvalifikovanih SP. Prve liste su razvijene za RS i FBiH kao dio 

Analize pred-izvodljivosti sistema navodnjavanja iz 2010. godine. Na osnovu izbornih 

kriterijuma predstavljenih u nastavku teksta biće određen rang prema prioritetu, a zatim će se na 

osnovu toga izabrati vrijedni SP za pripremanje i implementaciju, u skladu sa pravilima entiteta i 

Svjetske banke. Razmatranja koja će biti primjenjena uključuju sljedeće, ali ne moraju biti 

ograničena na sljedeće: 

 

16. Snažna lokalna potražnja i osjećaj vlasništva, te spremnost: Najuvjerljiviji indikator za 

uspješno investiranje u navodnjavanje je da je grupa budućih korisnika vode na lokaciji, kao i 

njihova lokalna vlada, u potpunosti svjesna izbornih kriterijuma predstavljenih u nastavku teksta, 

da je pripremila uvjerljiv prijedlog, te da pokazuje visok stepen posvećenosti i spremnosti. Ta 

posvećenost i spremnost će, konkretno, biti ocijenjena na osnovu sljedećeg: 

1. Farmeri već imaju realnu ideju o tome da će finansijski da doprinesu plaćanjem za 

investicije na farmama, te godišnjih naknada za O&M. Ti rashodi ne bi trebalo da 

predstavljaju više od 25% očekivanih koristi vezanih za prihode od novih ili dodatnih 

usjeva koje će omogućiti navodnjavanje. 
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2. Farmeri i lokalne vlade preuzimaju obavezu, u pisanom obliku, za plaćanje dijela 

troškova osnovnih investicija (10 ili 20%, ili više). U principu, što je veći lokalni fond za 

koji su preuzete obaveze, to će se veći stepen prioriteta dodijeliti SP. 

3. Farmeri su sposobni da pokažu konkretne specifične planove za uvođenje usjeva visoke 

vrijednosti i za unapređeno iznošenje svojih novih proizvoda na tržište. 

4. U slučaju kada će SP / sistem donijeti korist za grupu farmera, poduzimaju se konkretni 

koraci za uspostavljanje UKV. 

5. Svaki farmer / korisnik vode dostavlja pismo, u pisanom obliku, o preuzimanju obaveze: 

(i) da će postati član UKV, da će koristiti vodu za navodnjavanje, te da će postići 

saglasnost o zajedničkom usaglašenom planu za rotaciono korištenje vode, (ii) da će 

plaćati redovnu naknadu za O&M / vodu, u skladu sa računima koje će dostavljati 

lokalno vodno komunalno preduzeće, (iii) da će plaćati ili organizovati investicije na 

farmi (sve što slijedi nakon hidranta), (iv) da će doprinjeti sa X% (biće određeno u POM) 

troškovima glavnog sistema (tamo gdje je primjenljivo), te (v) da će raditi u skladu sa 

Pravilnikom o navodnjavanju i svom drugom relevantnom legislativom. 

6. Lokalna vlada dostavlja pismo, u pisanom obliku, o preuzimanju obaveze: (i) da će 

proširiti podršku u vidu obuke i savjetodavnih usluga za korisnike vode i (ii) da će postići 

sporazum sa korisnicima vode o zaduživanju svojeg vodnog komunalnog preduzeća, 

odjela za javne radove, ili druge prikladne agencije, za O&M zadatke u sklopu sistema, 

za što će komunalno preduzeće ili agencija naplaćivati naknade za O&M od farmera. 

Alternativno, UKV može da samo preuzme neke od takvih zadataka, da ih ugovori sa 

izvođačem, ili da se dogovori sa agencijom na entitetskom nivou o sprovođenju tih 

zadataka. 

 

17.  Solidna ekonomska i finansijska izvodljivost. Trebalo bi da se sprovede ekonomska i 

finansijska analiza SP, koja bi uključivala poređenje sljedećeg: 

1. Investicionih troškova po hektaru (USD/ha), obuhvaćajući sve neophodne investicije za 

glavni sistem snabdijevanja vodom (pumpe, rezervoari, glavne cijevi, pripremanje 

lokacije, priključivanje električne energije i svi sa tim vezani troškovi, ali isključujući 

rashode na farmama koje treba da snose korisnici vode, kao što su lukovi, cijevi i crijeva 

za navodnjavanje, mali rezervoari itd). troškovi bi trebalo da budu manji od 2.000 USD / 

ha. 

2. Ekonomske i finansijske analize, koja treba da bude zasnovana na poređenju situacije sa 

projektom i bez projekta, te uzimajući u obzir životni vijek, godišnje rashode za O&M i 

cikluse korištenja vode u sistemu, kao i kvalitativne i tržišno zasnovane informacije koje 

se odnose na realna namjeravana poboljšanja tipova usjeva, prinosa usjeva, i/ili proširenja 

površina pod usjevima, te neto inkrementalni prihod koji će biti generisan i koji se može 

direktno pripisati investicijama. Ekonomska stopa povrata bi trebalo da premašuje 12% u 

slučaju potpunog navodnjavanja, ili 9% u slučaju dodatnih socijalnih koristi koje se mogu 

pokazati, ali koje bi mogle biti teške za brojčano izražavanje, kao što je slučaj zaštite od 

poplava ili unapređenog odvodnjavanja koje bi takođe donijelo koristi nepoljoprivrednim 

interesima. 

3. Korisnici vode / farmeri koji će imati koristi od investicija bi trebalo da imaju farme za 

čiji se rad može dokazati da ke komercijalno održiv. Za farme veće obima (npr. veće od 

2-5 hektara, u zavisnosti od tipa usjeva, prisustva stoke, te inputa radne snage zaposlene 

sapunim radnim vremenom) vjerovatnije je da će biti sposobne da generišu dovoljno 

godišnjih prihoda da plate za investicije na farmama i godišnje naknade za O&M za 
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vođenje sistema. U zavisnosti od slučaja, određeni farmeri sa farmama manjeg obima 

mogu se priključiti sistemima i udruženjima. U opštem slučaju, investicije u 

navodnjavanje u manjim oblastima, od manje od 100 hektara, nisu izvodljive – međutim, 

za svaki slučaj je neophodna kompletna analiza troškova i koristi. Planovi navodnjavanja 

sa ograničenim troškovima (za minimalan stepen rehabilitacije ili modernizacije) i 

visokim inkrementalnim prihodom, imaće viši stepen ERR i, prema tome, predstavljaće 

prioritet. 

 

18.  Minimalni stepen kompleksnosti i pitanja vezanih za okolišne i socijalne zaštitne 

mehanizme. Tehničke, okolišne, socijalne i druge kompleksnosti mogu da potencijalno ugroze ili 

smanje potencijalnu izvodljivost: 

1. Umjeren stepen pitanja vezanih za okolišne zaštitne mehanizme: Moguće 

kompleksnosti mogu se pojaviti zbog neizvjesnog vodosnabdijevanja za farmere, 

izazvanog nepouzdanim padavinama ili lokalnim hidrološkim uslovima, ili zbog 

neizvjesnosti vezanih za postojeća zakonska prava na vodu drugih korisnika vode. 

Lokacije na kojima su uzimanje i prenos vode otežani, ili gdje je odvodnjavanje 

problematično, na primjer zbog neizvjesnosti vezanih za dugoročne odluke koje se 

odnose na upravljanje vodama, trebalo bi da dobiju nizak rang na listi prioriteta. 

Drugi aspekti kompleksnosti uključuju blizinu parkova prirode ili lokacija Natura 

2000 ili Ramsar. Ostala pitanja koja treba da se razmatraju odnose se na odlaganje 

nečistoća i materijala, te povećan stepen korištenja pesticida i gnojiva. 

2. Sigurna vlasnička prava nad zemljištem. Lokacije na kojima se vlasnička prava 

osporavaju ili gdje je zemljište pod najmom u trajanju kraćem od 15 godina, treba 

izbjegavati. 

3. Umjeren stepen pitanja vezanih za socijalne zaštitne mehanizme: Prednost će biti data 

lokacijama na kojima nema značajnih pitanja vezanih za kupovinu zemljišta ili 

preseljavanja. Prednost će biti data sistemima u kojima će koristi od navodnjavanja da 

se odnose na veći broj ljudi, posebno farmi u porodičnom vlasništvu, poljoprivredna 

preduzeća su prihvatljiva kao korisnici, ali samo do umjerene mjere.   

4. Uticaj na siromaštvo i socijalno napredovanje: Prednost će biti data sistemima u 

kojima će investicije u navodnjavanje imati veliki uticaj, koji se može dokazati, na 

povećavanje lokalnih prihoda, na stvaranje lokalnih radnih mjesta, na doprinošenje 

socijalnoj koheziji kroz širenje koristi, te doprinošenje razvoju komercijalno stabilnih 

farmi. 

5. Lokacije sa potencijalnim rizicima vezanim za mine ili neeksplodirana bojna sredstva 

ne mogu se finansirati. Oblasti za koje se zna da su bile minirane trebalo bi da 

posjeduju sertifikat da su očišćene od mina. 

6. Lokacije na kojima bi se voda uzimala iz međunarodnih rijeka mogu da dovedu do 

neophodnosti obavještavanja zemalja sliva o investicijama, ako se one odnose na novi 

razvoj. U okviru projekta neće biti razvijeni nikakvi novi sistemi navodnjavanja. 

 

19.  Kompletnost. Vremenski raspored za implementaciju i obuhvat predloženog SP / sistema 

trebalo bi da budu ograničeni u poređenju sa trajanjem cijelog projekta. Za neke od većih i/ili 

kompleksnijih potencijalnih SP, to bi rezultovalo podjelom SP na manje, samodovoljne 

racionalne zasebne i/ili nastavljajuće faze razvoja ukupnog sistema.   
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20.  Regionalna distribucija: Pošto projekt ima za cilj da se pravične šanse za razvoj ponude 

svim opštinama, trebalo bi da se za cilj ima razumno uravnotežavanje broja SP na teritoriji 

svakog od entiteta, te strogo zasnovano na tehničkim i ekonomskim izbornim kriterijumima. 
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Aneks 3: Implementacioni aranžmani 
 

1. Institucionalni i implementacioni aranžmani za projekt  

 

Mehanizam administracije projekta 

 

1. Vodoprivreda, uključujući navodnjavanje, predstavlja odgovornost dvaju entiteta. Svaki 

entitet ima svoj zakon o vodama i odgovoran je za njegovu implementaciju. Oba entiteta su 

razvila svoje zakonske i regulatorne okvire uz podršku EU i imaju svoje sopstvene 

institucionalne aranžmane koji odražavaju odgovarajuće administrativne nivoe. Prema tome, 

pravni okvir za vode je najvećim dijelom harmonizovan sa okvirom EU. 

 

2. U RS i FBiH će projekt implementirati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede (MoAFWM) i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (MoAWMF) 

koja već imaju široka iskustva sa projektima koje finansira Svjetska banka (kao što su projekt 

SSCADP i Projekt za Neretvu i Trebišnjicu), kao i projektima koje finansiraju drugi finansijeri 

(IFAD; bilateralni donatori itd). Ona su takođe i direktni partneri za EC u pitanjima koja s 

odnose na poljoprivredu i vodoprivredu. Kao važna pozitivna odlika za namjene implementacije 

projekta IDP, ministarstva imaju tri suštinske odgovornosti u okviru svog mandata, konkretno, 

vodoprivredu (navodnjavanje i nadzor nad agencijama za vode), poljoprivredne politike (kao što 

su razvoj tržišta, podrška za lanac vrijednosti, aranžmani za subvencije itd), savjetodavne usluge 

u poljoprivredi (kojima se upravlja preko polu-nezavisne Agencije za savjetodavne usluge). 

Ministarstva imaju i jedinice za implementaciju projekata koje dobro funkcionišu i imaju 

adekvatna iskustva, konkretno Jedinicu za koordinaciju projekata u poljoprivredi (APCU) u RS i 

Jedinicu za implementaciju projekata (PIU) u FBiH, koje su služile kao fokusne jedinice za 

pripremanje i implementaciju svih povezanih projekata.  

 

3. Institucionalne veze i odgovornosti u okviru Projekta prikazane su na dva dijagrama u 

nastavku teksta (takođe, vidjeti aneks 5 vezano za korištenje konsultanata vlade na centralnom i 

terenskom nivou). Dva ministarstva kojima pomažu PIU i APCU imaju kapacitete za 

administraciju / implementaciju projekta na centralnom i terenskom nivou.   

 

4. Većina aktivnosti koje se predlažu u okviru projekta predstavljaju dio svakodnevnih 

aktivnosti ministarstava, pa prema tome ne zahtijevaju uspostavljanje paralelnih struktura ili 

jedinice za implementaciju projekta u punoj veličini. Dvije jedinice unutar MoAFWM FBiH i 

MoAWMF RS bi, uz podršku ministarstava, bile odgovorne za tehničku implementaciju 

projektnih aktivnosti, što uključuje; (i) pripremanje opisa projektnih poslova i zadataka (TOR) i 

tehničkih specifikacija; (ii) kreiranje programa obuke; (iii) nadzor nad konsultantima; (iv) 

analiziranje proizvoda koje dostavljaju konsultanti; i (v) učestvovanje u komisijama za 

evaluaciju za nabavke. Profesionalni radnici tih ministarstava (državni službenici) omogućili bi 

tehničke inpute za konkretne aktivnosti na implementaciji projekta i radili bi direktno sa tim 

jedinicama. 
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Organigram implementacije i donošenja odluka za projekt IDP  

 

FBiH 

SA 

RS SA 

MOFT 

fFinance 

MOF MOF 

MAWMF 

 

 

PIU 

MAFWM 

 

 

APCU Joint Technical 

working team 

MOFTER 

Canton 

Municipality 

Beneficiaries 

 

Municipality 

Beneficiaries 

 

Objašnjenje dijagrama o implementaciji i donošenju odluka: 

5. Ministarstvo finansija i trezora (MOFT) na nivou zajedničkih institucija ima supsidijarne 

sporazume sa ministarstvima finansija oba entiteta i radi samo kao potpisnik kreditnih sporazuma 

sa Svjetskom bankom. Odgovarajuća ministarstva finansija (MOF) i u Republici Srpskoj (RS) i u 

Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) osiguravaju da implementirajuća ministarstva, 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ) u FBiH i Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) u RS poštuju pravne sporazume za korištenje 

sredstava kredita.  

  

6. Zajednička tehnička radna grupa je neformalna grupa tehničkih stručnjaka sa različitih 

nivoa vlade koji će pomoći pri razvoju regulatornog okvira koji je primjenjiv u oba entiteta u 

pogledu pojednostavljivanja procedura i regulativa do one mjere koja je praktično moguća. 

 

 

Zajednički 
tehnički radni tim 

Kanton   

Opština 

Opština 

Korisnici 

Korisnici 
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7. Direktori APCU i PIU će izvještavati ministra FMPVŠ u FBiH i MPŠV u RS. Glavna 

uloga direktora će biti koordinacija implementacije svih projektnih aktivnosti. Da bi se osigurala 

neometana koordinacija implementacije i koordinacije projekta među osnovnim akterima i 

učesnicima u projektu, direktori projekta će raditi kao osnovne kontakt osobe za : (i) Svjetsku 

banku, (ii) predstavnike ministarstava; i (iii) predstavnike MF.  

 

8. Pitanja vezana za nabavke, finansijsko upravljanje i isplate ostala bi odgovornost APCU i 

PIU unutar resornih ministarstava, koja su već zadužena za povjereničke aranžmane za drugi 

projekat koji finansira Svjetska banka. Osnovne odgovornosti jedinica uključuju sljedeće: (i) 

svakodnevno upravljanje projektom, (ii) koordinaciju sa Svjetskom bankom i akterima i 

učesnicima u projektu; (iii) koordinaciju i omogućavanje interakcija sa akterima i učesnicima u 

projektu, (iv) monitoring i evaluacija (M&E) projektnih aktivnosti; (v) pripremanje godišnjih 

izvještaja o napredovanju projekta; (vi) pripremanje kvartalnih nerevidiranih finansijskih 

izvještaja i godišnjih revidiranih finansijskih izvještaja; (vii) pripremanje planova nabavke; i 

(viii) obavještavanje o statusu implementacije projekta. 

 

Rad i održavanje  

 

9. Što se tiče O&M za uvedene investicije (vidjeti dijagram o O&M u nastavku teksta), u 

toku implementacije projekta IDP će precizni aranžmani za O&M biti identifikovani kroz 

ažuriranje Operativnih priručnika za projekt (POM), u skladu sa Pravilnicima za navodnjavanje 

(koji treba da budu finalizovani). Ti aranžmani za O&M će tada biti ozakonjeni kroz potpisivanje 

(tripartitnih) sporazuma između krajnjih korisnika / WAU, ministarstva / kantona (vlasnika 

sredstava), i opštine / komunalnog preduzeća (tj. pružaoca usluga O&M, ako to nije UKV), 

dijagram u nastavku ilustruje primjer za reprezentativni potprojekt (za koji je osnovni izvor vode 

otvoreni kanal).   
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slučaj br. 1: otvoreni kanal 
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Opis dijagrama za O&M i tokove resursa  

10. Dijagram prikazuje tokove resursa za osiguravanje adekvatnog O&M rehabilitovanih 

sistema. Dvije PIU jedinice će koordinirati sa različitim nivoima svojih odgovarajućih vlada 

strukture za mobilizaciju farmera, organizaciju konsultativnih sastanaka među akterima i 

učesnicima u procesu za konkretne sisteme, da bi se osigurao izbor projekta koji uživa široku 

podršku zajednice. Dvije PIU jedinice će raditi sa korisnicima i lokalnim vladama na definisanju 

uloga svake strane, vezano za izgradnju i kasnije održavanje sistema, uključujući i dogovaranje o 

finansijskom mehanizmu za osiguravanje da se troškovi O&M adekvatno pokrivaju. Ti 
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finansijski mehanizmi će biti u značajnoj mjeri određeni na osnovu dizajna sistema i oblasti 

odgovornosti u kojoj se sprovodi uzimanje vode i na osnovu usluga koje sistem obezbjeđuje, 

izvan grupe direktnih korisnika tj. farmera koji su članovi UKV i farmerskih preduzeća koja 

imaju koristi od investicija. Pošto su sistemi relativno mali i lokalno ograničeni, naglasak se 

stavlja na lokalna rješenja koja obezbjeđuju optimalni kompromis između farmera i UKV, 

opštine i njenog komunalnog preduzeća za vode, te elektroprivrede, do one mjere do koje se sve 

to može primijeniti. Detaljni aranžmani će biti navedeni u priručniku za O&M koji će biti 

pripremljen za svaki sistem u konsultacijama sa krajnjim korisnicima i koji će morati da poštuju 

krajnji korisnici koji će dobiti pravo da upravljaju tom infrastrukturom i koriste je. 

 

11. Savjetodavne usluge koje se obezbjeđuju farmerima obezbjeđivat će se do one mjere koja 

je dostupna preko postojećih struktura savjetodavne službe. Kao što je već pomenuto, agencija 

koja je u razvoju i koja je zastupljena u svakoj opštini već postoji u RS. Ta služba će 

obezbjeđivati koordinacione inpute za organizaciju demonstracija, terenskih posjeta i tehničkih 

savjeta za farmere, kako bi im se pomoglo da optimizuju svoju poljoprivrednu proizvodnju i 

prihode kao rezultat investicija u navodnjavanje.  

 

12. U FBiH će PIU da uspostavi privremene lokalne kancelarije popunjene stručnjacima koji 

će pomoći pri mobilizaciji farmera, pružiti podršku za uspostavljanje i registraciju UKV, pomoći 

u organizaciji demonstracija i obezbijediti agronomske savjete za lokalne proizvođače. Zahtjevi 

će se mijenjati od jednog do drugog sistema, pošto određene oblasti, kao što je Mostarsko blato, 

imaju velika iskustva vezana za hortikulturnu proizvodnju, uključujući i pristup tržištu, dok će 

nova proizvodnja, kao na primjer u Goraždu, zahtijevati znatnu podršku za farmere pri 

formulisanju planova proizvodnje, pomaganja sa logistikom za iznošenje proizvoda na tržište i 

savjetničku podršku vezano za optimizaciju proizvodnje.      

 

13. U FBiH kantoni i opštine imaju značajne lokalne ovlasti i igraju važne uloge u 

implementaciji poljoprivredne politike. Oni mogu da direktnije komuniciraju sa farmerima od 

opština u RS, gdje je administrativni sistem u većoj mjeri centralizovan. Ipak, i u RS i u FBiH 

mnoge lokalne vlade glasno navode da (ponovni) razvoj navodnjavanja ima prioritet. Lokalne 

vlade, a posebno kantoni, takođe nude motivacione faktore kojima se promoviše poljoprivreda i 

obezbjeđuju savjetodavne usluge u poljoprivredi koje nadopunjuju one koje obezbjeđuje 

Ministarstvo. Razvijeni su nacrti propisa za određivanje strukture cijena vode i mehanizama 

naplate, kao i za potrebe registracije korisnika, ali za njihovu završavanje biće potrebna tehnička 

podrška. Kantoni i opštine nemaju mnogo iskustva vezano za prenos odgovornosti za upravljanje 

na UKV, osim ograničenog stepena iskustva iz projekta SSCAD. Prema tome, trebaće im 

dodatna obuka o tome kako da prenesu odgovornost za upravljanje i koristi od takvog pristupa.  

 

14. Osim što su korisnici, farmeri imaju važnu ulogu u projektu. Njihova uloga je da se 

organizuju i da formiraju UKV u kojima će pokazati svoj osjećaj vlasništva nad projektom kroz 

svoj rad (doprinos u robi) za O&M i plaćanje naknada. UKV i njihovi savezi / federacije 

preuzeće zakonsku odgovornost za upravljanje navodnjavanjem, uključujući naplaćivanje 

naknada za vodu i rasporede za raspodjelu vode i učestvovanje u donošenju odluka o izboru 

opcija za dizajn. 
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Finansijsko upravljanje, isplate i nabavke 

 

Finansijsko upravljanje  

 

15. Ocjena finansijskog upravljanja. Aranžmani za finansijsko upravljanje za projekt su 

prihvatljivi. Značajne prednosti koje obezbjeđuju osnovu za oslanjanje na finansijske aranžmane 

za projekt uključuju sljedeće:  

 

a. I APCU i PIU su već implementirale projekt koji je finansirala Svjetska banka, 

konkretno projekt za poljoprivredu i ruralni razvoj. Štaviše, APCU takođe 

implementira Projekt za upravljanje rječnim slivovima Neretve i Trebišnjice koji 

podržava Svjetska banka (kroz trast fond). 

b. Povjerenička funkcija projekta već je popunjena iskusnim konsultantima. 

 

16. Prije pregovora nisu identifikovane nikakve značajnije slabosti. Ukupni rizik vezan za 

finansijsko upravljanje za projekt je umjeren. Inherentni rizik projekta ocijenjen je kao umjeren, 

dok se rizik vezan za kontrole ocjenjuje kao značajan prije poduzimanja mjera za ublažavanje. 

Nakon uvođenja mjera za ublažavanje rizik vezan za kontrolu smanjen je na umjeren nivo. 

 

Aranžmani za budžetiranje i finansiranje iz kontribucije domaćih partnera  

 

17. Jedinice za koordinaciju projekta u dva ministarstva na entitetskom nivou pripremiće 

godišnje planove zasnovane na detaljnom planiranju nabavki. Postojeće osoblje zaduženo za 

finansijsko upravljanje u PIU FBiH i APCU RS ima adekvatne kapacitete za planiranje i 

budžetiranje u smislu ljudskih resursa, dostupnosti kvalitetnih informacija i informatičkih 

sistema. PIU FBiH i APCU RS pripremaće budžete za sve projektne komponente, zasebno za 

svaki od entiteta. Budžeti će biti unošeni u računovodstveni softver, a ostvareni i planirani nivoi 

će se analizirati i pojašnjavati. Budžetiranje i računovodstvo su prikladni i u PIU FBiH i u APCU 

RS. 

 

Tokovi finansiranja 

   

18. Implementacija projektnih aktivnosti će predstavljati odgovornost APCU i PIU. APCU i 

PIU će rukovoditi implementacijom projekta i biće odgovorne za funkcije kao što su: nabavke, 

finansijsko upravljanje, monitoring i evaluacija, te izvještavanje. Povjereničke funkcije bi 

obavljali angažovani konsultanti (uz moguće produženje ugovora za one koji su zaposleni u 

okviru projekta ARDP).   

 

Računovodstvo i održavnje računovodstvene evidencije   

 Informacioni sistemi. PIU FBiH i APCU RS su instalirale i implementirale softver za 

finansijsko računovodstvo i izvještavanje koji se uspješno koristi u nekoliko projekata 

koje finansira Svjetska banka. Softver ima neophodne funkcionalnosti za proizvodnju 

traženih izvještaja i održavanje traga transakcija na način koji omogućava 

provjeravanje. 

 

 Računovodstvene politike i procedure. Računovodstvene procedure su propisane u 

priručnicima za finansijsko upravljanje. Priručnici za finansijsko upravljanje sadrže 
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procedure za tok računovodstvenih informacija i evidencije između PIU FBiH i 

APCU RS i drugih aktera i učesnika u procesu. 

 

Dodatne računovodstvene politike koje se primjenjuju na projekt u skladu su sa sljedećim 

principima: 

 Gotovinsko računovodstvo kao osnova za evidentiranje transakcija; 

 Izvještavanje u eurima (valuta izvještavanja);  

 Kvartalni IFR koje pripremaju i PIU FBiH i APCU RS; i 

 Sve GCF odraženo u finansijskim izvještajima. 

 

Interne kontrole i interna revizija  

 

19. PIU FBiH i APCU RS imaju adekvatne interne kontrole za projekt. Interne kontrole za 

projekt će biti u skladu sa procedurama koje su opisane u Priručniku za finansijsko upravljanje. 

Sprovodiće se redovno sravnjenje bankovnih računa, adekvatno razdvajanje dužnosti, prikladne 

računovodstvene politike i procedure i mjesečno sravnjenje sažetih pregleda isplata Svjetske 

banke sa računovodstvenom evidencijom. Izvještaji o sravnjenju Označenog računa, broj 

priključaka klijenata sravnjivaće se na mjesečnom nivou u odnosu na računovodstvenu 

evidenciju. Izvještaji IFR bi se sravnjivali na kvartalnoj osnovi u odnosu na računovodstvene 

podatke. Izvještaji IFR će se sravnjivati na kvartalnom nivou u odnosu na probni saldo iz kojeg 

se pripremaju, uključujući i relevantne bankovne izvještaje. Dokazi o sravnjenju koje je izvršeno 

čuvaće se u projektnoj evidenciji. APCU i PIU će održavati, štampati i skladištiti svu popratnu 

dokumentaciju (probni saldo, bankovne izvještaje, unose u knjige itd) za kvartalne izvještaje IFR 

u dosijeu. 

 

Periodično finansijsko izvještavanje 

 

20. PIU FBiH i APCU RS će pripremati i dostavljati Svjetskoj banci, prije isteka perioda od 

četrdeset pet (45) dana nakon kraja svakog kalendarskog kvartala, privremene nerevidirane 

finansijske izvještaje „IFR“ za projekt, koji će obuhvatati taj kvartal, u formatu i sa sadržajem 

koji je zadovoljavajući za Svjetsku banku. Formati za izvještaje IFR su usaglašeni i potvrđeni. 

Svaki izvještaj IFR će uključivati izvještaj o izvorima i korištenju finansiranja, izvještaj o 

korištenju finansiranja po projektnoj aktivnosti, bilans stanja, izvještaj o rashodima i izvještaj o 

sravnjenju označenog računa. Ako se valuta kredita razlikuje od valute Označenog računa (DA), 

izvještaj o sravnjenju DA će biti predstavljen u valuti relevantnog DA. U okviru tekućih 

projekata, kvartalni privremeni nerevidirani finansijski izvještaji (IFR) su redovno dostavljani 

Svjetskoj banci i za njih je utvrđeno da su prihvatljivi. 

 

Eksterna revizija 

 

21. APCU i PIU će biti odgovorne za pravovremeno objedinjavanje godišnjih projektnih 

finansijskih izvještaja za nezavisnu eksternu reviziju. Projektni finansijski izvještaji (uključujući 

aktivnosti SOE i DA) biće podvrgnute reviziji koju će sprovoditi nezavisni revizor koji je 

prihvatljiv za Svjetsku banku. Svaka revizija projektnih finansijskih izvještaja obuhvataće period 

of jedne (1) fiskalne godine zajmoprimca, počevši od fiskalne godine u kojoj je izvršeno prvo 

povlačenje sredstava u okviru kredita. Opis projektnih poslova i zadataka za reviziju usaglašen je 

sa predstavnicima Svjetske banke i biće priključen Zapisniku sa pregovora. Uz to, od revizora se 
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očekuje da dostave pisma menadžmentu u vezi sa projektom. Svako pismo menadžmentu će 

identifikovati nedostatke vezane za interne kontrole i računovodstvena pitanja, ako ih bude. 

Revizorski izvještaji, revidirani finansijski izvještaji i pisma menadžmentu dostavljaće se 

Svjetskoj banci prije isteka roka od šest mjeseci nakon kraja svake fiskalne godine. Revidirani 

projektni finansijski izvještaji će biti stavljeni na uvid javnosti pravovremeni i na način koji je 

prihvatljiv za Svjetsku banku. Sve projektne revizije u Bosni i Hercegovini obuhvaćene su 

krovnim sporazumom sa jednom revizorskom kućom.  

 

Isplate 

 

22. Za kreditna sredstva biće otvorena dva označena računa (DA), konkretno po jedan za 

svaki entitet. DA će biti otvoreni u poslovnoj banci koja je prihvatljiva za Svjetsku banku. 

Kreditna sredstva će teći od Svjetske banke na označene računa, a zatim sa označenih računa 

izvođačima na osnovu odobrenih računa. Postojaće i mogućnost da se koriste posebne preuzete 

obaveze (u slučaju uvezene robe) ili metodi direktnog plaćanja od Svjetske banke za izvođače za 

veće isplate, kao što je predviđeno u Pismu o isplatama. Osoblje za FM u okviru projekta 

pripremaće aplikacije za povlačenja, koje će se dostavljati Svjetskoj banci, kao i platne naloge za 

snabdjevače. Takve procedure biće detaljno opisane u poglavlju o FM Operativnog priručnika za 

projekt (POM).   

 

23. Isplate sa kreditnog računa biće u skladu sa tradicionalnim metodom, ili kroz nadopune, 

direktne isplate snabdjevačima, izdavanje specijalnih preuzetih obaveza Svjetske banke, isplate 

iz DA i popunjavanje DA sa korištenjem SOE ili sa punom dokumentacijom. Aplikacije za 

povlačenje za nadopunjavanje DA biće dostavljane Svjetskoj banci na kvartalnoj osnovi. Prateći 

dokumenti za SOE, uključujući izvještaje o završetku i sertifikate, APCU i PIU će zadržavati i 

stavljati na uvid Svjetskoj banci u toku supervizije projekta. Isplate za rashode koji premašuju 

nivoe pragova za SOE izvršavaće se u odnosu na predstavljanje pune dokumentacije vezane za 

rashode. Povrat rashoda iz DA može se izvršiti na osnovu certificiranih SOE, zasnovano na 

pragovima za SOE koji su detaljno definisani u Pismu za isplate. Plafon i ovlaštena alokacija za 

DA biće definisani u pismima o isplatama za projekt. DA će biti izraženi u EUR. 

 

24. Lokalne kontribucije u okviru projekta uključivale bi kontribucije iz resornih 

ministarstava, ciljnih opština i krajnjih korisnika (UKV) i iznosile bi ukupno 7,00 miliona USD 

(oko 15% ukupnih projektnih troškova, koji iznose 47,00 miliona USD).  
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Povlačenje kreditnih sredstava  

 

Kategorija  Iznos kredita koji je 

raspodjeljen 
(izraženo u milionima 

USD) 

Procenat rashoda koji će se 

finansirati (uključujući 

poreze) 

 
(1) Roba, radovi, nekonsultantske usluge, 

konsultantske usluge, obuka i operativni 

troškovi za Dio A: FBiH 

19,50  
85% 

(2) Roba, radovi, nekonsultantske usluge, 

konsultantske usluge, obuka i operativni 

troškovi za Dio B: RS 

20,50 85% 

UKUPAN IZNOS 40 85% 

 

Uslovi i odredbe za finansijsko upravljanje 

 

25. APCU i PIU će nastaviti da održavaju sistem finansijskog upravljanja koji je prihvatljiv 

za Svjetsku banku. Projektni finansijski izvještaji će biti podvrgavani reviziji nezavisnih revizora 

koji su prihvatljivi za Svjetsku banku i sa opisom projektnih zadataka koji je prihvatljiv za 

Svjetsku banku. Godišnji revidirani izvještaji i izvještaji revizora dostavljaće se Svjetskoj banci 

prije isteka roka od šest mjeseci nakon kraja svake fiskalne godine. Kvartalni izvještaji IFR će se 

dostavljati Svjetskoj banci prije isteka roka od 45 dana nakon kraja svakog kvartala.  

 

26. Nisu predviđeni nikakvi uslovi za pregovore ili efektivnost projekta. 

 

Plan supervizije 

 

27. Kao dio svoje supervizije nad projektom, Svjetska banka će sprovoditi supervizije 

finansijskog upravljanja zasnovane na riziku, u odgovarajućim intervalima, na sljedeće načine: 

(a) pregled kvartalnih finansijskih izvještaja projekta, godišnjih revidiranih finansijskih izvještaja 

projekta, pisama menadžmentu revizora i korektivnih aktivnosti, ako ih bude; i (b) u toku misija 

supervizije Svjetske banke na terenu, pregled sljedećih ključnih oblasti: (i) projektnog 

računovodstva i sistema interne kontrole; (ii) aranžmana za budžetiranje i finansijsko planiranje; 

(iii) upravljanja isplatama i finansijskim tokovima, uključujući sredstva kontribucije, prema 

onome što bude primjenljivo; i (iv) svih slučajeva praksi koje su neprihvatljive a uključuju 

projektne resurse. Stručnjak za finansijsko upravljanje sa akreditacijom Svjetske banke će po 

potrebi pružati podršku u procesu supervizije. 

 

28. Nabavke: Nabavke za projekt IDP sprovodile bi se u skladu sa dokumentom „Smjernice: 

Nabavke u okviru zajmova IBRD-a i kredita IDA-e“ Svjetske banke, datiranih januara / siječnja 

2011. godine, te odredbama koje su propisane u Pravnom sporazumu. Da bi se svaki pojedinačni 

ugovor finansirao iz sredstava kredita, različiti metodi nabavke ili metodi izbora konsultanata, 

potreba za prethodnom kvalifikacijom, procijenjeni troškovi, zahtjevi za prethodnih pregledom, 

te vremenski okvir, treba da se usaglase između zajmoprimca i projektnog tima Svjetske banke u 
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okviru Plana nabavke. Plan nabavke će biti ažuriran barem jednom godišnje, ili po potrebi, tako 

da odražava stvarne potrebe projektne implementacije i unapređenja institucionalnih kapaciteta. 

 

29. Pravila za ocjenu rizika vezanog za nabavke: APCU i PIU su uspostavljeni u 

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MoAFWM) RS i Ministarstvu 

poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (MoAWMF) FBiH. Jedinice su odgovorne za sljedeće 

funkcije: (i) nabavke; (ii) finansijsko upravljanje; i (iii) aranžmane isplata i revizije.  

 

30. Pragovi za nabavke za nabavke robe, radova i konsultantskih usluga postavljeni su u 

skladu sa najnovijim regionalnim pragovima za region ECA. Uz superviziju u formu prethodnih 

pregleda, koju će sprovoditi Svjetska banka, dvije supervizijske misije godišnje će sprovoditi 

naknadni pregled aktivnosti nabavke. 

 

31. Sve funkcije nabavke i finansijskog upravljanja bile bi delegirane na jedinice. APCU je 

popunjena sa četiri ključna člana osoblja, uključujući dva stručnjaka za nabavke, te dva 

stručnjaka za finansijsko upravljanje. PIU je popunjena sa četiri ključna člana osoblja, 

uključujući dva stručnjaka za nabavke, te stručnjaka za finansijsko upravljanje kojem pomaže 

asistent za finansijsko upravljanje. Svi službenici za nabavke imaju relevantna iskustva u 

korištenju procedura nabavke Svjetske banke i sada obavljaju funkcije nabavke. 

 

32. Stručnjak za nabavke Svjetske banke sproveo je ocjenu kapaciteta APCU i PIU za 

implementaciju aktivnosti nabavke za projekt IDP. APCU vodi dva projekta IFAD-a, ali za jedan 

od tih projekata se očekuje da će biti zatvoren u toku 2012. godine. 

 

33. Ključna pitanja i rizici vezani za nabavke za implementaciju projekta su identifikovani i 

uključuju to što određeni službenici za nabavke nisu dobili nikakvu zvaničnu obuku (npr. koju 

obezbjeđuje ILO u Torinu), te da bi mogli da budu preopterećeni. 

 

34. U vidu akcionog plana za izgradnju kapaciteta agencija i sa ciljem izgradnje i održavanja 

snažnih kapaciteta za upravljanje nabavkama u APCU / PIU, Svjetska banka preporučuje 

sljedeće aktivnosti: 

 Da bi se dobilo bolje razumijevanje novih smjernica Svjetske banke za nabavke i izbor 

konsultanata, kao i novih tenderskih dokumenata i dokumenata za prijedloge, relevantno 

osoblje koje je uključeno u proces upravljanja nabavkama trebalo bi da prisustvuje 

prikladnim obukama koje organizuju relevantne institucije ili Svjetska banka; i 

 Svjetska banka bi sprovela kratku sesiju obuke o nabavkama u toku radnog seminara za 

pokretanje projekta, a takođe bi obezbijedila agencijama potpuni skup najnovijih 

smjernica, tenderske dokumentacije, dokumentacije za prijedloge i dokumentacije za 

evaluaciju. 

 

35. Po potrebi bi u toku implementacije kapaciteti APCU / PIU za nabavke bili ponovo 

ocijenjeni sa ciljem određivanja da li bi dodatna podrška trebalo da se uspostavi. 

 

36. Imajući u vidu nabavne kapacitete APCU i PIU, opšti projektni rizik za nabavke je na 

srednjem nivou. 
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37. Opšte obavještenje za nabavke (GPN) bilo bi objavljeno početkom 2012. godine u 

izdanju časopisa Development Business i u njemu bi se najavile robe i konsultantske usluge koje 

bi bile nabavljene i pozvali bi se zainteresovani kvalifikovani snabdjevači i konsultanti da izraze 

svoj interes i da zatraže sve dodatne informacije od Zajmoprimca.   

 

38. Konkretna obavještenja o nabavkama (SPN) objavljivala bi se u izdanju časopisa 

Development Business na Internetu, za sve ugovore za koje se nabavka obavlja u skladu sa 

metodom Međunarodnog konkurentnog nadmetanja (ICB), te u štampanom izdanju, ako to 

odluči Zajmoprimac. Za robe koje će da se nabave prema metodi ICB, pojedinačne prilike za 

dostavljanje ponuda oglašavaće se i u najvažnijim lokalnim novinama na isti dan (ili u roku od 

pet dana) od objavljivanja na Internetu. Lokalni oglas će biti napisan na engleskom jeziku i, po 

izboru Zajmoprimca, takođe i na lokalnom jeziku. Za ugovore za konsultante u vrijednosti iznad 

200.000 USD, SPN / Zahtjev za izražavanjem interesa oglašavaće se u izdanju časopisa 

Development Business na Internetu i u bar jednim najvažnijim novinama koje se distribuiraju u 

cijeloj zemlji sa velikim tiražom (na lokalnom i engleskom jeziku). Državni službenici će biti 

kvalifikovani da budu zaposleni kao pojedinačni konsultanti ili članovi tima sa finansiranjem iz 

sredstava Kredita, uz uslov da su na neplaćenom odsustvu i da nisu radili ni za jednu od agencija 

korisnika odmah nakon odlaska na odsustvo. 

 

39. Nabavka robe: Roba koja se nabavlja u okviru ovog projekta uključuje informatičke 

tehnologije (IT), koje sadrže hardver i softver koji je dostupan na tržištu, kao i projektovanje i 

razvoj novih sistema. Uz osnovnu IT opremu nabavljale bi se i različite periferije. Ostala roba 

uključivala bi pumpe, vratnice, cijevi i pomoćne strukture, kancelarijsku i laboratorijsku opremu, 

namještaj, manju opremu (uključujući kancelarijsku opremu), materijale za obuku i štampane 

materijale. Sva nabavka Robe sprovodiće se korištenjem Standardne tenderske dokumentacije 

(SBD) Svjetske banke za sve ugovore za koje se nabavka sprovodi prema metodu ICB. SBD za 

nabavke informacionih sistema koristili bi se za nabavke sve IT opreme za koju se procjenjuje da 

košta više od 100.000 USD po ugovoru, kako za Dostavljanje i instalaciju informacionih sistema 

– tender u jednoj fazi, tako i za Dostavljanje i instalaciju informacionih sistema – tender u dvije 

faze (novija verzija). Veliki ugovori za IT takođe bi uključivali pružanje pratećih usluga, kao što 

su instaliranje, stavljanje u pogon i obuka korisnika za korištenje i održavanje. Uz to, uzorak 

tenderske dokumentacije i formulara koji su razvijeni u regionu ECA za nabavke manje 

vrijednosti prilagodio bi se tako da odgovara potrebama projekta vezanim za nabavke. Sva roba 

bi bila grupisana, do najveće moguće mjere, sa ciljem podsticanja konkurentnog nadmetanja. 

Koristili bi se sljedeći metodi nabavke: 

 

 ICB: Računarska oprema i softver, pumpe, vratnice, cijevi i pomoćne strukture, 

kancelarijska i laboratorijska oprema, namještaj, manja oprema (uključujući kancelarijsku 

opremu) u okviru Projekta za ugovore u vrijednosti iznad 100.000 USD po ugovoru, 

nabavljala bi se korištenjem metode Međunarodnog konkurentnog nadmetanja (ICB). 

Tenderska dokumentacija bi se pripremala korištenjem najnovije verzije Standardnog 

tenderskog dokumenta (SBD) Svjetske banke za nabavke robe. Nabavka velikih IT 

sistema, uključujući razvoj softvera, bila bi izvršavana korištenjem specijalizovanih 

Standardnih tenderskih dokumenata za informacione sisteme, sa tenderima u jednoj i dve 

faze, prema onome što je prikladno za dati slučaj; 
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 Standardne procedure kupovine (shopping) koristile bi se za robu koja se može naći 

na tržištu, uključujući kancelarijsku i računarsku opremu za sve korisnike projekta, manju 

IT opremu, te za manje poslove štampanja reklamnih materijala. Sve stavke bi imale 

standardne specifikacije, za koje se procjenjuje da koštaju manje od 100.000 USD u 

protiv vrijednosti po ugovoru. Ta procedura bi bila zasnovana na dobijanju i poređenju 

ponuda cijena od barem tri snabdjevača iz barem dvije različite zemlje u skladu sa 

stavom 3.5 Smjernica za nabavke. Koristio bi se regionalni uzorak formata za kupovinu 

„Poziv na dostavu ponuda u vidu cijena“ iz juna / lipnja 2011. godine. Uz to, za nabavku 

IT tehnologije bilo bi obavezno da se pripremi uža lista, između ostalih sa kompanijama 

koje su registrovane na internetskoj prezentaciji ECA za regionalnu kupovinu na adresi: 

www.worldbank.org/shop-it; 

 

 Direktno ugovaranje: U slučaju da je određena roba dostupna samo od konkretnog 

snabdjevača ili u slučajevima u kojima kompatibilnost sa postojećom opremom zahtijeva 

da se roba nabavlja metodom direktnog ugovaranja (iz jednog izvora) sa prethodnim 

odobrenjem Svjetske banke (u skladu sa stavom 3.6 Smjernica za nabavke).  

 

40. Ugovaranje radova: Radovi koji su predviđeni u okviru projekta IDP su radovi na 

infrastrukturi za navodnjavanje i odvodnjavanje u obliku oko 12 potprojekata, od čega je po 6 

locirano u RS i FBiH. Ugovori za te radove će, do najveće moguće mjere, biti grupirani u 

tenderske pakete za koje se procjenjuje da koštaju više od 500.000,00 USD u protiv vrijednosti i 

oni će se nabavljati u skladu sa procedurom Međunarodnog konkurentnog nadmetanja (ICB), uz 

korištenje relevantnih Standardnih tenderskih dokumenata koje je Svjetska banka izdala za 

nabavke radova. Ugovori za radove koji ne mogu da se grupiraju u veće tenderske pakete i za 

koje se procjenjuje da koštaju manje od 500.000,00 USD u protiv vrijednosti po ugovoru mogu 

se nabavljati korištenjem procedura NCB i tenderskih dokumenata za nabavku radova koji su 

zadovoljavajući za Svjetsku banku.   

 

41. Izbor konsultanata: Većina konsultantskih usluga ugovarala bi se u obliku kratkoročnih 

ciljanih inputa pojedinačnih konsultanata ili malih inputa na kojima bi lokalni i strani savjetnik 

trebalo da rade zajedno. Gdje god je moguće, međutim, to bi mogli da se kombinuje u veće 

zadatke u kojima bi koristi hitne rezervne podrške mogle da budu dobrodošle. Uže liste 

konsultanata za usluge za koje se procjenjuje da koštaju manje od 100.000 USD u protiv 

vrijednosti po ugovoru mogu da se sastoje isključivo od nacionalnih konsultanata, u skladu sa 

odredbama stava 2.7  Smjernica za izbor konsultanata i uz prethodno odobrenje Svjetske banke. 

Sljedeće procedure nabavke koristile bi se za izbor konsultantskih usluga: 

 

 Procedura izbora zasnovanog na kvalitetu i cijeni (QCBS), kao što je opisano u 

Odjeljku II, stavovima od 2.1 do 2.35 Smjernica za izbor konsultanata, koristila bi se 

po potrebi za zadatke u okviru svih komponenti Projekta; 

 

 Procedura izbora prema najnižoj cijeni (LCS) koristila bi se za izbor revizora koji 

bi sprovodio revizije finansijskih izvještaja Projekta. Uža lista bi mogla da uključuje 

samo firme iz liste kvalifikovanih firmi Svjetske banke; 

 

 Izbor sa fiksiranim budžetom (FBS) mogao bi se koristiti za zadatke vezane za 

odnose sa javnošću i institucionalne kampanje. U skladu sa stavom 3.5 Smjernica za 

http://www.worldbank.org/shop-it
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izbor konsultanata, zahtjev za dostavljanje prijedloga će ukazivati na maksimalni 

raspoloživi budžet, a bila bi izabrana forma koja nudi tehničku ponudu najboljeg 

kvaliteta u okviru raspoloživog budžeta; 

 

 Izbor zasnovan na kvalifikacijama konsultanata (CQ) koristio bi se za ugovaranje 

sa firmama za određene zadatke u okviru svih komponenti Projekta za koje se za 

vrijednost zadatka procjenjuje da je manja od 100.000 USD u protiv vrijednosti po 

ugovoru. Uže liste bi bile pripremljene kao odgovor na oglas u nacionalnoj štampi ili 

časopisu Development Business; 

 

 Pojedinačni konsultanti (IC): Mnoge specijalizovane aktivnosti, za koje su 

konkretne vještine neophodne u toku kratkog vremenskog perioda, u raspršenim 

intervalima i koje ne bi bilo praktično pakovati zajedno sa zadacima za konsultantske 

firme koje su opisane u prethodnom dijelu teksta, bilo bi najbolje obezbijediti kroz 

zapošljavanje pojedinačnih konsultanata (i stranih i nacionalnih) radi pomaganja u 

izgradnji kapaciteta i institucionalnom jačanju u okviru svih komponenti Projekta, te 

radi pomaganja APCU / PIU u različitim tehničkim zadacima. Izbor pojedinačnih 

konsultanata izvodio bi se u skladu sa Odjeljkom V Smjernica za izbor konsultanata. 

Pojedinci bi se birali na osnovu njihovih kvalifikacija za zadatak, upoređivanjem CV-

a koji su dobijeni kao odgovor na oglas u nacionalnoj štampi ili časopisu 

Development Business; 

 

 Jedan izvor (SS): Konsultanti i pružaoci usluga obuke mogu se zapošljavati u okviru 

ugovora iz jednog izvora sa prethodnim odobrenjem Svjetske banke, u skladu sa 

stavovima 3.8 do 3.11 Smjernica za izbor konsultanata i u skladu sa usaglašenim 

Planom nabavke.   

 

42. Aktivnosti obuke: Obuka predstavlja sastavni element potkomponenti Projekta koje se 

bave izgradnjom kapaciteta. Iz Kredita bi se finansirali programi obuke, uključujući seminare za 

obuku, studijska putovanja i lokalne obuke. Rashodi vezani za takve aktivnosti obuke uključuju: 

rashodi vezani za sredstva koji se ostvaruju u vezi sa obukom, radnim seminarima, seminarima i 

studijskim putovanjima, te drugim aktivnostima obuke koje nisu uključene u ugovore za robu ili 

pružanje usluga, koje treba da se sprovedu u okviru Projekta, uključujući naknade, putne 

troškove, te dnevnice za pružaoce obuke i putne troškove i dnevnice za lica koja pohađaju 

obuku, cijenu materijala za obuku, iznajmljivanja prostora i opreme, te druge sa tim vezane 

rashode; svi takvi rashodi će biti bazirani na planovima koje su usvojile APCU / PIU i koji su 

prihvatljivi za Svjetsku banku, što će uključivati predložene budžete i opise projektnih poslova i 

zadataka. 

 

43. Od APCU/PIU bi se očekivalo da svake godine pripreme i dostave plan obuke Svjetskoj 

banci. Taj plan bi uključivao definiciju usaglašenih procedura koje bi se koristile za nabavke 

različitih usluga obuke. Procijenjeni budžet, lista učesnika i nacrt dnevnog reda za svaki događaj 

obuke bili bi podložni prethodnom odobravanju Svjetske banke. Međutim, to bi se moglo raditi 

kroz Godišnji plan. O stavkama rashoda za aktivnosti obuke, uključujući studijska putovanja, 

izvještavalo bi se u okviru izvještaja o rashodima. Status plana obuke bi bio uključen kao dio 

kvartalnih izvještaja o napredovanju, a plan bi bio ažuriran i/ili modifikovan u skladu sa onim što 

se uzajamno usaglasi između jedinica i Svjetske banke. 
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44. Inkrementalni operativni troškovi predstavljaju razumne inkrementalne rashode koji se 

ostvaruju za račun implementacije Projekta, upravljanja Projektom i monitoringa, uključujući 

kancelarijske materijale, objavljivanje obavještenja o nabavkama, rad vozila, održavanje i 

popravljanje kancelarija i opreme, komunikacije, usmeno i pismeno prevođenje, troškove 

putovanja i supervizije, te druge razne troškove koji su direktno vezani za Projekt, ali 

isključujući plate z zvaničnike i zaposlene pri Zajmoprimcu. 

 

45. Plan nabavke: Zajmoprimac je razvio nacrt Plana nabavke za prvih 18 mjeseci 

implementacije projekta, koji daje osnovu za metode nabavke. Taj plan će biti usaglašen i 

finalizovan između Zajmoprimca i projektnog tima na dan pregovora i biće dostupan u APCU / 

PIU. On će također biti dostupan u bazi podataka Projekta i na eksternoj internetskoj prezentaciji 

Svjetske banke. Plan nabavke će ažurirati Projektni tim, barem jednom godišnje ili po potrebi, 

tako da on odražava stvarne potrebe implementacije projekta i unapređenja institucionalnih 

kapaciteta. Ažurirani planovi nabavke bi se također dostavljali Svjetskoj banci na odobravanje. 

 

Opšte: 

 Datum odobravanja Plana nabavke od strane Svjetske banke: biće određen. 

 Datum opšteg obavještenja o nabavkama: procijenjen – maj / svibanj 2012. godine. 

 Period koji obuhvata Plan nabavke: 18 mjeseci. 

 

Roba, radovi i nekonsultantske usluge: 

 Prag za prethodni pregled: odluke o nabavkama su podložne prethodnom pregledu 

Svjetske banke u skladu sa onim što je navedeno u Prilogu 1 Smjernicama za 

nabavke: 

 

Metod nabavke Prag za prethodni 

pregled 

(u protiv vrijednosti u 

USD) 

Komentari  

ICB (Roba)  > 100.000 Sve je podložno prethodnom pregledu 

ICB (Radovi) paketi > 500.000 Sve je podložno prethodnom pregledu 

NCB (Radovi) paketi < 500.000 Prva dva ugovora o radovima su 

podložna prethodnom pregledu  

(Nekonsultantske usluge) 

paketi 
< 500.000 Prva dva ugovora o radovima su 

podložna prethodnom pregledu 

Direktno ugovaranje* - Sve je podložno prethodnom pregledu 

 * svi ugovori podložni obrazlaganju. 

 

 Reference na Operativni priručnik za projekt (ako ga ima): POM. 

 Postoje li neki drugi posebni aranžmani za nabavke: ne. 

 Sažeti pregled paketa nabavke koji se planiraju u toku prvih 18 mjeseci nakon 

efektivnosti projekta (uključujući one koji su podložni retroaktivnom finansiranju i 

avansnim nabavkama): 
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Opis 

 

Procijenjena 

cijena u 

protiv 

vrijednosti u 

USD 

 

Metoda 

nabavke 

 

Prednost 

za domaće 

ponuđače 

(da/ne) 

 

Pregled 

Svjetske 

banke 

(prethodni / 

naknadni) 

 

Komentari 

Zona B. Radovi od raskrsnice prema 

akvaduktu do akvadukta u Ugrovači 

550.000 ICB Ne Prethodni  

Zona C. Radovi od akvadukta u 

Ugrova ći do Mokrog i Turčinovića 

610.000 ICB Ne Prethodni  

Zona D. Radovi od Buk-Biograci 710.000 ICB Ne Prethodni  

Zona H. Radovi Biograci-Ljuti 

Dolac (proširenje sistema) 

645.000 

  

ICB Ne Prethodni  

Zona J. Radovi od  oblasti 

odvodnjavanja D, E i F 

570.000 ICB Ne Prethodni  

Zajednički infrastrukturni radovi -

Odvodnjavanje (Zone A do E) 

1.820.000 ICB Ne Prethodni  

A. Zone I-A do IIIB, Radovi 3.100.000 ICB Ne Prethodni  

AL 420 oblast – Izgradnja pumpne 

stanice 

580.000 ICB Ne Prethodni  

AL 420 oblast – Sistem distribucije 1.150.000 ICB Ne Prethodni  

AL 420 oblast, infrastrukturni radovi  2.600.000 ICB Ne Prethodni  

Novo Selo mreža stacionarnih cijevi  2.200.000 ICB Ne Prethodni  

Gojkovo Selo infrastrukturni radovi 900.000 ICB Ne Prethodni  

Pustara infrastrukturni radovi 1.600.000 ICB Ne Prethodni  

Popovo Polje sistem distribucije 5.000.000 ICB Ne Prethodni Radovi na 

Popovom 

Polju će 

vjerovatno 

početi nakon 

prvih 18 

mjeseci  

Popovo Polje rehabilitacija sistema 

odvodnjavanja 

3.500.000 ICB Ne Prethodni Isto 

Popovo Polje radovi na pumpnoj 

stanici i transportnom sistemu 

1.250.000 ICB Ne Prethodni Isto 

 

 Izbor konsultanata: 

 Prag za prethodni pregled: odluke o izboru podložne su prethodnom pregledu 

Svjetske banke, kao što je navedeno u Prilogu 1 Smjernicama za izbor i zapošljavanje 

konsultanata: 
 

 

Metod izbora 

Prag za 

prethodni 

pregled 

(u protiv 

vrijednosti u 

USD) 

 

Komentari  

Konkurentni metodi (Firme) QCBS > 100.000 Sve podložno prethodnom pregledu 

Konkurentni metodi (Firme) LCS Bilo koji iznos Prvi ugovor podložan prethodnom pregledu  

Konkurentni metodi (Firme) CQ > 50.000 Sve podložno prethodnom pregledu 

Konkurentni metodi (Firme) CQ < 50.000 Prva dva ugovora podložna prethodnom pregledu  
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Pojedinačni konsultanti (IC) > 50.000 Sve podložno prethodnom pregledu 

Pojedinačni konsultanti (IC) < 50.000 Prva dva ugovora podložna prethodnom pregledu 

Jedinstveni izvor (firme i pojedinci)* - Sve podložno prethodnom pregledu 

ToR za ugovore o konsultantskim 

uslugama 

Sve metode / 

vrijednosti  

Sve podložno prethodnom pregledu 

 * svi ugovori podložni obrazlaganju 

 
Napomena: QCBS =Izbor zasnovan na kvalitetu i cijeni; LCS = Izbor na osnovu najniže cijene; CQ = Izbor 

zasnovan na kvalifikacijama konsultanata. 

 

 Uža lista, koja uključuje isključivo nacionalne konsultante: uža lista konsultanata za 

usluge, za koje se procjenjuje da koštaju manje od 100.000 USD u protiv vrijednosti, 

po ugovoru, može se sastojati isključivo od nacionalnih konsultanata, u skladu sa 

odredbama stava 2.7 Smjernica za konsultante. 

 Ima li nekih drugih posebnih aranžmana za izbor: ne. 

 Zadaci za konsultantske usluge sa metodama izbora: 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ref. 

br. 

 

 

Opis zadatka 

 

 

Procijenjena 

cijena u protiv 

vrijednosti u 

USD 

 

Metoda 

izbora 

 

Pregled 

Svjetske 

banke 

(prethodni 

/ naknadni) 

 

Komentari  

1. Inženjering i supervizija
17

 

(obuhvata oko 10.000 hektara) 

3.000.000 

 

QCBS Prethodni  Biće 

potvrđeno na 

pregovorima 

2. Revizije projektnih finansijskih 

izvještaja  

90.000 LCS Prethodni   

 

 Ostalo: 

 Ex-post pregled: Svi ostali ugovori čija je vrijednost ispod praga Svjetske banke za 

prethodni pregled podložni su selektivnom naknadnom pregledu Svjetske banke. 

Periodični naknadni pregledi Svjetske banke sprovodili bi se u toku redovnih misija 

supervizije. Dokumenti o nabavkama, kao što su tenderski dokumenti, ponude, 

izvještaji o evaluaciji ponuda i korespondencija vezana za ponude i ugovore, čuvali bi 

se tako da su lako dostupni za naknadni pregled Svjetske banke u toku misija 

supervizije ili u bilo kom drugom trenutku. 

 

46. Održavanje evidencije: održavale kompletne dosijee o nabavkama koje bi pregledali 

članovi misija za superviziju Svjetske banke. Svu dokumentaciju vezanu za nabavke koja 

zahtijeva prethodni pregled Svjetske banke odobravalo bi osoblje akreditovano za nabavke i 

relevantno tehničko osoblje. Ne očekuje se da će biti paketa sa vrijednošću iznad pragova za 

                                                 
17

 Pojedinačni konsultanti bi pomogli PIU da postanu stručni za ESA / EMP za SP iz druge faze, kao i za aktivnosti 

iz komponente 2. Ipak, firma / konzorcijum koji bude izabran metodom QCBS takođe će pomagati i vezano za 

tehničke aspekte tih ESA / EMP i komponente 2 (uz glavnu ulogu koja uključuje pomaganje sa detaljnim 

projektovanjem planiranih i budućih SP, te sa supervizijom). Prema tome, vrijednost ugovora za konzorcijum 

procjenjuje se na oko 5-6% ukupnih troškova komponenti 1 i 2, ili oko 300 USD po hektaru (za životni vijek 

projekta).      
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obavezni pregled RPA. APCU / PIU bi evidentirale informacije o nabavkama i dostavljale ih 

Svjetskoj banci, kao dio kvartalnih izvještaja IFR i godišnjih izvještaja o napredovanju. SEPA 

softver će se koristiti kao mehanizam koji je uspostavljen za osiguravanje da se planovi nabavke 

podvrgavaju monitoringu i redovno ažuriraju. 

 

Okolišna i socijalna pitanja (uključujući zaštitne mehanizme) 

 

Mjere koje su poduzete za rješavanje pitanja vezanih za zaštitne mehanizme  

 

47. Okvir za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMF) je pripremljen i 

objavljen kroz smislene javne konsultacije prije ocjene Projakta. ESMF također obezbjeđuje 

Listu pitanja za EMP za buduće radove na izgradnji, za koju se namjerava da omogući 

identifikaciju i ublažavanje uticaja na životnu sredinu za već postojeće sisteme navodnjavanja. 

Pet EMP za konkretne lokacije su također pripremljeni za pet prioritetnih sistema. 

 

Mehanizmi za superviziju i monitoring usaglašenih planova  

 

48. Gotovo svi povezani uticaji i mjere za ublažavanje odnose se na uticaje izgradnje manjeg 

obima i postat će odgovornost izvođača radova i nadzornog organa na lokaciji kroz tenderske i 

ugovorne dokumente. Većina mjera u toku rada predstavljat će odgovornost UKV. Opštu 

usklađenost sa EMP osiguravat će odgovarajuće PIU, a nadzor nad tim će sprovoditi projektni 

tim Svjetske banke. 

 

Okolišni i socijalni rizici ili pitanja koja su izvan obuhvata politika zaštitnih mehanizama  

 

49. Ne očekuju se nikakvi negativni okolišni uticaji koji bi se prostirali izvan obuhvata 

politika zaštitnih mehanizama. Pozitivni uticaji koji su odraženi u racionalnijem i inkluzivnijem 

korištenju vode i boljem planiranju korištenja vode definitivno će se prostirati izvan obuhvata 

projekta i politika zaštitnih mehanizama. Vezano za socijalne rizike koji se odnose na oblasti 

izvan obuhvata zaštitnih mehanizama, projekt će promovisati uspostavljanje UKV sa aktivnim 

učešćem korisnika, sa ciljem osiguravanja ravnopravnijeg pristupa i korištenja unapređenih 

sistema navodnjavanja, posebno u vezi sa potrebama farmera sa farmama manjeg obima. 

 

Monitoring i evaluacija  

Izvori podataka, kapaciteti klijenta vezano za M&E, dodatni troškovi / aranžmani neophodni 

za podržavanje M&E 

50. U okviru projekta finansirat će se aktivnosti M&E u sklopu komponente 3, što će se 

omogućiti: (1) zapošljavanjem jednog konsultanta za M&E (koji će također biti odgovoran za 

zaštitne mehanizme / EMP) u svakoj od entitetskih PIU, i (2) uspostavljanjem sistema za 

upravljanje informacijama (MIS) u svakoj od entitetskih PIU (u FMPVŠ FBiH već postoji baza 

podataka zasnovana na GIS-u koja će se ojačati tako da funkcioniše kao MIS za IDP u FBiH). 

Projektne aktivnosti, uključujući M&E, biće implementirane uz pomoć postojećih terenskih 

jedinica za savjetodavne usluge MPŠV RS, dok će za FMPVŠ FBiH biti podržano stvaranje 3 

terenske jedinice (konsultanti / savjetodavci, određena količina robe, uz smještaj u iznajmljenim 

jedinicama u blizini 6 ciljnih SP u FBiH). Te terenske jedinice će pružati podršku u svim 
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terenskim aktivnostima u projektu IDP, uključujući pružanje podrške za 2 konsultanta za M&E 

pri pristupanju terenskim podacima i ispitivanju farmera i indirektnih korisnika (lanca 

vrijednosti). M&E će uključivati sprovođenje polaznih i (završnih) anketa za ocjenu uticaja.    

 

Kako će ishodi M&E pomoći implementaciji projekta 

51. Aktivnosti M&E će uključivati: (1) monitoring fizičkog napredovanja projekta (npr. 

procenat završenosti radova u odnosu na planirani) i (2) evaluaciju projektnih socioekonomskih i 

okolišnih uticaja (Aneks 1). Studije evaluacije uticaja bile bi predstavljene u polugodšnjim 

izvještajima o napredovanju (koji će se dostavljati Svjetskoj banci i MVTEO-u). Ti izvještaji o 

napredovanju bi trebalo da uključuju poglavlje u kojem se izvještaja o zaštitnim mehanizmima 

(napredovanju EMP), uključujući i kratku „okolišnu reviziju“ izvođača građevinskih radova radi 

osiguravanja toga da oni poštuju odredbe EMP. Ako do MTR ishodi M&E budu ukazivali na to 

da se projekt IDP suočava sa kašnjenjem u postizanju očekivanih izlaznih rezultata (radovi / 

oprema), ili sa neostvarivanjem ključnih / privremenih ishoda, biće uvedene mjere za 

ublažavanje koje su predložene u ORAF, uključujući: (1) ponovno razmatranje plana nabavke 

(npr. podjela na lotove umjesto pakovanja sa ciljem ubrzavanja nabavke i izvršavanja), i (2) 

restruktuiranje (npr. povećavanje budžeta koji je dodijeljen komponenti 2, koristeći uštede 

troškova / smanjenja u komponenti 1).    
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Aneks 4: Okvir ocjene operativnog rizika 

1. Rizici vezani za aktere i učesnike u projektu 

1.1 Rizik vezan za aktere i učesnike u procesu Rejting  Umjeren 

Opis: Upravljanje rizikom: 

(1) Akteri i učesnici u procesu uključuju implementacione agencije u 3 
entiteta (MPŠV u RS i FMPVŠ u FBiH); lokalne vlade; agencije za 

savjetodavne usluge; agencije za vode; te farmere. Na političkom nivou, 

saradnja između entiteta bi mogla da bude slaba, što bi moglo da parališe 
proces donošenja odluka.  

 

(2) Rizici bi se odnosili na slabu komunikaciju i saradnju između aktera i 
učesnika u procesu, slabo određivanje prioriteta, odlaganja u donošenju 

odluka i implementaciji, te kvalitet izlaznih rezultata koji nije optimalan. 

 
(3) Farmeri bi mogli da budu skeptični u odnosu na saradnju koju sponzoriše 

vlada. 

 
(4) EC je važan akter, kako na nivou politika za poljoprivredu i upravljanje 

vodama, tako i preko svog finansiranja za program IPA. Stavke u okviru 

politika EC, kao i proces priključivanja, mogle bi da zahtijevaju 
prilagođavanje pretpostavki vezanih za operativno okruženje, a mogle bi i da 

izazovu kontroverze i ograniče donošenje odluka, što bi dovelo do kašnjenja. 

 
OBJAŠNJENJE ZA REJTING RIZIKA 

 
(1) Uspješna implementacija zahtijeva priklane i pravovremene akcije mnogih 

zasebnih aktera i učesnika u procesu, kao i sinergiju, posebno sa okvirima 

politika EC. Sve to bi moglo da unese rizike srednjeg nivoa. Rizik od većih 
pomjeranja smatra se niskim. 

 

(2) Iskustva, međutim, pokazuju da na tehničkim i operativnim nivoima 

agencije razmjenjuju iskustva i sarađuju, te ostvaruju napredak zbog 

pragmatičnog pristupa. 

(1) Slabosti u implementaciji su najpažljivije moguće identifikovane u toku pripremanja (vidjeti u nastavku) i ublažene su 
preko ciljanih projektnih aktivnosti, kroz fazni raspored implementacije, kroz rano donošenje sporazuma o osnovnim 

institucionalnim okvirima (koji takođe obuhvataju komunikaciju i saradnju između aktera i učesnika u procesu), te kroz 

pažljiv monitoring i pružanje podrške u toku implementacije.   
 

(2) Projekat ne uključuje nikakve potencijalno kontroverzne institucije ili ciljeve, a ciljevi projekta se mogu postići 

aktivnostima, striktno unutar entiteta, uz izbjegavanje potreba za ozvaničenim međuentitetskim sporazumima.  
 

(3) U okviru projekta obezbijediće se jasan angažman sa farmerima na samom početku, koji će voditi do preuzimanja 

obaveza u pisanom obliku; održane institucionalne podrške, te razmjene iskustava širom cijele zemlje. Pokazano je da to 
stvara čvršću posvećenost projektu (vidjeti u nastavku teksta). 

 

(4) Politike i finansiranje EC će se podvrgavati pažljivom monitoringu, a projekt će uključivati određeni stepen ugrađene 
fleksibilnosti, kako bi se na minimum svele potencijalne negativne posljedice pat pozicija na političkom nivou, ako do 

njih dođe, iako se ne mogu u potpunosti ublažiti posljedice svih mogućih negativnih događaja. 

Odgovornost: Klijent Faza: Pripremanje Datum 

dospjeća: 
 Status: U toku 

2. Rizici vezani za operativno okruženje 

2.1 rizici vezani za sektor i više sektora odjednom Rejting  Umjeren 

Opis: Upravljanje rizikom: 

(1) Iskustva vezana za uspostavljanje regulatornog okvira i za koordinaciju u 

projektu koja uključuje mnogo aktera i učesnika u procesu i dalje su 

ograničenog nivoa, što bi moglo da dovede do kašnjenja u pripremanju i 
moglo bi da izazove konfuziju i borbe za nadležnosti u toku implementacije, 

što bi dovelo do kašnjenja implementacije. 

 
(2) Neravnomjerno usvajanje novih poljoprivrednih politika i fluktuacije 

tržišnih cijena mogu da dovedu do privremenog smanjenja finansijskih 

motivacionih faktora i finansijske izvodljivosti navodnjavanja, imajući u vidu 
relativno visoke troškove navodnjavanja. 

(1) U toku pripremanja će biti obezbjeđena posebno posvećena TA za pružanje pomoći u razvoju okvira. Članovi tima će 

osigurati da će već od pripremne faze implementacione agencije da se aktivno angažuju sa lokalnim vladama, 

savjetodavnim službama i farmerima, kako bi se uključilo ono čemu oni daju prednost i kako bi se razvilo razumijevanje 
projekta i posvećenost projektu.   

 

(2) U toku pripremanja projekta, implikacije novih poljoprivrednih politika će biti ocijenjene, posebno u odnosu na 
posljedice pristupanja EU, kao i to da li je izvodljivost (pod)projekata dovoljno stabilna. Takođe, inicijalne naknade za 

navodnjavanje mogu se privremeno prilagoditi kako bi se premostio period izgradnje povjerenja. 

 
(3) Upravljanje vodama obavlja se  preko već operativnih agencija za vode, koje bi se u tom slučaju prenijele, u 
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(3) Pravne tekovine EC mogle bi da zahtijevaju prenos ovlaštenih institucija 
za upravljanje vodama na odgovarajuća ministarstva životne sredine, što bi 

moglo da izazove kašnjenja u implementaciji. 

 
OBJAŠNJENJE ZA REJTING RIZIKA 

 

(1) Postoji umjeren rizik vezan za ukupne kapacitete FMPVŠ u FBiH i MPŠV 
u RS za određivanje politika i implementaciju projekta koji se odnosi na više 

sektora i uključuje mnogo aktera i učesnika u procesu, a to bi s vremena na 

vrijeme moglo da utiče na implementaciju projekta. 
 

(2) Iako je ukupna ekonomska izvodljivost stabilna, mogli bi da se dese 

nepovoljni privremeni događaji na poljoprivrednim tržištima. 
 

(3) Transponovanje pravnih tekovina EC moglo bi da povremeno stvara 

probleme. 

potpunosti, čime bi se izbjegla veća ometanja. U fazi pripremanja ne mogu se uključiti nikakve dodatne mjere za 

ublažavanje. 

Odgovornost: Klijent Faza: Pripremanje Datum 

dospjeća: 
 Status: U toku 

3. Rizici vezani za implementacionu agenciju (IA) (uključujući rizike vezane za povjereničke aranžmane) 

3.1 Kapacitet Rejting  Umjeren 

Opis: Upravljanje rizikom: 

(1) Dvije agencije imaju ograničenja kapaciteta. FMPVŠ FBiH bi moglo da 
ima slabije tehničke kapacitete za implementaciju, dok bi MPŠV RS moglo da 

se suoči sa više problema vezanih za stvaranje lokalne riješenosti za 

uspostavljanje UKV. To bi moglo da povremeno stvara slabo određivanje 
prioriteta aktivnosti, razmatranje mandata agencija, te kašnjenja u 

implementaciji. Iskustva sa uspostavljanjem regulatornog okvira za 

navodnjavanje još su ograničena, što bi moglo da izazove odlaganja u 
pripremanju. 

 

(2) FM i PR: Osoblje u PIU bi moglo da bude novo i nedovoljno upoznato sa 
procedurama Svjetske banke. U slučaju osoblja ministarstva koje će u 

budućnosti sprovoditi zadatke FM i PR, profili vještina i adekvatan broj 

osoblja koje je posvećeno tom zadatku, možda neće biti prisutni. To bi moglo 
da dovede do slabijeg učinka nego ranije i moglo bi da izazove kašnjenja u 

implementaciji projekta i upravljanje projektom slabog kvaliteta. 

 
OBJAŠNJENJE ZA REJTING RIZIKA 

 

(1) Kapacitet u 2 implementacione jedinice je neujednačen u smislu 
određivanja politika i implementacije, što bi moglo da ima uticaj na 

implementaciju projekta, sa vremena na vrijeme.  

 
(2) FM i PR: Isplate i izvještavanje biće decentralizovani na nivou PIU u 

FBiH i RS, što dovodi do povećane vjerovatnoće da će se pojaviti problemi. 

Promjena sa postojećeg (zadovoljavajućeg) aranžmana sa PIU na jedinice 
koje bi bile u potpunosti apsorbovane unutar ministarstava moglo bi da stvori 

rizike. 

(1) Projektni dizajn će omogućiti da se izbjegnu pretjerano kompleksne situacije i omogućiće postepeno apsorbovanje 
lekcija. Kapaciteti u FBiH i RS će biti ocijenjeni i ojačani kroz tehničku podršku i obuku farmera, agencija za vode, 

savjetodavnih službi i lokalnih vlada. Savjetodavne službe će postepeno preuzeti ulogu trenera UKV. Iskustva će biti 

razmjenjivana u cijeloj zemlji, sa ciljem izgradnje povjerenja. Osnovni institucionalni okvir za upravljanje 
navodnjavanjem sa aktivnim učešćem korisnika biće dogovoren unaprijed.   

 

(2) FM i PR: Ako osoblju PIU / ministarstava bude nedostajalo iskustva vezano za procedure Svjetske banke, izgradnja 
kapaciteta u obliku ciljanih obuka u toku rada biće obezbjeđena prije implementacije i u toku implementacije. 

Tim će osigurati da će biti angažovano iskusno osoblje za FM. 

U slučaju da aranžman sa PIU ne bude mogao da se nastavi, biće potrebna TA podrška za jedinicu za implementaciju.  

Odgovornost: Klijent Faza: Implementacija Datum 

dospjeća: 
 

 

 

 

 

 

Status: U toku 

 Rizik vezan za prevare i korupciju Rejting  Nizak 



52 

 

Opis: Upravljanje rizikom: 

Problemi sa namještenim nabavkama i izborom lokacija, te druga 

neprihvatljiva ponašanja stvorila bi kašnjenja i mogla bi da zaustave 

pripremanje i/ili implementaciju konkretnih aktivnosti. 
 

OBJAŠNJENJE ZA REJTING RIZIKA 

Iako su u nedavno sprovedenom Pregledu povjereničkih aranžmana za projekt 
SSCAD otkrivene manje neregularnosti vezane za ugovaranje snabdijevanja 

robom i izvođenja radova, nije zaključeno da se tu radilo o namjernim 

radnjama sa ciljem prevare. 

Funkcije FM i PR će biti ojačane (vidjeti u prethodnom dijelu teksta). Zbog angažmana sa farmerima i lokalnim vladama 

na samom početku, te zahtjeva da se postigne sporazum o uspostavljanju UKV i plaćanju naknada za O&M, gradi se 

adekvatan stepen transparentnosti kroz smanjivanje vjerovatnoće prevara. Redovna supervizija i terenske posjete, revizije 
ugovora i isplata, dodatno će ublažiti rizik. 

Odgovornost: Klijent Faza: Implementacija Datum 

dospjeća: 
 Status: U toku 

4. Projektni rizici 

4.1 Dizajn Rejting  Umjeren 

Opis: Upravljanje rizikom: 

(1) Prijedlozi za potprojekte mogli bi da odražavaju konvencionalne standarde 

projektovanja koji bi mogli da umanje vjerovatnoću postizanja PDO na 
isplatljiv način. 

 

(2) Farmeri pokazuju samo umjeren stepen interesa za navodnjavanje i 
oklijevaju da se organizuju u organizacije korisnika. To bi dovelo do 

kašnjenja implementacije, slabog stepena posvećenosti i, prema tome, manje 

održivih UKV.  
 

 (3) Farmeri i opštine / kantoni možda neće biti u mogućnosti da obezbijede 

dovoljan nivo finansijsko doprinosa za O&M, a opštine / kantoni nemaju 
kapacitet za sistem O&M. To bi dovelo do manje održive infrastrukture. 

 
OBJAŠNJENJE ZA REJTING RIZIKA 

 

(1) Postoje uobičajeni rizici vezani za javne investicije za koje je vjerovatno 
da će se desiti u nekoliko slučajeva, ali koji ne bi imali temeljan uticaj na 

projekt. 

 
(2) stapan zainteresiranosti farmera je ispitan i poznato je da postoji, ali 

lokalna dinamika bi mogla da ograniči stepen entuzijazma. 

(1) Tim Svjetske banke pregleda svaki dizajn na osnovu analize troškova i koristi sa ciljem uključivanja troškova 

investicija i troškova O&M, kako bi se omogućila poređenja između opcija sa niskim i visokim troškovima investiranja. 
 

(2) Izbor potprojekata (SP) posebno zavisi od spremnosti i posvećenosti farmera. Kroz komponentu 2 farmerima će se 

pružiti podrška kako bi se organizovali prije investiranja i oni će dati svoje inpute za proces određivanja prioriteta za 
radove na rehabilitaciji. Oni će kao grupa dostaviti MOU u kojem će potvrditi svoj interes za davanje doprinosa kroz 

plaćanje naknada i korištenje infrastrukture za navodnjavanje.  

 
(3) U toku pripremanja ocijenjen je kapacitet farmera i opština / kantona da preuzmu odgovornost za O&M. Finansijska 

izvodljivost u odnosu na sposobnosti za lokalno finansiranje korisnika i njihovih opština / kantona ocjenjuju se po 

potprojektu (SP). Uspostavljanje UKV i potpisivanje preliminarnog finansijskog sporazuma između UKV i lokalne vlade 
i/ili agencije za vode predstavlja preduslov za pokretanje radova na bilo kojem potprojektu. Biće obezbjeđena obuka za 

lokalne vlade, agencije za vode i savjetodavne službe, o naplati naknada i organizovanju O&M. O operativnom učinku i 
budžetu organizacije za O&M izvještavaće se UKV. 

Odgovornost: Svjetska 

banka 
Faza: Pripremanje Datum 

dospjeća: 
 

 

Status: U toku 

4.2 Socijalni i okolišni rizici Rejting  Umjeren 

Opis: Upravljanje rizikom: 

(1) Konkurencija za korištenje vode mogla bi da izazove kontroverze i 
kašnjenja implementacije. 

 

(2) Mogla bi da se pojavi kontroverza među farmerima koja bi dovela do 
usporavanja pripremanja i/ili implementacije potprojekata. 

 

OBJAŠNJENJE ZA REJTING RIZIKA 
 

(1) Konkurencija za vodu mogla bi da se poveća na lokalnom nivou, iako se 

ne očekuju nikakvi veći problemi, imajući u vidu skromne količine vode koja 

(1) Uspostavljen je sistem adekvatne dodjele vodoprivrednih dozvola, zasnovan na vodnim bilansima i ocjeni stvarnih 
konkurentnih vidova potražnje. BiH ima četiri operativne, polu-nezavisne agencije za vode, čije aktivnosti su usmjerene 

na integrisano upravljanje rječnim slivovima u skladu sa Okvirnom direktivom EU. Uz to, unapređivanje sistema 

navodnjavanja u okviru projekta IDP dovešće do racionalnijeg i efikasnijeg korištenja vode. Detaljni projekti će 
uključivati pregled lokalnih potreba i osiguraće da se voda adekvatno dijeli između poljoprivrede, industrije, gradova i 

potreba zaštite životne sredine. UKV koja će biti formirana u okviru komponente 2 imaće zadatak da pomognu pri 

ravnopravnom dijeljenju vode. Nacrt „pravilnika“ FBiH ozvaničava „upravljanje potražnjom“ za vodom kroz komande i 
kontrole: krajnji korisnici bi trebalo da dobiju vodoprivredne dozvole u skladu sa Zakonom o vodama; ministarstvo / 

kanton ima pravo da izvrši inspekciju volumetrijskog korištenja za svakog pojedinačnog korisnika i da poduzmu 

zakonske mjere ako korisnik nije obezbijedio dozvolu ili ako je prekršio dogovoreno korištenje, u smislu količine ili 



53 

 

bi bila uzeta i činjenicu da uzimanje vode za navodnjavanje poljoprivrede ima 

određena prava prvenstva. 
 

(2) Elite bi mogle da zauzmu objekte za navodnjavanje. 

kvaliteta.  

 
(2) Farmeri u  BiH uopšte svoje potrebe izražavaju na glasan i artikulisan način i u opštem slučaju su sposobni da se 

zajedno dogovore o strukturi i radu UKV. Međutim, konsultacije sa farmerima koji imaju farme manjeg obima otkrile su 

da udruženja nemaju pristup uključivanja svih i aktivnog učestvovanja, a u RS će postojati potreba da se upravlja 
očekivanjima farmera sa manjim farmama i da im se obezbijede neophodne projektne koristi tako da se oni ne osjećaju 

isključenima. U okviru projekta sprovodi se angažman sa svim farmerima na samom početku (uz dosezanje do farmera sa 

malim farmama), sa ciljem traženja posvećenosti, zastupljenosti, glasnog izražavanja stavova i aktivnog učešća. 
Finansiranje za potprojekte uslovljeno je spremnošću za uspostavljanje transparentnih i inkluzivnih udruženja UKV, u 

kojima se većina farmera opredjeljuje za usluge i preuzima obavezu da plaća naknade, uz određene rezerve i motivacione 

faktore za one koji nisu u stanju da plaćaju naknade. 

Odgovornost: Klijent Faza: Implementacija Datum 

dospjeća: 
 Status: U toku 

4.3 Rizici vezani za program i donatora Rejting  Nizak 

Opis: Upravljanje rizikom: 

Postoji rizik od kašnjenja u pripremanju i odobravanju regulatornog okvira i 

detaljnih smjernica za uspostavljanje UKV. Te za povrat troškova na 

programski način. 
 

OBJAŠNJENJE ZA REJTING RIZIKA 

Određeni stepen rizika je prisutan; međutim, imajući u vidu visoke nivoe 
posvećenosti i napredovanja u toku protekle godine (za što se očekuje da će 

biti nastavljeno u toku implementacije projekta), taj rizik sa smatra malim. 

Širi okvir politika je u dovoljnoj mjeri povoljan. 

Određeni dio regulatornih aktivnosti je završen ili je u toku. Tim Svjetske banke će pružiti podršku Zajmoprimcu u 

identifikaciji nepopunjenih oblasti u regulatornom okviru, a podržaće i pripremanje boljeg okvira. Takođe, institucionalni 

dizajn će se učiniti solidnijim, kako bi se nadoknadila nepopunjena mjesta. 

Odgovornost: Klijent Faza: Implementacija Datum 

dospjeća: 
 Status: U toku 

4.4 Monitoring rezultata i održivost Rejting  Umjeren 

Opis: Upravljanje rizikom: 

(1) Implementacione agencije nisu sposobne da implementiraju projekt ove 

veličine i upravljaju njime. 

 

(2) Efektivnost može biti odgođena. 

 

(3) Izgradnja sistema navodnjavanja može biti podložna kašnjenjima u fazama 
pripremanja i implementacije projekta. 

 

OBJAŠNJENJE ZA REJTING RIZIKA 
 

(1) Ovo je prvi projekt navodnjavanja koji finansira Svjetska banka, što bi 

moglo da dovede do naprezanja kapaciteta vlade. U isto vrijeme, raniji slični 
manji projekti uspješno su završeni. Ipak, nekoliko pitanja bi moglo da 

dovede do umjerenih rizika. 

 

(2) Entiteti su spori u završavanju pripremanja, a entiteti i parlamenti sporo 

odobravaju projekat. 

 
 (3) Kapaciteti za ocjenu zaštitnih mehanizama i mjera ublažavanja mogu se 

pokazati ograničenima za kompleksnije slučajeve. 

(1) Ranija iskustva su bila pozitivna; međutim, u okviru projekta će se ojačati implementacione agencije u smislu 

projektnog monitoringa, evaluacije i izvještavanja. Postojeće osoblje u jedinicama za navodnjavanje implementacionih 

agencija je bilo adekvatno za prethodni nivo aktivnosti; međutim, za povećan nivo aktivnosti osoblje će biti prošireno i 

ojačano. Veličina projekta i tempo implementacije bili bi određeni na osnovu kapaciteta agencija. Adekvatno osoblje u 

jedinicama za navodnjavanje agencija moglo bi se proglasiti preduslovom. 

 
(2) Stepen posvećenosti entiteta i aktera i učesnika u procesu je visok. Budžet za pripremanje projekta za 2011. godinu je 

osiguran, a sporazumi sa Svjetskom bankom su unaprijed postignuti u vezi sa ključnim institucionalnim pitanjima i 

pitanjima vezanim za izvodljivost. Odlaganje efektivnosti, koje je uobičajeno za projekte u BiH, biće uzeto u obzir u 
odnosu na rasporede za implementaciju / isplate. Projekt uključuje 4 sistema koji treba da budu „spremni za gradnju“ do 

datuma efektivnosti projekta, a agencije će razmotriti avansne nabavke prije potpisivanja kredita. Međutim, politička pat 

pozicija bi mogla da uspori ili parališe donošenje odluka, što je teško ublažiti. 
 

(3) Investicije u navodnjavanje će dovesti do inicijalizacije politika zaštitnih mehanizama Svjetske banke. Projektni tim 

će blisko sarađivati sa stručnjacima za zaštitne mehanizme vlade i Svjetske banke sa ciljem potpune ocjene rizika od 

kašnjenja i sa ciljem razvoja odgovarajućih strategija za ublažavanje rizika. 

Odgovornost: Klijent Faza: Pripremanje Datum 

dospjeća: 
 Status: U toku 
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4.5 Ostalo (Opciono) Rejting   

Opis: Upravljanje rizikom: 

NA  

Odgovornost:  Faza:  Datum 

dospjeća: 
 Status:  

4.6 Ostalo (Opciono) Rejting   

Opis: Upravljanje rizikom: 

  

Odgovornost:  Faza:  Datum 

dospjeća: 
 Status:  

5. Ukupni rizik 

Rejting rizika za pripremanje 

projekta: 
Umjeren 

Rejting rizika za implementaciju 

projekta: 
Umjeren 

Opis: Opis: 

U konceptualnoj fazi, tim Svjetske banke je predložio kolosijek I zbog toga što su rizici standardni, nisu 

novi, dobro su identifikovani i takvi da se njima može upravljati. Iako je ovo prvi projekat navodnjavanja 

za BiH, postoje prethodna iskustva, između ostalog i sa implementacionim agencijama. Agencije i akteri 
i učesnici u projektu su relativno dobro pripremljeni i snažno posvećeni projektu. Pošto su sve aktivnosti 

ograničene na odgovarajuće teritorije entiteta, nije bilo moguće identifikovati nijednu odliku dizajna 

projekta za koju je vjerovatno da će izazvati političke ili druge kontroverze i koja bi predstavljala veći 
rizik. Ipak, to ne bi trebalo da se protumači kao da ukazuje na to da je projekat „jednostavan“, a budžet za 

SPN bi trebalo da ostane na normalnom nivou, pošto IDP predstavlja prvu operaciju navodnjavanja za 

cijelu zemlju u BiH. Do faza pred-procjene i procjene, tim je pripremio paket dokumenta PAD, uzimajući 
kao pretpostavku da se radi o projektu kolosijeka II, sa rizikom vezanim za pripremanje projekta koji je 

nizak-do-umjerenog. 

Ukupni rejting rizika vezanog za implementaciju je umjeren, vođen vjerovatnoćom. 
Ekonomski temelji za projekat su solidni, a postepeno prilagođavanje poljoprivrednih politika 

BiH sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom (CAP) EU će da dodatno stvore dugoročne 

povoljne aranžmane, tržišta i lance vrijednosti koji će da budu korisni za investiranje u 
navodnjavanje. Ipak, pošto ti reformski procesi i pojavljivanje i konsolidovanje tržišta mogu 

da budu ometani i varijabilni, moguće je da finansijski motivacioni faktori za navodnjavanje 

određenih usjeva ili određenih lokacija budu privremeno pod uticajem toga. Jedan od glavnih 
rizika odnosi se na slabu saradnju između entiteta na političkom nivou, što ima potencijal da 

parališe donošenje odluka na nivou entiteta. Sa druge strane, iskustva pokazuju da na 

tehničkom i operativnom nivou agencije zaista razmjenjuju iskustva i sarađuju, te ostvaruju 
napredak zbog toga što su fleksibilne. Pored toga, uspješna implementacija projekta ne zavisi 

posebno od odluka ili intervencija na državnom nivou. Ukupno gledano, institucionalni 

aranžmani, kapacitet za implementaciju i spremnost su zadovoljavajući, iako će se u vezi sa 
određenim regulatornim pitanjima, kao što je uspostavljanje UKV i povrat naknada za 

navodnjavanje tražiti postizanje sporazuma sa zajmoprimcem o jačanju regulativa. Uopšte 

gledano, na nivoima implementacionih agencija, lokalnih vlada i farmera, osnovni rizik za 
projekt IDP vezan je za određeni nedostatak iskustava i kapaciteta ua određene zadatke, kao 

što su: (i) projektovanje i supervizija radova, i (ii) O&M poslije izgradnje. Vjerovatno je da će 

to stvarati redovne, ali rješive, izazove u toku implementacije, koji će biti ublaženi kroz: (i) 
angažman farmera i opština u ranim fazama izbora opcije za projektovanje,  te osiguravanje 

pisama o preuzimanju obaveza u pisanom obliku unaprijed, vezano za O&M (već urađeno do 

ocjene projekta); i (ii) obezbjeđivanje izgradnje kapaciteta paralelno uz rad u toku 
implementacije, kroz komponentu 2 za farmere / UKV (te kroz TA za projektovanje i 

superviziju u okviru komponente 1, za ministarstva zadužena za vode i lokalna komunalna 

preduzeća). 

Informacije koje se ne objavljuju na a na koje se upravi ukazuje pažnja (Opciono) 

Komentari: 
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Aneks 5: Plan za podršku implementaciji 
 

Kapacitet klijenta za implementaciju 

 

1. Centralni nivo u Sarajevu (FBiH-PIU) i Banjoj Luci (RS-APCU). Dvije PIU se nalaze 

na udaljenosti od nekoliko sati vožnje od ciljnih SP, pa prema tome mogu da implementiraju 

komponentu 1 (oko 12 ugovora za radove / robu prema metodu ICB, 1-2 po SP) u smislu 

detaljnog projektovanja, supervizije i povjereničkih aktivnosti. Pri tome će imati podršku jedne 

velike konsultantske firme (koja će obezbjeđivati projektovanje i superviziju za komponentu 1 i 

tehničku podršku / obuku za komponentu 2) ili nekoliko konsultantskih firmi, uzimajući u obzir 

fazni pristup i geografski raspršene lokacije sistema navodnjavanja, te oko 12-15 pojedinačnih 

nacionalnih / međunarodnih konsultanata (kroz komponentu 3) uključujući (1) 5-7 konsultanata 

za svaku PIU (tj. menadžer PIU, PS, FMS, inženjer za vode / hidrologiju; M&E uključujući 

zaštitne mehanizme / EMP); (2) nekoliko lokalnih konsultanata (za savjetodavne usluge) za 3 

terenske jedinice koje će uspostaviti FMPVŠ FBiH (vidjeti u nastavku teksta).   

 

2. Decentralizovani nivo: Savjetničke aktivnosti za navodnjavanje i aktivnosti za 

formiranje / kapacitete UKV u okviru komponente 2 u SP biće implementirane uz pomoć 

postojećih terenskih jedinica za savjetodavne aktivnosti MPŠV RS, te podržane kroz stvaranje 

3 terenske jedinice za FMPVŠ FBiH koje će biti locirane u blizini 6 ciljnih SP u FBiH. Te 

terenske jedinice će pružati podršku za sve terenske aktivnosti u okviru projekta IDP, 

uključujući pomoć za 2 konsultanta za M&E vezano za pristupanje podacima sa terena i 

ispitivanje farmera i indirektnih korisnika (lanca vrijednosti). Ugovor za konsultantsku firmu za 

projektovanje i superviziju (komponenta 1) mogao bi da predviđa unakrsnu podršku za 

komponentu 2, pošto će TOR za taj ugovor da uključuje TA / obuku za savjetničke aktivnosti 

za navodnjavanje za UKV, te tehničku podršku vezanu za politike reforme navodnjavanja za 

dva resorna ministarstva (pri čemu su obje TA dio komponente 2). Ako ta firma bude 

nacionalna, umjesto međunarodne, PIU će ju ojačati zapošljavanjem nekoliko međunarodnih 

pojedinačnih konsultanata (posebno vezano za relativno nove teme: IAS i politike upravljanja 

vodama).     

 

3. Odobravanje isplata i nabavki: za svako entitetsko ministarstvo, MFT će da otvori: dva 

označena računa (DA) za primanje avansa sredstava IDA-e (ili za nadoknađivanje SOE) i dva 

računa za primanje doprinosa iz kontribucija entiteta / opština / UKV. Potpisnici aplikacija za 

povlačenje biće i direktori PMU i ključni zvaničnici ministarstava, dok će se odobrenja za 

tendere i ugovore u okviru nabavki dobijati od zvaničnika ministarstva. Napredovanje radova 

ili snabdijevanje robom / opremom zajednički će nadzirati osoblje PIU i ministarstava; a isti će 

i da su-potpisuju sertifikate o prihvatanju radova / opreme i sertifikate o učinku nakon jedne 

godine.     

 

Plan podrške za implementaciju  

4. Tim Svjetske banke će nakon što se projekt IDP proglasi efektivnim održati radni 

seminar za pokretanje implementacije. Nakon toga će Svjetska banka organizovati 

polugodišnje misije supervizije na terenu.  
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5. Koordinacija supervizije za projekt IDP sa drugim misijama: Misije za superviziju 

projekta IDP sa vremena na vrijeme bi se koordinirale sa misijama za druge tekuće projekte 

koji sarađuju sa istim ministarstvima u RS i FBiH. Misije za nabavke, FM i zaštitne mehanizme 

za projekat IDP mogle bi se sprovoditi kao dio periodične podrške za povjerenička pitanja koja 

se sprovodi istovremeno za sve operacije u svim sektorima Svjetske banke u BiH (PS, FMS i 

stručnjak za životnu sredinu rade u rezidentnoj kancelariji u zemlji). Izuzetak od toga odnosio 

bi se na radni seminar za pokretanje projekta, misije za MTR i ICR, za koje je vjerovatno da će 

im cijeli projektni tim prisustvovati zajedno. Prethodni pregledi nabavki biće tekući, dok će 

naknadni pregledi da se sprovode na godišnjem nivou.  

 

6. Tim Svjetske banke će pružiti podršku PIU pri pripremanju nacrta TOR-a za 

konsultante za M&E, a PIU će da koriste projektni MIS za praćenje napredovanja 

implementacije projekta. Što se tiče zaštitnih mehanizama, Klijent će pažljivo pratiti 

implementaciju EMF, preko sljedećeg: 

 

i. Osiguravanja da su EMP za konkretne SP pripremljeni na vrijeme i objavljeni kroz 

javne konsultacije za sve nove lokacije, u skladu sa EMF ili uz korištenje liste 

pitanja za EMP umjesto toga. 

ii. Svi EMP će biti uključeni u odgovarajuće tenderske dokumente, kako za izgradnju, 

tako i za nadzor. Ugovori za izgradnju i superviziju će uključivati odredbe koje 

obavezuju zaposlenu stranu da implementira mjere EMP i/ili da ih nadzore, uz 

dostavljanje adekvatnih izvještaja Klijentu i, prema tome, Svjetskoj banci. 

iii. Stručnjak za životnu sredinu Svjetske banke će sprovoditi redovnu podršku 

implementaciji i superviziju implementacije EMF, uz dostavljanje komentara i 

inputa direktno Klijentu, uključujući terenske posjete i provjere na licu mjesta, kako 

se izvođačima, tako i sa nadzorom, u toku tekućih radova, 
 

I. Šta će predstavljati osnovni fokus u smislu podrške u toku implementacije 

projekta   
 

Vrijeme  Fokus Potrebne vještine Procjena 

resursa 

Uloga 

partnera 

Prvih 

dvanaest 

mjeseci 

Početak implementacije: 

 Podrška za 

implementaciju 4 

pilot sistema 

 Priprema za fazu 2 

(4-5 dodatnih 

sistema) 

 Uspostavljanje M&E  

 Projektno upravljanje 

 Operativne vještine 

 Vještine navodnjavanja 

 Vještine ruralnog 

razvoja 

 FM 

 Nabavke  

 Zaštitni mehanizmi za 

životnu sredinu i 

socijalna pitanja  

 M&E 

120.000 

USD/godišnje 

NA 

12-48. 

mjesec 

Implementacija druge i treće 

faze sistema navodnjavanja: 

 Podrška za 

implementaciju 9 

sistema 

 M&E 

 

 Projektno upravljanje 

 Operativne vještine 

 Vještine navodnjavanja 

 Vještine ruralnog 

razvoja 

 FM 

 Nabavke  

100.000 

USD/godišnje 

NA 



57 

 

 Zaštitni mehanizmi za 

životnu sredinu i 

socijalna pitanja  

 M&E 

Ostalo  Projektovanje TA 

 Institucionalno 

jačanje (UKV, 

O&M, određivanje 

naknada itd.) 

 Stručnjak za 

projektovanje 

navodnjavanja 

 Stručnjak za 

institucionalno jačanje 

(UKV, O&M, te tarife)  

30.000 USD NA 
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Aneks 7:  Ekonomska i finansijska analiza 

  

Pozadina 

1. Ekonomska i finansijska analiza je pripremljena na potprojekte (SO) Goražde (FBiH) i 

Novo Selo (RS), pošto su to dva reprezentativna SP u projektu IDP i dva od četiri prioritetna 

SP. U okviru komponente 1 finansiraće se implementacija infrastrukture za navodnjavanje i 

odvodnjavanje (I&D) u oko 12 SP, od čega će po 6 biti locirano u RS i FBiH. SP se biraju sa 

liste potencijalnih SP koje su identifikovala i pripremila resorna ministarstva dvaju entiteta, a 

svi su locirani na postojećem poljoprivrednom zemljištu koje je u prošlosti bilo snabdjeveno 

navodnjavanjem. Osnovne aktivnosti uključuju rehabilitaciju, sa određenim stepenom 

rekonstrukcije, unapređivanja i modernizacije, samo za glavne i sekundarne dijelove sistema 

navodnjavanja. Određivanje stepena prioriteta SP treba da bude zasnovano na skupu 

kriterijuma, uključujući ekonomsku i finansijsku izvodljivost, okolišnu i institucionalnu 

održivost, jasno riješene vlasničke odnose nad zemljištem, te stepen spremnosti za 

implementaciju. Četiri prioriteta SP su izabrani za finansiranje u toku prve godine, za koje su 

projekti pripremljeni na nivou koji je spreman za raspisivanje tendera. Lista potencijalnih SP za 

drugu fazu (8-9 SP), koji bi mogli da budu podržani, inicijalno je identifikovana, ali će konačna 

lista biti finalizirana u toku implementacije. 

2. U okviru komponente 2 entitetima će se pomoći sa dobrim praksama projektovanja 

sistema navodnjavanja, savjetodavnim uslugama za navodnjavanje (IAS), upravljanjem 

navodnjavanjem na osnovu aktivnog učešća korisnika (PIM), te pripremanju regulatornog 

okvira za I&D u oba entiteta u skladu sa direktivama za vodu EU. Biće obezbjeđena podrška za 

grupe krajnjih korisnika, uključujući postojeće poljoprivredne zadruge, ili UKV zasnovanim na 

hidrološkim granicama koja će biti formirana u okviru projekta. PIM uključuje uspostavljanje 

transparentnog sistema naplate naknada i izvještavanja o plaćanju za navodnjavanje koji će 

obezbjeđivati godišnje izvještaje za godišnje skupštine svakog udruženja UKV. Uvođenje 

novih tehnologija koje promovišu efikasnost u korištenju vode (navodnjavanje kapanjem i 

prskalicama sa niskim pritiskom) će biti promovisano, a farmerima će biti data podrška u 

njihovim nastojanjima da unaprijede investicije na farmama. IAS uključuje pomaganje 

farmerima da dobiju pristup kreditima i/ili programima subvencija. Za obje komponente se 

očekuje da će uvesti razvoj poljoprivredne proizvodnje u projektnim područjima. Korisnici će 

uključivati, prije svega, komercijalne farmere i posjednike manjih imanja koji rade na nivou 

koji je nešto iznad zadovoljavanja potreba porodice za hranom, ali koji su spremni da pređu na 

komercijalniji način poslovanja ako bi se voda za navodnjavanje mogla učiniti dostupnom, 

čime bi se smanjio rizik koji donose sušna ljeta.   

3. Ekonomska i finansijska analiza je pripremljena za dva od četiri potprojekta koji treba 

da budu finansirani u toku prve faze: (i) SP Goražde, koji je u FBiH identifikovan kao možda 

najskuplji projekt (u smislu investicija po hektaru), koji uključuje farmere sa veoma malim i 

raspršenim farmama uz obale rijeke Drine, jugozapadno od grada Goražde
18

, sa neto površinom 

koja se može navodnjavati od oko 150 hektara; i (ii) SP Novo Selo, koji je lociran u opštini 

Bijeljina, u kom se koristi podzemna voda iz sliva rijeka Save i Drine i koji predstavlja jedan of 

pet potprojekata sa prioritetom u RS koji su izabrani za podršku u okviru projekta IDP.  

 

                                                 
18

 Područje SP Goražde locirano je u Opštini Foča-Ustikolina u Bosansko-podrinjskom kantonu. 
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Potprojekat Goražde 

4. U SP Goražde će investicije da se odnose na instalaciju šest dijeljenih pumpnih stanica, 

rezervoara vode i ukopanih PVC cijevi za prenos vode, te obezbjeđivanje skretnica (hidranata) 

za grupe farmera. Ukupna bruto oblast koja će imati koristi od projekta iznosiće oko 200 do 

300 hektara, u području na kom je duži niz godina navodnjavanje sprovođeno individualno 

pomoću uređaja za navodnjavanje manjeg obima. Međutim, ograničena dostupnost prikladnog 

zemljišta, nedostatak finansiranja za investicije, te previranja u toku rata u BiH, usporila su 

razvoj poljoprivredne proizvodnje. Postojeće lokalne zadruge su razvile dobar pristup za tržišta 

u Sarajevu za visokokvalitetno voće svojih članova. Mnogi farmeri uzgajaju voće u plastičnim 

staklenicima koji mogu da daju do 3 berbe godišnje, dosežući do tržišta u ranoj sezoni, kada 

preovlađuju više cijene. Trenutno se navodnjava samo 20 hektara u tom području, a postojeći 

sistemi su na pojedinačnoj osnovi. Oblast je obrađena oko 70% - najvećim dijelom se zaliva 

kišom – a prinosi su daleko ispod mogućih, zbog nestašica vode. U toku posljednjih 5 godina 

instalirano je gotovo 200 staklenika (svaki sa površinom od 100 kvadratnih metara), pošto su 

farmeri počeli da shvataju potencijale koji postoje u oblasti.  

5. Potražnja za vodom u sistemu navodnjavanja u Goraždu potpuno će se zadovoljavati iz 

rijeke Drine, jedne od najvećih pritoka rijeke Save. Maksimalna potražnja za navodnjavanjem 

(u periodu od jula / srpnja do septembra / rujna) preusmjerila bi samo količinu vode koja 

odgovara manje od 1% najnižih evidentiranih nivoa protoka rijeke. Farmeri će biti dodatno 

organizovani u UKV, u vezi sa čim je već ostvaren određeni napredak. Unapređen pristup 

sistemima navodnjavanja i pouzdaniji sistemi navodnjavanja omogućit će farmerima da 

povećaju intenzitet svoj uzgoja usjeva i da uzgajaju širi spektar usjeva povrća i voća, pošto 

mikroklima u oblasti nudi značajne prednosti. Za prosječne prinose se očekuje da će se 

povećati za oko 50%, a za one farmere koji nisu imali pristup vodi, to povećanje bi moglo da 

iznosi i 2 do 3 puta u odnosu na tekuće nivoe. Pošto su farme manje veličine, očekuje se 

određeni stepen konsolidacije zemljišta, kao i razvoj tržišta najma za zemljište.  

6. Ukupni kapitalni troškovi za razvoj SP u Goraždu procijenjeni su na 3,0 miliona KM 

(20.000 KM / ha, 13.330 USD / ha), a područje pod navodnjavanjem bi bilo povećano sa 20 

hektara na 150 hektara, od čega bi koristi imalo oko 375 farmera, sa prosječnom veličinom 

farme od 0,4 hektara. Za namjene ove finansijske i ekonomske analize, usjevi koji se 

razmatraju za scenarije „sa“ i „bez“ projekta su isti kao oni koji se sada uzgajaju, pošto su ti 

usjevi dobro prilagođeni na područje. Oni uključuju visokovrijedne usjeve (krompir, povrće i 

voće). To popločava put ka postizanju dobrih rezultata iz predloženih investicija. Kako farmeri 

budu počeli da ostvaruju više povrate sa dijeljenim i unapređenim sistemom, oni će nastaviti da 

investiraju u tehnologije koje štede vodu (prskalice, navodnjavanje kapanjem itd), što će im 

omogućiti da obrade veći procent svog zemljišta. 

7. Modeli usjeva za relevantne usjeve pripremljeni su tako da pokazuju scenarije i „sa“ i 

„bez“ projekta, koji se razlikuju po očekivanim prinosima i troškovima proizvodnje, kako 

navodnjavanje bude postajalo dostupno i pouzdano, te kako se u okviru druge komponente 

projekta IDP bude pružala podrška za kapacitete opština i kantona koji učestvuju u projektu za 

rješavanje pitanja modernizacije praksi navodnjavanja, te razvoj i jačanje UKV i zadruga, sa 

ciljem podrške upravljanju vodama, proizvodnji i iznošenju na tržište. Rezultujući neto prihod 

prije i nakon oduzimanja troškova rada daje procjenu inkrementalnih koristi za porodice koje bi 

se postigle sa relevantnim usjevima nakon što projektna unapređenja postanu operativna. 

Detaljne tabele 1 i 11 u Prilogu 1 (projektna dokumentacija) ilustruju 11 usjeva koji su 
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razmatrani za potrebe analize. Tabela 1 u nastavku prikazuje osnovne rezultate koji se dobijaju 

korištenjem tržišnih cijena na izlazu iz farmi iz 2011. godine. Kolone za scenario „bez 

projekta“ pokazuju tekuću situaciju, a kolone za scenario „sa projektom“ pokazuju prosječne 

očekivane rezultate. Zbog očekivanog povećanja prinosa od 6 do 67 procenata, neto prihod po 

hektaru povećao bi se od 36 do 664 procenta   

8. Očekivani prosječni unapređeni prinosi i povrati koji su prikazani u tabeli 1, zajedno sa 

određenom dodatnom diversifikacijom sa kultura žitarica i stočne hrane ka većem udjelu voća i 

povrća, predstavljaju osnovu za procjenu finansijskih i ekonomskih koristi predloženih 

investicija, usmjerenih na poboljšavanje produktivnosti farmerskih aktivnosti koje predstavljaju 

osnovu za život većine ruralnih porodica u oblasti.  

Tabela 1. Prosječan prinos i prihod po usjevu, izazvan projektnim unapređenjima u 

Goraždu  

  Prinosi od usjeva / aktivnosti (kg/ha) Prihod nakon troškova rada (KM/ha) 

 Bez 

projekta 
Sa projektom 

Povećanje u 

% 
Bez projekta Sa projektom 

Povećanje u 

% Usjev / aktivnost 

1. DJETELINA 

2. PŠENICA 

3. KROMPIR 

4. KUKURUZ 

5. ZELENE PAPRIKE (NA NJIVI) 

6. PARADAJZ (NA NJIVI) 

7. ZELENE PAPRIKE (U STAKLENIKU) 

8. PARADAJZ (U STAKLENIKU) 

9. JABUKE (POSTOJEĆE) 

10. MALINE  

11. GROŽĐE (NOVI VOĆNJAK) 

5,5 

3,2 

18 

4,5 

10 

11 

10 

11 

22 

6,7 

- 

8.0 

4.5 

25.5 

7.5 

15 

15 

15 

15 

32 

7 

16 

45 

41 

42 

67 

50 

36 

50 

36 

45 

6 

- 

305 

36 

2.100 

220 

1.410 

2.200 

3.010 

3.880 

4.820 

2.980 

- 

1.200 

275 

5.100 

300 

4.225 

3.600 

8.260 

7.130 

11.340 

6.240 

8.040 

293 

664 

142 

36 

200 

64 

174 

83 

135 

109 

- 

Napomena: Povećanja prinosa predstavljaju procjene zasnovane na periodu razvoja od tri godine nakon implementacije 

projekta; tj. povećanje od 45 procenata povlačilo bi godišnji rast prinosa od oko 15 procenata svake godine za svaku od tri 

godine nakon završetka projektnih radova. 

 

9. Modeli farmi u kojima se kombinuju tipični uzorci usjeva za područje Goražda 

pripremljeni su tako da predstavljaju postojeće sisteme ruralnih domaćinstava, te sa ciljem 

ocjenjivanja finansijskog uticaja projekta. Nivoi proizvodnje prije i nakon razvoja struktura 

navodnjavanja rezultuju u povećanjima bruto prihoda i troškova proizvodnje. Modeli takođe 

uključuju porodične prihode od penzija i zapošljavanja izvan farme, sa ciljem procjenjivanja 

očekivanog uticaja na ukupni neto prihod domaćinstva (vidjeti detaljne budžete farmi u 

projektnoj dokumentaciji, tabele 12-14). U sljedećoj tabeli dat je sažeti pregled očekivanih 

rezultata za tipične korisnike u području SP.  

Tabela 2. Modeli farmi: Očekivana povećanja prihoda (u KM po farmi) 

 

Tipični modeli farmi u ciljnim područjima 

 

Neto prihod farmera  

Povećanje 

prihoda 

 

Povećanje 

prihoda u 

% 

Bez 

projekta 

Sa 

projektom 

Farme manjeg obima koje uzgajaju ratarske usjeve  

Farme manjeg obima koje uzgajaju krompir, stočnu hranu i 

staklenike  

Farme manjeg obima koje uzgajaju  sa voćem i povrćem  

2.282 

6.003 

 

3.853 

5.345 

11.710 

 

5.964 

3.063 

5.707 

 

2.111 

134 

95 

 

55 
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10. Tabela pokazuje da bi projektna unapređenja omogućila povećanja prihoda 

domaćinstava za oko 55 do 134 procenta, u zavisnosti od veličine farme i uzoraka usjeva. 

Modeli domaćinstava potvrđuju finansijsku izvodljivost projektnih intervencija i značajan 

uticaj koje bi razvoj navodnjavanja mogao da ima na prihode korisnika. 

EKONOMSKA ANALIZA I ANALIZA OSJETLJIVOSTI 

11. Za ekonomsku analizu uzeta je pretpostavka da bi se površina pod usjevima povećala sa 

120 na 140 hektara, a da bi površina obuhvaćena navodnjavanjem bila povećana sa 20 na 140 

hektara, zauzimajući površine koje su ranije zalivane kišom. Očekuje se i da će investicije 

uvesti određeni dodatni stepen diversifikacije sa tradicionalnih ratarskih usjeva kao što su 

pšenica i stočna hrana, ka voću i povrću. Za pretpostavke je uzeta konzervativna stopa 

diversifikacije, imajući u vidu da mnogi farmeri nemaju finansijske uslove ili kapacitete da 

investiraju u nove voćnjake. U sljedećoj tabeli, tabeli 3, pokazuju se umjerene promjene uzorka 

usjeva za koje se za namjene ove ocjene pretpostavlja da su izvršene.  

 

 

12. U tabeli 4 prikazan je agregatni ekonomski budžet za potprojekt za područje Goražda. 

Ukupna ekonomska stopa povrata (ERR) procijenjena je na 16,3 procenta, a neto sadašnja 

vrijednost iznosi 685.000 KM (456.667 USD), uz korištenje diskontne stope od 12 procenata. U 

analizi su razmatrani troškovi i koristi iz perspektive zemlje. Troškovi i koristi su vrednovani 

prema tržišnim cijenama, zbog toga što postoji veoma malo značajnih tržišnih distorzija u 

cijenama poljoprivrednih proizvoda u BiH. Faktor konverzije cijena iz sijenke korišten je samo 

za projektne investicije (0,83), što odgovara prosjeku od 17 procenata poreza koji se uključuje 

na sve investicije.  

Uzorak usjeva za Goražde Tabela 3 
Bez projekta Sa projektom Stopa diversifikacije 

ha % ha % 
Ratarski usjevi 50 42% 30 21% 60% 

Stočna hrana 20 17% 10 7% 
Pšenica  15 13% 10 7% 
Kukuruz  15 13% 10 7% 

Korjensko povrće i povrće sa njiva 60 50% 90 64% 150% 
Krompir  20 17% 30 21% 
Paradajz  20 17% 30 21% 
Zelene paprike 20 17% 30 21% 

Povrće iz staklenika 4 3% 8 6% 200% 
Paradajz  2 2% 4 3% 
Zelena paprika  2 2% 4 3% 

Voće / voćnjaci 6 5% 12 9% 200% 
Maline  1 1% 2 1% 
Jabuke i druge voćke 5 4% 10 7% 

UKUPNO 

 
120 140 117% 

Od čega, nakon navodnjavanja 20 140 700% 
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13. Kao što se može vidjeti iz tabele 3, investicije izvan farmi u okviru projekta IDP 

dosegle bi nivo od 3 miliona KM. Investicije na farmama koje bi izvršavali korisnici 

procjenjuju se na nivo od oko 300.000 KM. Očekuje se da će godišnja vrijednost proizvodnje u 

oblasti biti povećana dvaput, sa oko 812.000 KM na 1.75 miliona KM. Sprovedena je analiza 

osjetljivosti na negativne faktore: (i) viši investicioni troškovi, i (ii) smanjenje nivoa 

diversifikacije, i ta analiza je pokazala sljedeće rezultate:  

 Ako bi svi investicioni troškovi iznosili 20 procenata više od procijenjenog nivoa od 

3,3 miliona KM (uključujući 3 miliona KM finansiranih iz projekta), ERR bi mogao 

da se smanji na 13,4 procenta.  

 Kada bi diversifikacija usjeva bila smanjena na 50% nivoa koji se procjenjuje, ERR 

bi mogao da se smanji na 12,5 procenata.  

 Kada bi se oba ta negativna događaja desila istovremeno, ERR bi mogao da padne 

na 9,8 procenata.  

14. Na osnovu ekonomske i finansijske analize i analize osjetljivosti, rezultati koji su 

predstavljeni za SP Goražde, koje predstavlja najskuplji SP od onih koji će se finansirati u 

okviru projekta IDP, pokazuju da se može zaključiti da za planirane investicije projekta IDP 

postoji visoka vjerovatnoća da će izazvati značajan razvojni uticaj.  

Potprojekat Novo Selo  

15. Ovaj sistem lociran je u Opštini Bijeljina, u većinom ravnom i plodnom području, sa 

prosječnom visinom od 90 metara, koje se nalazi na krajnjem dijelu sjeveroistočne BiH. Bruto 

površina iznosi 693,30 hektara, dok neto površina za navodnjavanje iznosi 622 hektara. Iako je 

sistem navodnjavanja još u funkciji, neophodne su investicije za prevazilaženje šteta koje su 

rezultat dugog niza godina rata i nedostatka adekvatnog održavanja. Zemljište na kojem se 

Model za potprojekt Goražde Tabela 4 
EKONOMSKI BUDŽET (AGREGATNO) 

  
(u hiljadama KM)   Bez projekta Sa projektom 

1 3 do 20 1 2 3 4 5 6 9 do 20 

Osnovna proizvodnja 
  

Voće   80.8 88.7 80.8 84.8 91.8 112.3 145.3 168.9 267.5 
Krompir    147.0 176.4 147.0 161.7 177.6 246.2 333.8 366.5 374.9 
Povrće   419.8 464.0 419.8 441.9 491.4 695.9 931.2 1,009.9 1,032.0 
Usjevi   75.5 83.1 75.5 79.3 91.5 87.8 72.2 74.4 74.4 

Pod-suma za osnovnu proizvodnju 
  723.1 812.1 723.1 767.6 852.3 1,142.2 1,482.4 1,619.6 1,748.7 

Proizvodni troškovi   
Investicije  

Investicije u rehabilitaciju / unapređivanje    - - 50.0 1,266.1 448.8 249.1 - - - 
Institucionalno jačanje i TA   - - 8.5 234.3 76.3 42.3 - - - 
Upravljanje projektom   - - 3.5 93.0 31.4 17.4 - - - 
Investicije na farmama   - - - 29.9 96.3 81.3 16.6 6.6 - 

Pod-suma za investicione troškove 
  - - 62.0 1,623.2 661.0 408.4 53.1 13.6 - 

Operativni troškovi 
  444.1 485.8 444.1 464.9 500.6 616.6 731.3 746.4 775.9 

ODLIVI 
  444.1 485.8 506.0 2,088.1 1,161.7 1,025.1 784.4 759.9 775.9 

Gotovinski tok 
  279.1 326.4 217.1 -1,320.5 -309.3 117.2 698.0 859.7 972.8 

_________________________________ 
IRR = 16,3%, NPV = 684,81 



63 

 

planira rekonstrukcija sistema navodnjavanja je u državnom vlasništvu i njime trenutno 

upravlja farma „Semberija“ koja ima petnaestogodišnji ugovor o najmu. 

16. Poljoprivredna proizvodnja u regionu orijentisana je ka pašnjacima i proizvodnji usjeva 

za zadovoljavanje potražnje lokalne industrije. Iako se uzgajaju razni usjevi, njihov spektar i 

prinosi su ograničeni zbog stresa vezanog za vodu i slabog navodnjavanja. Prinosi glavnih 

usjeva su niži od onih koji bi mogli da se dosegnu uz adekvatno nadopunjujuće navodnjavanje. 

Glavni usjev je stočna hrana (20%), dok proizvodnja žitarica zauzima najveći dio preostalih 

površina u potprojektnom području (pšenica, ječam, kukuruz, soja i suncokret). Uzgaja se i 

kukuruz za ishranu stoke. Vezano za proizvodnju povrća, česti su grašak i grah za preradu. 

Uprava preduzeća je u novijem periodu postigla sporazume sa predstavnicima kompanije „Sava 

Semberija“, prerađivača iz Bijeljine, vezano za snabdijevanje graškom i grahom, što bi moglo 

da dovede do diversifikacije proizvodnje i uzgoja na lokaciji potprojekta.  

17. Sistemi navodnjavanja u području Novo Selo snabdijevaju se vodom iz podzemnih 

izvora i iz relativno jednostavnog sistema sa velikim mašinama za lateralno navodnjavanje koje 

se snabdijevaju vodom iz plitkih bunara uz korištenje podzemne vode iz 18 bušenih bunara, 

promjera 315 mm i dubine od 6 do 8 metara. Udaljenost između bunara varira od 100 do 200 

metara. Voda se pumpa iz bušotina pomoću malih pumpi koje rade na dizel i koje su povezane 

sa mašinama za navodnjavanje fleksibilnim polietilenskim cijevima, promjera 150 mm i dužine 

100 metara. Mašine za navodnjavanje rade pomoću električnog generatora koji je povezan za 

mašine. Nakon što mašina dosegne limit koji omogućava fleksibilna cijev iz jednog bunara, 

cijeli sistem prenosivih pumpi i cjevovoda mora se prenijeti na novi bunar, što zahtijeva znatan 

vremenski period i dovodi do smanjenja stope efikasnosti mašina za navodnjavanje.  

18. Da bi se cijela površina obuhvatila navodnjavanjem koristi se 13 lineranih mašina, ali 

samo njih šest je sada u funkciji. Cijela oblast se trenutno navodnjava, ali je to daleko od 

optimalnog nivoa, što ima negativan uticaj na prinose. Linearni sistem navodnjavanja radi sa 

relativno niskim pritiskom (~2.0 kg/m2), a sistem rotacije u sedam dana primjenjuje se u 

periodima najveće potražnje za navodnjavanjem. Sada se procjenjuje da je manje od 50% 

zemljišta obuhvaćenog sistemom pokriveno navodnjavanjem, koje nije sasvim adekvatno. 

Veliki problem vezan je za nedovoljan broj mašina za navodnjavanje, kao i za troškove i 

vrijeme koje je neophodno za snabdijevanje mašinerije vodom. 

19. Na osnovu projekta revitalizacije i modernizacije sistema navodnjavanja za Novo Selo , 

opština Bijeljina je u oktobru / listopadu 2011. godine sa institutom „Zavod za vodoprivredu” 

Bijeljina pripremila dokument o zahtijevanim količinama vode za navodnjavanje, na osnovu 

usvojenog normativa za navodnjavanje od 30 mm sa 9-dnevnim turnusima za neto 

navodnjavanu površinu od 622 hektara. Uzimajući u obzir gubitke od 15% kod transporta i 

distribucije vode u sistemu, te radno vrijeme od 16 sati dnevno, ukupna količina vode koja je 

potrebna za sistem navodnjavanja iznosi 422,4 litara po sekundi. U okviru predloženog projekta 

IDP predviđena je rekonstrukcija sistema navodnjavanja, kao i sistema površinskog 

odvodnjavanja sa ciljem osiguravanja dovoljnih količina vode, posebno za navodnjavanje u 

toku ljetnjih mjeseci, te adekvatnog odvodnjavanja. Dostupnost vode, pouzdanost 

snabdijevanja vodom i efikasnost navodnjavanja bili bi unapređeni u okviru tog SP, radi 

podsticanja komercijalne poljoprivrede u toj oblasti.  

20. Aktivnosti na rekonstrukciji sistema uključivat će sljedeće: 
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(i) Izgradnja podzemnog stacionarnog sistema koji će zamijeniti mobilni sistem 

distribucije, koji se mora pomjerati u toku navodnjavanja, korištenjem HDPE 

cijevi, promjera 110/102, 150/148, 225/208,6, 315/292,2 i 355/329,2, i dužine od 

18,220 kilometara, sa hidrantima za svaku mašinu radi omogućavanja 

navodnjavanja i djelotvornog korištenja mašinerije, 

(ii) Izgradnja pumpnih stanica i vodozahvata na bunarima, 

(iii) Instalacija dve montažne toranjske trafostanice, TS 150 kVA i TS 250 kVA, 

(iv) Rehabilitacija i popravljanje postojeće mašinerije za linearno navodnjavanje, 

(v) Nabavka nove mašinerije za linearno navodnjavanje, radi zamjene uništenih ili 

vandaliziranih mašina, 

(vi) Čišćenje sistema površinskog odvodnjavanja, 

(vii) Revitalizacija mreže puteva od šljunka, ili produženje postojećih i izgradnja novih 

puteva, kao i asfaltiranje puteva na dionici cjevovoda. 

21. Kao i u slučaju SP Goražde, modeli usjeva koji predstavljaju tekuća i predložena 

rješenja pokazuju prinose, bruto i neto prihode od usjeva koji se uzgajaju i onih koji bi se 

zasadili nakon što se navodnjavanje rehabilituje do planiranog nivoa. Rasporedom se predviđa 

velika promjena u uzorku usjeva, uz prelazak sa usjeva sa niskim stopama dobiti na povrće više 

vrijednosti, jedini sadašnji usjevi koji bi nastavili da se uzgajaju su pšenica, ječam i kukuruz za 

žito, dok bi soja, uljana repica i lucerka (djetelina) bili zamijenjeni kukuruzom za proizvodnju 

sjemena, kukuruzom za silažu, graškom, mrkvom, krompirom, te boranijom; na osnovu 

ugovornih odnosa sa velikim prerađivačem povrća iz tog područja.  

22. U tabeli 5 dat je sažeti pregled budžetskih rezultata koji su predstavljeni u detaljnim 

tabelama u projektnoj dokumentaciji. 

Tabela 5. Prosječni prinosi i prihodi po usjevu, izazvano projektnim unapređenjima u 

Novom Selu  

  Prinosi od usjeva / aktivnosti (kg/ha) Prihod nakon troškova rada (KM/ha) 

 Bez 

projekta 
Sa projektom 

Povećanje u 

% 
Bez projekta Sa projektom 

Povećanje u 

% Usjev / aktivnost 

1. DJETELINA 

2. PŠENICA 

3. JEČAM  

4. KUKURUZ  

5. SOJA 

6. REPA  

7. SJEMENI KUKURUZ 

8. GRAŠAK 

9. MRKVA 

10. KROMPIR 

11. BORANIJA 

12. KUKURUZ ZA SILAŽU 

6 

4.8 

5 

5.7 

2.7 

2.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

5.5 

10 

- 

- 

3 

6 

30 

40 

7 

45 

- 

25 

10 

75 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,355 

794 

52 

220 

551 

557 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

976 

484 

1.496 

- 

- 

3.196 

2.153 

2.686 

3.606 

2.178 

486 

- 

23 

831 

580 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Napomena: Povećanja prinosa predstavljaju procjene zasnovane na periodu razvoja od tri godine nakon implementacije 

projekta; tj. povećanje od 75 procenata povlačilo bi godišnji rast prinosa od oko 25 procenata svake godine za svaku od tri 

godine nakon završetka projektnih radova. 
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23. Unapređenje prosječnih prinosa i povećani povrati izazvani diversifikacijom usjeva 

prikazani su u tabeli 5, a to predstavlja osnovu za procjene finansijskih i ekonomskih koristi 

koje donose predložene intervencije. U tabeli 6 prikazani su postojeći uzorci usjeva (bez 

projekta), uključujući i zamjenu repice sjemenim kukuruzom, koja se planira čak i sa 

postojećim stanjem objekata; uz to, prikazuje se uzorak usjeva nakon investiranja 7,3 miliona 

KM (11.736 KM ili 7.824 USD po hektaru), što bi omogućilo prebacivanje 50 posto površina 

na uzgoj povrća, kao i povećanje intenziteta uzgoja usjeva sa 100 na 132 procenta. Predložene 

investicije uključuju 5,3 miliona KM (83 procenata) za rehabilitaciju sistema navodnjavanja, 

finansirano iz projekta IDP, te 2 miliona KM (27 procenata) za renoviranje mašinerije za 

navodnjavanje, što bi finansiralo preduzeće - korisnik.  

 

 

 

24. U tabeli 7 pokazuje se da čak i ako bi preduzeće u Novom Selu moralo da vrati sve 

investicije u okviru projekta IDP za 7 godina (sa 2 godine grejs perioda i kamatnom stopom od 

8 procenata), finansijska stopa povrata bi iznosila 19,7 procenata, a NPV bi iznosila 1,7 miliona 

(sa diskontnom stopom od 12 procenata). Taj pozitivan rezultat dolazi iz mogućnosti da se 

pređe na vrednije usjeve, kako voda bude raspoloživa i pouzdana, i u potrebnim količinama; te 

iz povećanog stepena intenziteta uzgoja usjeva. Očekuje se da će se godišnja bruto vrijednost 

proizvodnje povećati sa 1,23 miliona KM na 3,27 miliona KM (166 procenata), dok će godišnje 

neto koristi skočiti sa 64.000 KM na 1,3 miliona KM. 

Novo Selo – Bijeljina, plan proizvodnje, FM Tabela 6 
UZORCI USJEVA / NIVOI AKTIVNOSTI 

  
(u hektarima)   Bez projekta Sa projektom 

Jedinica  1 2 3 to 20 1 2 3 4 to 20 

Intenzitet uzgoja ujeva 
  Procenat 100. 100 100 100 109 119 132 

Uzorak usjeva 
  

Postojeća tehnologija 
  

Pšenica   ha 155 155 155 155 30 10 - 
Ječam   ha 97 97 97 97 - - - 
Kukuruz u zrnu   ha 191 191 191 191 101 51 - 
Soja   ha 50 50 50 50 30 10 - 
Sjemeni kukuruz   ha - 22 57 - - - - 
Djetelina    ha 72 72 72 72 37 - - 
Repica   ha 57 35 - 57 22 - - 

Pod-suma za postojeću tehnologiju 
  622 622 622 622 220 71 - 

Nova tehnologija 
  

Pšenica   ha - - - - 105 105 105 
Ječam    ha - - - - 97 97 97 
Kukuruz u zrnu   ha - - - - 50 50 50 
Grašak    ha - - - - 48 98 149 
Mrkva    ha - - - - 20 40 50 
Krompir    ha - - - - 20 40 50 
Boranija    ha - - - - 50 110 150 
Sjemeni kukuruz   ha - - - - 35 72 72 
Kukuruz za silažu   ha - - - - 30 60 100 

Pod-suma za novu tehnologiju 
  - - - - 455 672 823 

Ukupna površina pod usjevima 
  622 622 622 622 675 743 823 
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EKONOMSKA ANALIZA I ANALIZA OSJETLJIVOSTI 

25. U tabeli 8 prikazan je ukupni ekonomski budžet za područje SP Novo Selo. Ukupna 

ekonomska stopa povrata (ERR) procijenjena je na 18,1 procenat, dok neto sadašnja vrijednost 

(NPV) iznosi 2.12 miliona KM (1,4 miliona USD), uz korištenje diskontne stope od 12 

procenata. U okviru analize razmatrani su svi troškovi (uključujući samo-finansiranje 

kompanije u iznosu od 2 miliona KM za renoviranje mašinerije za linearno navodnjavanje), kao 

i očekivane koristi iz perspektive zemlje. Troškovi i koristi vrednovani su prema tržišnim 

cijenama, pošto kod cijena poljoprivrednih proizvoda u BiH postoji veoma malo značajnih 

tržišnih distorzija. Kao i u slučaju sistema u Goraždu, faktor konverzije cijena iz sijenke 

korišten je samo za projektne investicije (o,83). Korištena je konzervativna stopa diversifikacije 

i povećanja intenziteta, zasnovana na postojećim aranžmanima sa prerađivačima povrća iz 

područja sistema. 

NOVO SELO, FINANSIJSKI BUDŽET Tabela 7 
(u hiljadama KM) Bez projekta Sa projektom 

1 4 to 20 1 2 3 4 5 do 6 7 8 do 20 
Osnovna proizvodnja 

Krompir NS - - - 138 322 460 460 460 460 
Povrće  - - - 432 1,061 1,691 1,691 1,691 1,691 
Žitarice  938 1,228 938 972 1,087 1,118 1,118 1,118 1,118 

Pod-suma za osnovnu proizvodnju 938 1,228 938 1,542 2,469 3,269 3,269 3,269 3,269 
Troškovi proizvodnje 

Investiranje 
Investicije u rehabilitaciju / unapređenja - - 925 3,731 - - - - - 
Institucionalno jačanje i TA - - 92 373 - - - - - 
Upravljanje projektom - - 31 123 - - - - - 
Investicije na farmama - - 1,500 500 - - - - - 

Pod-suma za investicione troškove - - 2,548 4,727 - - - - - 
Operativni troškovi 

Kupljeni inputi 
Sjeme / sadnice 90 119 90 251 435 568 568 568 568 
Gnojiva  177 203 177 241 328 401 401 401 401 
Agrohemikalije  44 53 44 57 77 88 88 88 88 
Troškovi navodnjavanja 194 226 194 277 265 168 168 168 168 
Procesni inputi 199 199 199 242 318 395 395 395 395 
Fiksni troškovi 350 250 350 200 100 100 100 100 100 
Pod-suma za kupljene inpute 1,053 1,049 1,053 1,268 1,522 1,721 1,721 1,721 1,721 
Zaposlena radna snaga 
Rad  77 86 77 100 140 183 183 183 183 

Pod-suma za operativne troškove 1,130 1,135 1,130 1,368 1,662 1,904 1,904 1,904 1,904 
Pod-suma za proizvodne troškove 1,130 1,135 3,678 6,095 1,662 1,904 1,904 1,904 1,904 

ODLIVI 1,130 1,135 3,678 6,095 1,662 1,904 1,904 1,904 1,904 
Gotovinski tokovi prije finansiranja -193 93 -2,740 -4,553 807 1,365 1,365 1,365 1,365 
Neto finansiranje -28 -28 2,759 3,869 -1,369 -1,378 -1,505 -1,505 -48 
Gotovinski tokovi nakon finansiranja -221 64 18 -684 -562 -13 -140 -140 1,317 
Pod-suma za promjenu neto vrijednosti - - -962 - - - - - - 
Koristi za porodične farme nakon finansiranja -221 64 -944 -684 -562 -13 -140 -140 1,317 
_________________________________ 
IRR = 19,7%, NPV = 1.718,56 
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26. Sprovedena je analiza osjetljivosti na negativne faktore: (i) viši investicioni troškovi, i 

(ii) smanjenje nivoa diversifikacije, i ta analiza je pokazala sljedeće rezultate:  

 Ako bi svi investicioni troškovi iznosili 20 procenata više od procijenjenog nivoa od 

7,3 miliona KM, ERR bi mogao da se smanji sa 18,1 procenat na 14,7 procenta.  

 Kada bi diversifikacija usjeva bila smanjena na 50% nivoa koji se procjenjuje, ERR 

bi mogao da se smanji na 12,1 procenata.  

 Kada bi se oba ta negativna događaja desila istovremeno, ERR bi mogao da padne 

na 9,3 procenata.  

27. Na osnovu rezultata ekonomske i finansijske analize i analize osjetljivosti, koji su 

predstavljeni za SP Novo Selo, može se zaključiti da izabrana planirana investicija u RS u 

okviru projekta IDP ima visoku vjerojatnoću uspješnosti, čak i bez obračunavanja razvojnog 

uticaja koji bi to unapređenje moglo da ima na region u kojem ima više od petnaest hiljada 

farmera sa farmama manjeg obima, prosječne veličine od 3,3 hektara, sa izuzetno dobrim 

zemljištem za ratarstvo (klase II i I) i gdje postoje izdašni izvori vode koji su na raspolaganju, a 

ne koriste se.  

  

Novo Selo, Model potprojekta Tabela 8 
EKONOMSKI BUDŽET (AGREGATNO) 
(u hiljadama KM) Bez projekta Sa projektom 

1 2 3 do 20 1 2 3 4 do 20 

Osnovna proizvodnja 
Krompir NS - - - - 138 322 460 
Povrće  - - - - 432 1,061 1,691 
Žitarice  938 1,065 1,228 938 972 1,087 1,118 

Pod-suma za osnovnu proizvodnju 938 1,065 1,228 938 1,542 2,469 3,269 
Proizvodni troškovi 

Investiranje 
Investicije u rehabilitaciju / unapređenja  - - - 768 3,096 - - 
Institucionalno jačanje i TA - - - 77 310 - - 
Projektno upravljanje - - - 25 102 - - 
Investicije na farmama - - - 1,500 500 - - 

Pod-suma za investicione troškove - - - 2,115 3,923 - - 
Operativni troškovi 

Kupljeni inputi 
Sjeme / sadnice 90 101 119 90 251 435 568 
Gnojiva  177 188 203 177 241 328 401 
Agrohemikalije  44 48 53 44 57 77 88 
Troškovi navodnjavanja 194 206 226 194 277 265 168 
Procesni inputi 199 200 199 199 242 318 395 
Fiksirani troškovi 350 300 250 350 200 100 100 

Pod-suma za kupljene inpute 1,053 1,043 1,049 1,053 1,268 1,522 1,721 
Rad  

Rad  77 81 86 77 100 140 183 
Pod-suma za operativne troškove 1,130 1,124 1,135 1,130 1,368 1,662 1,904 

Pod-suma za troškove proizvodnje 1,130 1,124 1,135 3,245 5,291 1,662 1,904 
ODLIVI 1,130 1,124 1,135 3,245 5,291 1,662 1,904 

Gotovinski tok -193 -58 93 -2,307 -3,749 807 1,365 
_________________________________ 
IRR = 18,1%, NPV = 2.124,92 
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Aneks 8: Socijalni razvoj i održivost 

 

1. Očekivani izlazni rezultati i ishodi projekta predviđaju povećan stepen uključenosti i 

aktivno učešće farmera sa farmama manjeg obima i ugroženih farmera u koristima koje donose 

unapređeni sistemi navodnjavanja. Ukupno gledano, širenje komercijalne poljoprivrede i 

restruktuiranje farmi koje uglavnom služe za zadovoljavanje potreba domaćinstava za hranom, 

usmjereno na unapređivanje ekonomske održivosti poljoprivrednih imanja stvorit će dodatno 

zapošljavanje na farmama i izvan njih, pomoći će u konsolidaciji ruralnih zajednica, te podstaći 

investicije u prateću infrastrukturu i usluge. Predloženi pilot sistemi navodnjavanja obuhvataju 

veoma širok skup korisnika, koji se kreću od farmera sa farmama koje služe za zadovoljavanje 

potreba domaćinstva za hranom, do poljoprivrednih preduzeća. Investicije u fazama 2 i 3 

odražavat će slične socijalne karakteristike koje su opisane za pilot oblasti u nastavku teksta.    

 

2. U područjima u okolini Goražda u toku rata su vođene ozbiljne borbe, što je dovelo do 

odlaska velikog dijela stanovništva. Područje je duži niz godina imalo koristi od značajnih nivo 

pomoći NVO-a i donatora za povratak izbjeglica i raseljenih. Ta podrška se u toku posljednjih 

nekoliko godina smanjivala, a lokalno stanovništvo sada i sve većoj mjeri traži načine za 

zarađivanje prihoda iz lokalnih aktivnosti. Smatra se da poljoprivreda predstavlja značajan 

potencijal, a iznošenje lokalnih proizvoda na tržište ima koristi od izvrsne reputacije koju ta 

roba uživa na sarajevskim tržištima. Za razliku od mnogih drugih područja u BiH, ruralno 

stanovništvo u Goraždu je relativno mlado i spremno da investira u svoje zemljište, kako bi 

iskoristilo prednosti proizvodnje i mogućnosti za zaradu koje pruža poljoprivreda. Tom oblašću 

je nekada upravljao Kombinat i ona ima istorijat poljoprivredne proizvodnje, ali je sistem 

potpuno propao nakon rata, a zajednica smatra da je rehabilitacija sistema navodnjavanja način 

da se područje oživi i da se obezbijedi zapošljavanje.      

 

3. U području Mostarsko Blato sistemi navodnjavanja bili su izgrađeni u vrijeme 

Austrougarske Imperije, a kasnije su predstavljali dio sistema navodnjavanja velikog agro-

kombinata koji je upravljao sistemom. Nakon propadanja kombinata, sistem otvorenih kanala 

nije dovoljno održavan, pošto je malo sredstava obezbjeđivano za njegov rad i održavanje. 

Očekuje se da će rehabilitacija kanala i unapređivanje vodosnabdijevanja na krajevima mreže, 

posebno, pomoći farmerima u proizvodnji. Navodnjavanje nikada nije potpuno prestalo, pošto 

se radi o jednoj od najproduktivnijih poljoprivrednih oblasti u zemlji, sa značajnim stepenom 

stakleničke proizvodnje i znanjima o hortikulturnoj proizvodnji. Relativna blizina tržišta 

veleprodaje u Čapljini nudi priliku za iznošenje proizvoda na tržište, uz snabdijevanje grada 

Mostara i njegove okoline. Ključni izazov će biti da se među farmerima razvije povjerenje i da 

se oni sami organizuju u funkcionalne grupe korisnika, kako bi efikasno upravljali 

distribucijom vode i formiranjem UKV. 

 

4. U područjima Pelagićevo i Novo Selo, oba sistema pripadaju preduzećima koja su se 

pojavila kao rezultat privatizacije nekadašnjih kombinata koji su postojali u tim područjima. Ta 

preduzeća i dalje obezbjeđuju značajan stepen zapošljavanja u svojim zajednicama i igraju 

glavnu ekonomsku ulogu u svojim područjima. Preduzeća se uklapaju u strategiju koja ima za 

cilj oživljavanje poljoprivrednog sektora u regionu, uključujući ponovnu izgradnju nekih od 

ranijih prerađivačkih kapaciteta kojima su nekada upravljali kombinati. Neki od novih 

prerađivača koji su se pojavili u tim područjima bave se konzerviranjem voća i povrća. 

Preradom šećerne repe, te iznošenjem svojih proizvoda preko granica. Većina je mnogo 
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investirala u modernizaciju svoje proizvodnje i ima HACCP certifikate. Te kompanije uživaju 

veliku podršku lokalnih zajednica, pošto obezbjeđuju značajne koristi za ostale farmere u 

regionu, uključujući usluge mašinerije za farmere sa manjim farmama, trgovinske objekte za 

proizvodnju sa manjih farmi, obezbjeđivanje inputa kao što su sjeme i gnojivo, kao i usluga 

upravljanja štetočinama i savjetodavnu podršku. Ugovaranje usluga sa farmerima koji imaju 

manje farme i koji kupuju mladu stoku radi uzgoja i kasnije prodaje mesa također predstavlja 

uobičajenu aktivnost. Investicije bi obezbijedile koristi koje su mnogo šire od direktnog uticaja 

preduzeća, pošto bi ti ugovorni odnosi za proizvodnju usjeva i stoke mogli da se u znatnoj 

mjeri prošire.  

 

5. Vezano za pitanja socijalne održivosti / zaštitnih mehanizama, projektne aktivnosti ne 

predviđaju nikakve značajnije negativne uticaje, a posebno ne bilo kakvo preseljavanje. 

Privremeno je inicijalizirana politika OP4.12 Svjetske banke o nedobrovoljnom preseljavanju. 

U slučaju da se kupovina zemljišta bude predviđala za bilo koji konkretni SP, u okviru projekta 

je uspostavljen Okvir za politike preseljavanja (RPF), kao dio ESMF, na osnovu koga će, za taj 

SP, Plan za kupovinu zemljišta biti razvijen, pregledan, odobren i javno objavljen prije početka 

bilo kakvih fizičkih radova. Vezano za socijalna pitanja koja su šira od pitanja zaštitnih 

mehanizama, u okviru projekta će se promovisati WAU sa aktivnim učešćem korisnika, sa 

ciljem osiguravanja ravnopravnijeg pristupa i korištenja unapređenih sistema navodnjavanja, 

posebno u odnosu potrebe farmera sa manjim farmama. 

 

6. Jačanje učešća žena: U projektu će se podsticati učešće žena kroz aktivnosti socijalne 

mobilizacije u okviru PIM (komponenta 2). Posebne sesije biće posvećene ženama, sa ciljem 

povećavanja njihove uloge u cijelom ciklusu potprojekata (uključujući administraciju UKV i 

donošenje odluka). Uključenost žena u projekat biće podvrgnuto monitoringu kao 

nadopunjujući indikator za ključni indikator za PDO o direktnim korisnicima, te također u 

smislu članstva žena u UKV.  
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Aneks 9: Projektna mapa br. IBRD 39024 

 

 


